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ВВЕДЕНИЕ 
 
Строительство – ведущая фондообразующая отрасль народного хо-
зяйства, которая требует высокой организации производственных процес-
сов, тщательного планирования и эффективного взаимодействия много-
численных участников производителей ее продукции. 
Любой процесс, в том числе и строительный, представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных операций, поэтому требует четкой организа-
ции и планирования. Производственные потоки обусловлены проектными, 
финансовыми, техническими, экономическими, социальными и другими 
процессами и только их четкое взаимодействие гарантирует непрерыв-
ность, равномерность и эффективность. Взаимодействие потоков обеспе-
чивается системной организацией строительного производства. 
Так как строительный процесс динамичен и в значительной мере оп-
ределяется окружающей средой, то возникает необходимость предвидения 
и учет ее интересов, а именно, изучение и формирование возможных си-
туаций, и осуществление действий, не противоречащих интересам участ-
ников процесса. Поэтому необходимо уделять особое внимание разработке 
организационно-технологической документации, а также современным ме-
тодам организации строительного производства с учетом компьютерных 
технологий при моделировании строительных процессов. 
В процессе изучения данного курса студент должен получить теоре-
тические знания и практические навыки в области организации строитель-
ства как отрасли, а именно: кто участвует в инвестиционном процессе, 
каковы связи между ними и их обязанности. Так же необходимо обучить 
студентов передовым методам организации строительно-монтажных работ 
при возведении промышленных и гражданских объектов. 
Содержание программы курса взаимоувязано и неразрывно связано с 
изучением смежных курсов, таких как «Технология строительства», 
«Управление в строительстве», «Планирование в строительной организа-
ции», и смежных дисциплин (архитектура, строительные материалы, 
строительные машины, конструкции зданий и сооружений, экономика 
строительства, охрана труда в строительстве и т.д.). 
В результате изучения курса «Организация строительного производ-
ства» выпускник курса ВУЗа должен знать и уметь: 
– передовые методы строительно-монтажных работ при возведении 
промышленных и гражданских объектов; 
– существующую систему подготовки строительного производства; 
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– существующую систему обеспечения и комплектации строитель-
ных организаций материально-техническими ресурсами; 
– систему оперативного планирования и диспетчерскую систему 
управления строительным производством; 
– методы моделирования строительного производства; 
– организацию проектирования и изысканий исходные данные и со-
став ПОС, ППР, ПОР; 
– разрабатывать основные разделы ППР на отдельные здания и со-
оружения, знать принципы разработки основных частей ПОС и ПОР; 
– проектировать стройгенпланы отдельных зданий и сооружений; 
– разрабатывать линейные и сетевые графики строительства зданий 
и сооружений с заданными ограничениями; 
– обеспечивать качество выполнения строительно-монтажных работ. 
С целью выявления знаний студентов в процессе изучения данного 
курса организуется промежуточный контроль, как во время лекций, так и 
практических занятий. 
Конечной целью изучения данного курса является подготовка ква-
лифицированных специалистов-организаторов производства, знающих ос-
новы организации, умеющих их использовать в будущей практической 
деятельности в строительных организациях. 
 
Курс «Организация строительного производства» тесно связан со 
следующими предшествующими дисциплинами: 
 
Дисциплина Курс, семестр 
1. Высшая математика 1,2     2 – 4 
2. Вычислительная техника и программирование 1,2     2 – 4 
3. Электрические сети 2            4 
4. Сети водопровода и канализации 3            5 
5. Инженерные тепловые сети 3            6 
6. Основы строительного производства  2             4 
7. Инженерная геодезия 1        1 – 2 
8. Охрана труда 3              6 
9. Строительные материалы 3              5 
10. Отраслевая экология 5               9 
11. Архитектура 2 – 3    4 – 6 
12. Технология строительного производства 3         5 – 6 
13. Механизация и автоматизация в строительстве 3 – 4    6 – 7 
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Дисциплина Курс, семестр 
14. Металлические конструкции 3 – 4        6 – 8 
15. Железобетонные конструкции 3 – 4        6 – 8 
16. Каменные конструкции  4           8 
17. Конструкции из дерева и пластмасс 4 – 5        8 – 9 
20. Экономика строительства 4            7 – 8 
21. Энергосберегающие технологии в строительстве 4            7 
22. Диагностика технического состояния зданий и сооружений 4            7 
23. Проектирование реконструкции зданий и сооружений 4 – 5         7 – 9 
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Лекционный курс 
 
Количество часов 
Д З 
Наименование разделов 
и тем лекций и их содержание 
П С П С 
Тема 1. Основные понятия и определения дисциплины. 
Основные понятия в области организации строительства. 
Цели и задачи курса. Краткая история курса и ее связь со 
смежными дисциплинами. Участники строительства. 
Генподрядные и субподрядные организации. 
3 3 
 
1 – 
Тема. 2. Документация по организации строительства и 
производству работ. 
Состав документации по организации строительства и ее 
назначение. Проект организации строительства, его со-
держание. Проект производства работ (ППР), цель его 
разработки, состав и отличие от ПОС. Проект организа-
ции работ на годовую программу строительной органи-
зации. 
3 2 с.р. – 
Тема 3. Подготовка строительного производства 
Задачи подготовки строительного производства и ее уча-
стники. Общая организационно-техническая подготовка. 
Подготовка строительной организации. Подготовка к 
строительству объекта. 
4 3 с.р. – 
Тема 4. Основы поточной организации строительства. 
Методы организации строительного производства. Сущ-
ность и основные принципы поточного метода произ-
водства. Общие принципы организации потока. Класси-
фикация строительных потоков. Равноритмичные пото-
ки. Кратноритмичные потоки. Разноритмичные потоки. 
Неритмичные потоки. Методика расчета параметров 
строительного потока. Особенности поточного метода 
при возведении отдельных объектов. Надежность строи-
тельного потока и ее значение. Пути повышения органи-
зационно-технологической надежности строительных 
систем. 
10 8 2 – 
Тема 5. Организационно-технологическое моделирова-
ние. 
Моделирование строительного производства как способ 
предвидения. Классификация организационно-техноло-
гических моделей. Линейные календарные графики. На-
значение. Линейные циклограммы. Матричные и сете-
вые модели. 
3 2 1 – 
Тема 6. Сетевое моделирование строительного произ-
водства. 
Понятие сетевой модели, ее особенности. Основные 
элементы сетевой модели. Правила и техника построе-
ния сетевой модели. Расчетные параметры Методы рас-
чета сетевых моделей. Расчет сетевых графиков на ЭВМ. 
8 6 3 - 
 7 
Количество часов 
Д З 
Наименование разделов 
и тем лекций и их содержание 
П С П С 
Построение сетевого графика в масштабе времени. Ана-
лиз и корректировка сетевых графиков в соответствии с 
заданными ограничениями. 
Тема 7. Организация проектирования и изысканий в 
строительстве. 
Виды и назначение изысканий. Организация и порядок 
выполнения изысканий. Организация проектных работ. 
Согласование, экспертиза и утверждение проектов. Со-
вмещение проектных и строительных работ. Строитель-
ная технологичность проектных решений. 
3 1 с.р. – 
Тема 8. Организационно-технологическое проектирова-
ние строительного производства. 
Основные принципы организационно-технологического 
проектирования. Понятие о нормах продолжительности 
строительства и задела в строительстве. Экономическая 
оценка фактора времени. 
2 1 с.р. – 
Тема 9. Календарное планирование строительного про-
изводства. 
Цели и задачи календарного планирования. Оценка ка-
лендарных планов. Порядок разработки календарных 
планов. Составление графиков производства работ. 
2 2 1 – 
Тема 10. Календарные планы застройки жилых масси-
вов. 
Понятие о жилых массивах и градостроительных ком-
плексах, этапы строительства. Исходные данные для со-
ставления календарного плана застройки жилого масси-
ва. Оценка комплексности строительства и концентра-
ции ресурсов. Опережающая инженерная подготовка 
территории микрорайона. Технико-экономическое обос-
нование очередности застройки. 
3 3 с.р. – 
Тема 11. Календарное планирование строительства про-
мышленных предприятий. 
Организационно-технологические характеристики про-
мышленных зданий. Принципы проектирования органи-
зации строительства промышленных зданий. Сущность 
узлового метода организации строительства промыш-
ленных комплексов. 
2 2 с.р. – 
Тема 12. Организация и календарное планирование 
строительства отдельных зданий и сооружений. 
Разработка КП на отдельное здание и его назначение. 
Циклы строительства отдельного здания, составление 
графиков монтажа с транспортных средств. Графики 
распределения ресурсов. 
3 3 с.р. – 
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Количество часов 
Д З 
Наименование разделов 
и тем лекций и их содержание 
П С П С 
Тема 13. Проектирование строительных генеральных 
планов. 
Назначение и виды стройгенпланов. Общие принципы 
проектирования стройгенпланов. Проектирование обще-
площадочного стройгенплана. Проектирование объект-
ного стройгенплана. Организация складского хозяйства 
на строительной площадке. Построечные автодороги на 
строительной площадке. Проектирование временных 
зданий для строительства. Электроснабжение строи-
тельной площадки. Теплоснабжение строительной пло-
щадки. Водоснабжение строительной площадки и кана-
лизация. Учет требований охраны окружающей среды 
при проектировании стройгенплана. Сравнение вариан-
тов стройгенплана. 
10 10 2 – 
Тема 14. Организация материально-технического обес-
печения строительства. 
Значение материально-технического обеспечения для 
своевременного ввода объектов в эксплуатацию. Цели и 
задачи производственно-технологической комплектации. 
Порядок планирования и осуществления комплектных 
поставок. 
3 3 с.р. – 
Тема 15. Механизация и транспорт в строительном про-
изводстве. 
Механизация строительно-монтажных работ. Режимы 
работы строительных машин. Расчет потребности в 
строительных машинах и средствах малой механизации. 
Классификация грузов и транспорта, применяемого в 
строительстве. Выбор вида транспорта. Определение 
грузопотоков. Расчет потребности в транспортных сред-
ствах. 
4 3 с.р. – 
Тема 16. Оперативно-диспетчерское управление строи-
тельным производством. 
Назначение оперативного планирования. Исходные дан-
ные для составления оперативных планов. Порядок их 
разработки и утверждения. Недельно-суточное опера-
тивное планирование. Контроль и учет выполнения опе-
ративных планов. Оперативно-диспетчерское управле-
ние, назначение и цель. Функции оперативно-
диспетчерского управления. Состав системы оператив-
но-диспетчерского управления. Обязанности и организа-
ция работы персонала. 
5 4 с.р. – 
Тема 17. Особенности организации строительства при 
реконструкции и техническом перевооружении про-
мышленных предприятий. 
Особенности работ и мероприятий выполняемых при 
реконструкции и техническом перевооружении дейст-
6 6 1 – 
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Количество часов 
Д З 
Наименование разделов 
и тем лекций и их содержание 
П С П С 
вующих предприятий. Классификация реконструируе-
мых производственных зданий. Оценка сложности усло-
вий реконструкции объектов и ее назначение. Подготов-
ка строительного производства, методы реконструкции 
предприятий. Обоснование рациональное продолжи-
тельности остановочного периода. Методы организации 
строительного производства в условиях реконструкции 
предприятий. Разработка проекта организации реконст-
рукции. Разработка проекта производства работ на ре-
конструкцию и проекта производства работ на разборку 
зданий. Календарное планирование реконструкции про-
мышленных предприятий. 
Тема 18. Организация управления качеством строитель-
ной продукции. Сдача законченных строительством объ-
ектов. 
Обеспечение качества и эффективности строительства. 
Нормативы для контроля качества строительства. Ос-
новные принципы построения системы управления каче-
ством строительной продукции и условия обеспечиваю-
щие ее нормальное функционирование. Организация 
системы контроля качества в строительно-монтажных 
организациях. Органы контроля качества СМР. Оценка 
качества выполнения СМР. Приемка в эксплуатацию за-
конченных строительством зданий и сооружений. Доку-
ментация. 
6 4 1 – 
19. Организация проектно-строительной деятельности. 
Лицензирование строительной деятельности. Маркетинг 
в проектировании и строительстве. Организация и про-
ведение подрядных торгов (тендеров) в строительстве на 
территории Республики Беларусь. 
4 2 с.р. – 
ИТОГО: 84  12  
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Практические занятия 
 
Количество часов 
Д З Наименование лабораторной работы 
П С П С 
1. Нормативная литература по организации строительно-
го производства. Основные определения 
2 с.р. с.р. – 
2. Оптимизационные задачи организации строительного 
производства 
4 4 с.р. – 
3. Контрольная работа 2 2 – – 
4. Методы организации строительного производства 2 2 с.р. – 
5. Построение линейных графиков и циклограмм (равно-
ритмичные и кратноритмичные потоки) 
4 4 2 – 
6. Проектирование разноритмичных потоков 2 2 2 – 
7. Контрольная работа 2 2 – – 
8. Проектирование неритмичных потоков 2 2 2 – 
9. Определение рациональной очередности строительст-
ва объектов 
2 2 2 – 
10. Контрольная работа 2 2 – – 
11. Основные элементы и правила построения сетевых 
моделей 
4 4 2 – 
12. Методы расчета сетевых моделей. 4 4 2 – 
13. Контрольная работа 2 2 – – 
14. Построение локальных сетевых графиков. Сшивание 
сетевых графиков 
2 2 2 – 
15. Разновидности сетевых графиков. Построение сете-
вого графика в масштабе времени 
2 2 – – 
16. Построение эпюры ресурсов 2 с.р. – – 
17. Корректировка сетевого графика во времени и по ре-
сурсам 
4 2 – – 
18. Контрольная работа 2 2 – – 
19. Особенности построения сетевых графиков при по-
точном выполнении работ 
4 4 2 – 
20. Контрольная работа 2 2 – – 
21. Организация и календарное планирование строитель-
ства отдельных зданий. Особенности изображения взаи-
моувязки работ при проектировании сетевого графика в 
составе ППР 
4 4 – – 
22. Составление графиков монтажа с транспортных 
средств 
4 4 2 – 
23. Контрольная работа 2 2 – – 
24. Последовательность проектирования строительного 
генерального плана в составе проекта производства работ 
4 2 – – 
25. Организация и расчет приобъектных складов и вре-
менных зданий на строительных площадках 
3 1 – – 
26. Проектирование и расчет сетей электро- и водоснаб-
жения 
1 0,5 – – 
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Количество часов 
Д З Наименование лабораторной работы 
П С П С 
27. Временное теплоснабжение строительной площадки. 
ТЭП стройгенплана 
2 1,5  – 
28. Контрольная работа 2 – – – 
29. Организация транспорта на строительстве. Построе-
ние графиков поступления и расхода ресурсов 
4 2 – – 
30. Управление качеством строительства. Составление 
акта приемки объекта в эксплуатацию 
2 1 – – 
31. Контрольное занятие 2 2 2 – 
Итого: 82 66 20 – 
 
Управляемая самостоятельная работа. 
Курсовой проект 
 
Проект выполняется на тему: Проект производства работ (ППР) на 
возведение» промышленного или гражданского здания. 
Курсовой проект – часть дисциплины «Организация строительного 
производства». 
Исходными данными для выполнения курсового проекта должны 
служить: 
– материалы, собранные студентами в строительной организации 
(или проектной организации) во время прохождения второй производст-
венной практики; 
– задание с необходимыми данными, полученное от руководителя 
курсового проекта. 
С учетом сложности объекта и детальной проработки курсового про-
екта, выполнение последнего может быть поручено группе студентов. 
 12 
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. Основные понятия в области организации строительства. Цели и задачи курса. 
2. Краткая история курса и его связь со смежными дисциплинами. 
3. Участники строительства. Генподрядные и субподрядные организации. 
 
Организация – внутренняя упорядоченность, согласованность, взаи-
модействие более или менее дифференцированных и автономных частей 
целого, обусловленных его строением. 
Организация производства – форма, порядок соединения труда с веще-
ственными элементами производства для обеспечения выпуска высококачест-
венной продукции, достижения высокой производительности труда на основе 
лучшего использования производственных фондов и трудовых ресурсов. 
Организация строительного производства – согласование строитель-
но-монтажных работ во времени и в пространстве с целью ввода в экс-
плуатацию в установленные сроки законченных строительством объектов 
при достижении высоких технико-экономических показателей. 
В курсе «Экономика строительства» вопросы организации изучаются 
в отраслевом масштабе, в данном курсе излагается организация на уровне 
строительно-монтажного подразделения. Наука, занимающаяся вопросами 
организации строительного производства, рассматривает именно этап 
осуществления строительства. Данная наука изучает, обобщает и разраба-
тывает формы и методы рациональной организации процесса производства 
строительной продукции и способы наиболее полного использования ма-
териально-технических ресурсов строительной организации. 
Предмет данной науки – разработка научных методов организации 
строительного производства, обеспечивающих достижение оптимальных 
экономических результатов в процессе возведения зданий, сооружений и 
их комплексов. 
Задача курса – изучение теоретических основ и научных методов ор-
ганизации строительного производства на базе ускорения научно-
технического прогресса с целью использования его достижений в практи-
ческой деятельности. 
Организация строительного производства базируется на системе 
действующих нормативов, в составе которых важную роль играют произ-
водственные нормы, сметные нормы, нормы заделов и продолжительности 
строительства, позволяющие обоснованно концентрировать ресурсы и 
правильно планировать объемы работ. 
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Норма времени – время, устанавливаемое одному рабочему или 
группе рабочих для выполнения определенной операции или для изготов-
ления единицы продукции при современных организационно-технических 
условиях, наиболее эффективном использовании средств производства с 
учетом передового производственного опыта. Технически обоснованная 
норма времени зависит от особенностей технологии производства и опре-
деляется при наблюдении за действиями рабочих (например, хрономет-
раж). Норма времени периодически пересматривается по мере проведения 
организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда. 
Норма выработки – количество продукции, которое должен произве-
сти рабочий в единицу времени. Норма выработки зависит от уровня тех-
нической оснащенности, технологии и организации производства. Норма 
выработки – показатель производительности труда. Она принимается за 
основу при определении размеров сдельной оплаты труда рабочего. 
Производительность труда – плодотворность, продуктивность про-
изводственной деятельности людей. Производительность труда измеряется 
количеством продукции произведенной работником в сфере материально-
го производства за единицу времени (час, смену, месяц, год). Производи-
тельность труда – важнейший показатель экономической эффективности 
производства. 
В отличие от заводского производства, где в определенных цехах с 
помощью одного и того же оборудования в течение длительного срока вы-
полняются однородные производственные процессы, в строительном про-
изводстве происходит непрерывное изменение условий производства. По 
мере возведения зданий и сооружений одни производственные процессы 
сменяются другими, выполняемые рабочими других профессий. 
Каждый производственный процесс может быть выполнен различ-
ными методами. При этом, возможно, что в разных условиях в зависимо-
сти от характера возводимого сооружений, объемов и темпов работ и ряда 
других факторов целесообразно выполнять одинаковые работы различны-
ми методами. 
Инженер-строитель должен уметь в каждом случае находить и при-
менять целесообразные методы организации производства работ. Овладе-
ние методикой решений производственных вопросов является основной 
задачей студентов при изучении данного курса. 
Первые труды в области организации предусматривали внедрение 
научной организации труда. Они появились в конце 80-х годов ХIХ – на-
чале 20-х годов ХХ вв. в США. Основоположники данных разработок Тей-
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лор, Гант и др. за основу научной организации брали детальный анализ ра-
бот, проведенных с целью установления наиболее эффективного метода их 
выполнения. 
Внимание исследователей в этот период сосредотачивалось на пробле-
мах, связанных с изготовлением изделий, как на уровне цеха, так и на рабо-
чем месте. В Европе на ранней стадии развития теории организации и управ-
ления производством внимание концентрировалось на проблемах, стоящих 
перед высшим руководством, и анализе общей организации производства. 
Основное внимание сосредотачивалось на таких элементах как управление, 
планирование, организация, подбор кадров, контролирование, координиро-
вание, администрирование. Основная идея: «так как процессы организации и 
управления возможно описать, то они могут учитываться и управляться ру-
ководителями-специалистами, которых можно этому обучить». 
В Восточной Европе (России) впервые в мире появились нормативные 
документы по организации строительства. В первой половине ХIХ в. в Рос-
сии проводились работы по созданию системы организации строительства. 
Это объясняется особенностями ее развития: в то время здесь выполнялись 
большие объемы работ по строительству железных дорог и водных путей, 
финансирование которых проводилось государственной казной. Необходимо 
было установить правила по работе с частными подрядчиками, а также опре-
делить порядок проектирования и производства работ. 
Для этого в период с 1825 – 1832 г. были изданы «Урочные положе-
ния» и другие нормативные документы, которые содержали нормы расхо-
да материалов и затрат труда. В 1869 г. было утверждено новое «Урочное 
положение», которое использовалось до 1925 г. В 1857 г. был издан 
«Строительный устав», в котором кроме правил проектирования и проти-
вопожарных норм, содержались и правила приемки работ. Позже было из-
дано положение, с помощью которого регулировались взаимоотношения 
государства с частными подрядчиками. 
После 1917 г. был создан Совет научной организации труда и Цен-
тральный институт труда, которые научно обосновывали организацию труда 
во всех отраслях, а для строительства был создан специальный отдел. 
С 1925 г. началась переработка «Урочного положения» комиссией, 
которая готовила и издавала специальные выпуски «Свода производствен-
ных норм», явившихся результатом формирования научного подхода к 
техническому нормированию как основе организации строительства. 
В 30-х гг. начинается разработка теории поточного метода строи-
тельства сначала отдельных объектов, а затем – комплексов. В 1937 г. бы-
ли предложены поточно-скоростные методы строительства, которые на-
шли широкое применение в послевоенные годы благодаря изданию типо-
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вых технологических правил по строительству зданий и технологических 
карт на строительные процессы. В послевоенных научных работах боль-
шое внимание уделялось вопросам совмещения различных видов работ с 
целью сокращения продолжительности строительства. Начатые еще в до-
военные годы и успешно использовавшиеся в годы Великой Отечествен-
ной войны научные работы в области возведения зданий и сооружений в 
зимнее время были продолжены и широко развиты в послевоенный пери-
од. Это позволило перейти полностью к круглогодичному производству 
строительно-монтажных работ и тем самым усовершенствовать организа-
цию строительного производства. 
Переход к строительству из сборных конструкций привел к измене-
нию технологии и организации. Появились хозяйственные самостоятель-
ные подразделения строительных организаций, специализировавшиеся на 
производстве отдельных видов сборных элементов зданий и сооружений. 
Появились такие методы возведения зданий как «монтаж с колес», при ко-
тором существенно изменились организация строительной площадки, пла-
нирование работы транспорта и предприятий сборного железобетона. 
С ростом объемов строительно-монтажных работ, усложнением объ-
ектов и развитием специализации возникла необходимость в изменении 
методов организации и планирования строительства. С 60-х г. началось 
внедрение системы сетевого планирования. В 1983 г. утверждено «Поло-
жение о сквозном поточном бригадном подряде в строительстве», в кото-
ром предусматривается увязка работы бригад на всех этапах строительного 
процесса: при изготовлении деталей, их комплектации и доставке на объ-
екты, укладке в дело. 
Процесс строительства начинается с проектирования, затем произво-
дится подготовка к строительству, после чего ведутся строительно-мон-
тажные работы, после чего объект вводится в эксплуатацию (рис.1.1). 
Основные участники строительства (рис.1.2) (проектно-изыскательские 
организации – застройщики (заказчики) – генподрядчики – субподрядчи-
ки) связаны между собой договорными отношениями. 
Проектные институты при разработке проектно-сметной документации 
имеют связи с научно-исследовательскими институтами, заказчиками, строи-
тельно-монтажными организациями, поставщиками оборудования, материа-
лов, конструкций и строительных машин. Взаимосвязи с заказчиком обу-
словливаются договором на проектирование. Со СМО проектные институты 
устанавливают связи для уточнения вопросов при разработке ПОС. 
Финансирующие и контролирующие организации осуществляют фи-
нансирование всех участников строительства и контроль за их финансово-
хозяйственной деятельностью и качеством продукции. 
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Рис. 1.1. Инвестиционный цикл строительства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.2. Участники строительства и взаимосвязь между ними: 
договорные связи 
прочие 
 
Договор подряда – основной правовой документ, регулирующий в-
заимоотношения участников строительства. 
Договора подряда делятся на договора генерального подряда, заклю-
чаемые между заказчиком и генподрядчиком, и договора субподряда, за-
ключаемые между генподрядчиком и субподрядчиком. 
В качестве генподрядчиков обычно выступают общестроительные 
организации. Они выполняют своими силами и за счет собственных 
средств по преимуществу общестроительные работы. Специализирован-
ные организации, как правило, являются субподрядчиками. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Общее понятие организации. 
2. Что такое организация производства? 
3. Что такое организация строительного производства? 
4. Что общего в понятиях «организация», «организация производства», «орга-
низация строительного производства»? 
5. Какие различия в понятиях «организация», «организация строительства», 
«организация строительного производства»? 
6. Какая наука изучает вопросы организации в масштабе всей отрасли? 
7. Что изучает наука «организация строительного производства»? 
8. Какая наука рассматривает этап осуществления строительства объекта? 
9. Какая наука изучает способы наиболее полного использования материально-
технических ресурсов строительной организации? 
10. Какая наука изучает формы и методы рациональной организации процесса 
производства строительной продукции? 
11. Какая наука разрабатывает формы и методы рациональной организации про-
цесса производства строительной продукции? 
12. Что является предметом науки «Организация строительного производства»? 
13. Что служит базой организации строительного производства? 
14. На основе чего производится распределение ресурсов строительной организации? 
15. Что используется для планирования объемов работ? 
16. Что означает понятие «норма времени»? 
17. Как устанавливается норма времени? 
18. Единица измерения нормы времени. 
19. От чего зависит величина нормы времени? 
20. Норма времени постоянная величина или переменная. 
21. Когда есть необходимость пересмотра величины нормы времени? 
22. При пересмотре величины норма времени увеличивается или уменьшается? 
23. Что означает понятие «норма выработки»? 
24. Единица измерения нормы выработки. 
25. От чего зависит норма выработки? 
26. Что означает понятие производительность труда? 
27. Единица измерения производительности труда. 
28. На основе какого показателя можно судить об эффективности производства? 
29. В чем различие понятия норма выработки и производительности труда? 
30. Что общего в понятии норма выработки и производительность труда? 
31. Взаимосвязь нормы времени и нормы выработки. 
32. Что можно сказать о производителе, у которого норма выработки больше 
производительности? 
33. Может ли быть норма выработки меньше производительности? 
34. Можно ли одинаковые работы выполнять различными методами? 
35. От чего зависит используемый метод выполнения работы? 
36. Что должен знать студент после усвоения курса «Организация строительного 
производства»? 
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37. Когда появились первые труды в области «организации производства»? 
38. Основная цель первых трудов по организации производства. 
39. Почему в России организация строительного производства началась с разра-
ботки нормативной документации? 
40. Какие нормативные документы в области организации строительного произ-
водства были разработаны до 1917 г.? 
41. Когда появились первые труды по теории поточного строительства? 
42. Сколько всего участников строительства? 
43. Основные участники строительства. 
44. С чего начинается инвестиционный цикл строительства? 
45. Какие этапы необходимо выполнить до начала проектных работ? 
46. Чем завершается инвестиционный цикл строительства? 
47. Какие организации участвуют в выполнении строительно-монтажных работ? 
48. Какие организации выполняют строительно-монтажные работы непосредст-
венно на стройплощадке? 
49. Сколько может быть поставщиков оборудования? 
50. Сколько может быть поставщиков материалов и конструкций? 
51. Кому поставляется оборудование? 
52. С кем заключает договор субподрядная организация? 
53. Может ли заказчик заключить договор с субподрядчиком? 
54. С кем заключает договор субподрядная организация? 
55. Может ли одна строительная организация быть генподрядной и субподрядной? 
56. Сколь генподрядных организаций возводит один объект? 
57. Сколько субподрядных организаций выполняют строительно-монтажные ра-
боты на одном объекте? 
58. Сколько заказчиков может быть у генподрядчика? 
59. Сколько генподрядчиков может быть у заказчика? 
60. Сколько субподрядчиков может заключить договор с заказчиком? 
61. Основной документ, регулирующий взаимоотношения участников строи-
тельства. 
62. Разновидности договоров подряда. 
63. Какие организации являются, как правило, субподрядными? 
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ТЕМА 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 
 
1. Проект организации строительства (ПОС) и его содержание. 
2. Проект производства работ (ППР): цель его разработки, состав и отличие со-
ставляющих от ПОС. 
3. Проект организации работ (ПОР) на годовую программу строительно-
монтажной организации, его назначение и состав. 
 
Документация по организации строительства и производства работ 
подразделяется на проектную и исполнительную. 
В состав проектной документации входят: ПОС, ППР, ПОР. Основная 
исполнительная документация – отчет о расходе строительных материалов. 
Он содержит данные об объеме выполненных работ, установленных произ-
водственных нормах расхода материалов на единицу работ и на выполнен-
ный объем работ, а также данные фактического расхода материалов. 
Для выполнения строительно-монтажных работ эффективным спо-
собом и с высокими технико-экономическими показателями генеральная 
проектная организация или по ее заказу проектная организация, выпол-
няющая строительную часть проекта разрабатывает проект организации 
строительства (ПОС). На основании ПОС планируют и финансируют 
строительство, обеспечивают материально-техническими и трудовыми ре-
сурсами, определяют сроки поставки и монтажа оборудования. Он подле-
жит обязательному согласованию с генподрядной строительной организа-
цией. ПОС – основа для решения вопросов организационно-технической 
подготовки строительства, распределения объема капитальных вложений 
по календарным периодам с учетом сметной стоимости строительства и 
проведения тендера. 
ПОС предприятия, здания или сооружения должен разрабатываться  
на полный объем строительства, предусмотренный проектом. При строи-
тельстве отдельными очередями ПОС на первую очередь должен разраба-
тываться с учетом полного объема строительства. 
Состав ПОС: 
1. Календарный план строительства и отдельно план подготовитель-
ного периода (для сложных объектов сводный план выполняется в виде 
комплексного укрупненного сетевого графика). 
2. Строительный генеральный план с расположением постоянных 
зданий и сооружений, участков для размещения временных инвентарных 
зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобиль-
ных дорог, основных инвентарных коммуникаций, складов, монтажных 
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кранов и механизированных установок, объектов производственной базы, 
а также существующих и подлежащих сносу строений. 
3. Организационно-технологические схемы возведения основных 
зданий и сооружений и описание методов производства сложных строи-
тельно-монтажных работ. 
4. Указания по составу, точности, методам и порядку построения 
геодезической разбивочной основы. 
5. Ведомость объемов строительных, монтажных и специальных работ. 
6. График потребности в строительных конструкциях, изделиях, де-
талях, полуфабрикатах и оборудовании с распределением по объектам и 
срокам строительства. 
7. График потребности в основных строительных машинах. 
8. График потребности в рабочих кадрах. 
9. Пояснительная записка. 
Для особо сложных объектов в составе ПОС должен быть разработан 
комплексный укрупненный сетевой график. 
ПОС для несложных объектов может составляться в сокращенном 
объеме и состоять из календарного плана строительства с выделением ра-
бот подготовительного периода; строительного генерального плана; ведо-
мости объемов строительных, монтажных и специальных работ; график 
потребности в материалах, строительных машинах и механизмах; краткой 
пояснительной записки. 
Определение объемов работ и расчеты потребности в материалах и 
энергетических ресурсах производятся укрупненным способом по дейст-
вующим «Справочникам укрупненных показателей сметной стоимости и 
расхода ресурсов». Число работающих на строительстве определяется на 
основе среднегодовой выработки. 
На основе ПОС и рабочего проекта генподрядная строительная орга-
низация разрабатывает проект производства работ. В нем определяются 
наиболее эффективные методы производства СМР. ППР рассматривается 
техническим советом, утверждается главным инженером треста или СУ и 
передается на строительную площадку за два месяца до начала работ. 
ППР разрабатывается с целью решения вопросов организации строи-
тельного производства, определения наиболее эффективных способов вы-
полнения СМР, способствующих снижению их себестоимости и трудоем-
кости, сокращению продолжительности строительства объекта и сроков 
производства отдельных видов работ, улучшению качества СМР, а также 
обеспечению сохранения окружающей среды. 
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ППР должен разрабатываться с учетом прогрессивных методов и 
способов организации строительного производства, на основе применения 
эффективных технологических процессов, обеспечивающих сокращение 
трудозатрат и высокий уровень качества СМР, повышение конкурентоспо-
собности подразделения, возводящего объект. 
В зависимости от срока строительства объекта и объемов работ ППР 
может быть разработан на строительство здания или сооружения в целом, 
на возведение их отдельных частей, на выполнение отдельных технологи-
ческих, монтажных и специальных строительных работ, а также работ под-
готовительного периода. ППР состоит их трех основных видов технологи-
ческих документов: 
– графиков (календарных планов); 
– стройгенпланов; 
– технологических карт. 
Технологические карты – первичный документ по организации 
строительных процессов и основание для оперативного планирования. 
В зависимости от величины, назначения и сложности объекта проект 
может содержать неодинаковые сочетания этих документов с разной сте-
пенью детализации. 
Объемы работ в ППР определяют по РД, спецификациям и сметам; 
расчет всех видов ресурсов ведут по производственным нормам. 
Состав ППР: 
– календарный план производства работ по объекту, взаимоувязан-
ный с календарным планом работ СУ или комплексный сетевой график; 
– строительный генеральный план, согласованный с контроли-
рующими государственными органами; 
– график поставки на объект материальных ресурсов и оборудования; 
– график движения рабочих кадров и основных строительных ма-
шин по объекту; 
– технологические карты; 
– решения по производству временных сетей водо-, тепло-, энерго-
снабжения и освещения; 
– перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки; 
– решения по технике безопасности и охране труда; 
– пояснительная записка с обоснованием принятых решений и ме-
тодов работ, расчетов ресурсов, ТЭП. 
ППР на подготовительные работы выполняют в той же номенклату-
ре, что и для основных работ, но в меньшем объеме. Для технически не-
сложных объектов ППР содержит только календарный план, стройгенплан 
и краткую пояснительную записку. 
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Документация по организации работ – проект организации работ 
(ПОР) строительной организации предусматривает проведение комплекс-
ных организационных мер и разрабатывается, как правило, на годовую 
программу СМР с целью обеспечения предусмотренного договорами ввода 
в действие объектов строительства при рациональном использовании тру-
довых и материально-технических ресурсов, повышение конкурентоспо-
собности строительной организации и ее подразделений. 
ПОР разрабатывается генподрядной организацией или по ее поруче-
нию организациями, занимающимися технологическим проектированием 
строительства. 
В составе ПОР должны разрабатываться следующие организацион-
но-технологические документы: 
– сводный календарный план работы СО; 
– план-график ввода объектов в эксплуатацию и их реализация; 
– ведомость объемов работ по организациям, исполнителям и 
бригадам; 
– график движения основных строительных машин и механизмов 
по объектам; 
– пообъектный план обеспечения СУ машинами, механизмами, 
нормокомплектами; 
– график потребности и комплексной поставки материально-тех-
нических ресурсов на строящиеся объекты планируемого года; 
– ППР на строительство объектов включенных в годовую программу; 
– объектные сетевые графики, входящие в состав ППР, привязан-
ные по времени к сводному календарному плану работ строительной орга-
низации. 
ПОР треста должен формироваться из проектов организации работ 
общестроительных и специализированных СУ. Связующим документом 
при этом служит сводный календарный план. 
Календарный план работы СУ и сводный календарный план работы 
треста могут быть разработаны на двухлетний период (при наличии про-
граммы работ и ПСД на плановый и следующий за плановым год). При от-
сутствии согласованной, обеспеченной финансированием программы и 
ПСД в полном объеме календарный план 2-го года должен охватывать 
только незавершенные строительством в плановом году объекты. 
На основе ПОР и производственно-экономического плана СУ разра-
батывает бизнес-план на планируемый период, который обеспечивает 
адоптацию строительной организации к условиям рынка. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Виды документации по организации и производству работ. 
2. Что входит в состав проектной документации по организации строительства 
и производству работ? 
3. Что относится к исполнительной документации? 
4. Что содержит отчет о расходе строительных материалов? 
5. Кто составляет отчет о расходе материалов? 
6. Может ли фактический расход материалов быть больше нормативного? 
7. Может ли фактический расход материалов быть меньше нормативного? 
8. Цель разработки ПОС. 
9. В чью обязанность входит разработка ПОС? 
10. Кто может разрабатывать ПОС? 
11. Кто должен утвердить ПОС? 
12. Является ли ПОС частью проектно-сметной документации? 
13. Проходит ли ПОС экспертизу? 
14. Что служит основанием планирования и финансирования строительства? 
15. Что служит основанием по планированию обеспечения строительства мате-
риально-техническими ресурсами? 
16. На основании какого документа определяют сроки поставки и монтажа обо-
рудования? 
17. С какой организацией в обязательном порядке должен быть согласован ПОС? 
18. На основании какого документа решается вопрос организационно-
технологической подготовки строительства? 
19. В каком документе распределяются объемы капитальных вложений по ка-
лендарным периодам? 
20. Какой документ служит основанием для проведения тендера? 
21. Основной документ ПОС. 
22. Как называется календарный план в составе ПОС? 
23. Расположение каких элементов приводится на стройгенплане в составе ПОС? 
24. Делается ли точный расчет крана по технологическим параметрам при раз-
работке стройгенплана в составе ПОС? 
25. Зачем на стройгенплане в составе ПОС показываются строения подлежа-
щие сносу? 
26. Что включает в себя организационно-технологическая схема возведения здания? 
27. Кто определяет, какая из работ является сложной? 
28. В состав какого документа входит ведомость объемов СМР? 
29. Из какого документа можно взять данные по составу, точности, методам и 
порядку построения геодезической разбивочной основы? 
30. Кто должен разрабатывать график потребности в строительных конструкци-
ях, изделиях, деталях, полуфабрикатах и оборудовании? 
31. В какой документации можно найти график потребности в основных строи-
тельных машинах? 
32. Для каких объектов в составе ПОС разрабатывается комплексный укрупнен-
ный сетевой график? 
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33. Для каких объектов ПОС разрабатывается в сокращенном объеме? 
34. Какая документация разрабатывается в ПОС сокращенного объема? 
35. На основе чего определяются объемы работ при разработке календарного 
плана в составе ПОС? 
36. Какой документ разрабатывается на основе рабочего проекта и ПОС? 
37. Кто разрабатывает проект производства работ (ППР)? 
38. Кем утверждается ППР? 
39. Когда ППР должен быть передан на стройплощадку? 
40. Может ли одна и та же организация разрабатывать ПОС и ППР? 
41. Цель разработки ППР? 
42. В каком документе выбираются наиболее эффективные методы выполнения СМР? 
43. С какой целью выбираются наиболее эффективные методы выполнения СМР? 
44. В каком документе указывается степень качества выполненных СМР? 
45. Какие технологические процессы должен выбираться для разработки ППР? 
46. В каком документе оговариваются методы и способы организации строи-
тельного производства? 
47. Может ли разрабатываться ППР на выполнение отдельных видов работ? 
48. Три основные группы технологических документов, входящие в ППР? 
49. На основании какой проектной документации подсчитываются объемы работ 
для разработки ППР? 
50. Какие документы составляют ППР? 
51. Как называется календарный план (КП) в составе ППР? 
52. В чем отличие КП ПОС и КП ППР? 
53. С кем должен быть согласован генеральный план в составе ППР? 
54. Как называется документ, определяющий сроки поставки на объект матери-
альных ресурсов и оборудования? 
55. Какой документ в составе ППР определяет количество рабочих по дням 
строительства? 
56. В каком разделе ППР обосновываются все принятые решения? 
57. В каком разделе ППР можно найти расчет необходимых ресурсов и ТЭП? 
58. В чем отличие ППР на подготовительные работы от ППР на основные работы? 
59. Что входит в состав ППР на технологически несложные работы? 
60. Какой документ кроме ПОС и ППР регламентирует эффективную работу 
строительно-монтажной организации? 
61. На какой срок обычно разрабатывается ПОР строительной организации? 
62. Цель разработки ПОР строительной организации. 
63. Кто должен разрабатывать ПОР на годовую программу строительной орга-
низации? 
64. Может ли одна и та же организация разрабатывать ПОС, ППР и ПОР? 
65. Что первично при разработке ПОС, ПОР или ППР? 
66. Какие документы входят в состав ПОР на годовую программу строительной 
организации? 
67. Как называется календарный план в составе ПОР? 
68. Есть ли строительный генеральный план в составе ПОР? 
69. Какие даты указываются в плане-графике ПОР? 
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70. Какие объемы работ указываются в ПОР? 
71. По какому графику ПОР можно определить, где работает строительная тех-
ника организации? 
72. В каком документе собираются ППР на объекты, возводимые строительной 
организацией? 
73. Что первично проект организации работ строительного управления или 
строительного треста? 
74. На основе чего увязываются работы всех строительных подразделений тре-
ста и самого треста? 
75. В каком случае можно разрабатывать ПОР строительной организации на 
двухлетний период? 
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ТЕМА 3. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Задачи подготовки строительного производства, ее участники. 
2. Общая организационно-техническая подготовка. 
3. Подготовка строительной организации к строительству объектов. 
4. Подготовка к строительству объекта. 
 
Строительное производство – сложная система с большим числом 
участников, которые находятся в ведении различных министерств и ве-
домств. Своевременная и качественная сдача объектов в эксплуатацию в 
первую очередь зависит от координации их деятельности при осуществле-
нии проекта. Без предварительно продуманного и взаимоувязанного плана 
действий всех участников строительства невозможно своевременное вы-
полнение договора подряда. 
Согласно существующим строительным нормам и правилам, перед 
началом осуществления каждого проекта разрабатывается комплекс меро-
приятий организационно-технического характера, способствующих пла-
номерному развертыванию и ходу строительства в заданные сроки. Прове-
дение данных мероприятий направлено на обеспечение бесперебойного и 
технически грамотного осуществления строительных работ, ввод объектов 
в эксплуатацию в намеченные сроки. 
Подготовка строительного производства в соответствии со СНиП 
3.01.01-85 состоит из общей организационно-технической подготовки, вы-
полняемой до начала работ на строительной площадке; подготовки к 
строительству объекта, в течение которой производятся вне- и внутрипло-
щадочные работы, связанные с освоением и организацией строительной 
площадки и примыкающих к ней территорий, и планово-экономические 
мероприятия. В состав ПСП входит подготовка строительной организации 
к строительству объекта и подготовка к производству СМР. 
По характеру выполняемых работ в составе ПСП различают два вида 
подготовки: материальную и информационную. 
К материальной подготовке относятся: организация работы исполни-
телей и соисполнителей, производственной базы, парка строительных ма-
шин; подготовка инструмента, оборудования, конструкций и материалов. 
К информационной ПСП относятся: ПСД, организационно-
технологическая документация, нормы, нормативы и инструкции. В процессе 
информационной ПСП выделяют следующие основные этапы: проектирова-
ние объектов строительства, разработка ПОС, разработка ППР, планирование 
потребности ресурсов (материальных, трудовых, финансовых), подготовку 
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материально-технического обеспечения. Перечисленные этапы автономны, 
так как выполняются различными участниками строительства. 
Основные нормативные документы, которые регламентируют подго-
товку к строительству объекта, – СНиП 3.01.01-85, СНиП 1.04.03-85 «Нор-
мы продолжительности строительства и задела в строительстве предпри-
ятий, зданий и сооружений», «Правила о подрядных договорах на капи-
тальное строительство» и др. 
Общая организационно-техническая подготовка проводится заказчи-
ком и предшествует работам подготовительного периода. Сроки их выпол-
нения не регламентируются нормами продолжительности строительства. 
Общая организационно-техническая подготовка обеспечивает пла-
номерное и сбалансированное по всем видам ресурсов развертывание и 
осуществление строительства в соответствии с установленными заданиями 
сроками на основе взаимоувязанной деятельности заказчика, проектной, 
генподрядной и субподрядных организаций и других участников инвести-
ционного цикла. 
В состав общей организационно-технической подготовки входит: 
1. Разработка технико-экономического обоснования ТЭО строитель-
ства объекта, выбор участка строительства, разработка заданий и техниче-
ских условий на проектирование. 
2. Определение состава СМО для осуществления строительства 
объектов, создание и наращивание их производственных мощностей. 
3. Проектирование зданий и сооружений, в том числе разработка 
проектов организации строительства (ПОС). 
4. Отвод земельного участка для строительства. 
5. Оформление финансирования и заключение договоров подряда и 
субподряда на строительство. 
6. Переселение лиц и организаций с территории строительной 
площадки. 
7. Размещение заказов на поставки оборудования, а также организация 
обеспечения оборудованием, конструкциями, материалами и изделиями. 
8. Строительство подъездных дорог и внешних коммуникаций, об-
служивающих застраиваемые территории. 
К началу выполнения работ на строительной площадке должен быть 
утвержден проект со сводным сметным расчетом и проектом организации 
строительства, а на объем первого года строительства – разработана рабо-
чая документация и ППР. 
Проектно-сметная документация, передаваемая заказчиком генпод-
рядчику, содержит согласованный стройгенплан, который служит основа-
нием для получения ордеров-разрешений на производство земляных работ. 
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Подготовка СМО к строительству объекта должна осуществляться в 
целях создания необходимых условий для своевременного выполнения до-
говоров подряда по вводу объектов и производственных мощностей в экс-
плуатацию и повышению конкурентоспособности. При этом решаются 
следующие вопросы. 
1. Разработка ПОР на годовую программу. 
2. Разработка годового производственно-экономического плана. 
3. Разработка оперативно-производственных планов (квартал, ме-
сяц, неделю) с диспетчеризацией системы управления. 
4. Разработка бизнес-плана. 
5. Разработка комплексного материально-технического обеспечения 
строящихся объектов. 
В составе ПОР разрабатываются следующие организационно-техно-
логические документы. 
1. Сводный календарный план работы строительной организации на 
1 – 2 года. 
2. План-график ввода объектов в эксплуатацию и его реализация. 
3. Ведомость распределения подрядных работ по организациям, ис-
полнителям и спецпотокам (бригадам). 
4. График движения основных строительных машин и механизмов 
по объектам. 
5. Пообъектный план обеспечения СУ машинами, механизмами, 
нормокомплектами. 
6. График потребности и комплектной поставки материально-техни-
ческих ресурсов на строящиеся объекты. 
7. ППР на строительство объектов, включенных в годовую программу. 
8. Объектные сетевые графики, входящие в состав ППР, привязан-
ные по времени к сводному календарному плану работы. 
В действующих производственных структурах (трест, объединение, 
арендное предприятие) ПОР этих организаций формируется из проектов 
организации общестроительных и специализированных СУ. Связующим 
документом при этом служит сводный календарный план. 
Подготовка к строительству объекта в практике и нормативных до-
кументах получила название подготовительного периода, проведение ко-
торого является обязанностью подрядных общестроительных и специали-
зированных организаций. Основной документ подготовки объекта к строи-
тельству – ППР. 
Подготовительный период, следующий после выполнения организа-
ционных мероприятий, включает работы, которые необходимо выполнить, 
чтобы подготовить площадку к строительству. 
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В состав внутриплощадочных работ подготовительного периода вхо-
дят только работы, связанные с освоением строительной площадки и 
обеспечивающие нормальное развитие основного период строительства. 
1. Создание заказчиком опорной геодезической сети. 
2. Освоение строительной площадки – расчистка территории, снос 
строений и т.д. 
3. Инженерная подготовка площадки. 
4. Устройство временных сооружений, а также отдельных основных 
объектов, предусмотренных для нужд строительства (в том числе огражде-
ние территории строительства). 
5. Устройство средств связи. 
В состав внеплощадочных работ подготовительного периода входит 
сооружение магистральных линий (свыше 3 км), ЛЭП с трансформатор-
ными подстанциями, водопровод с водозаборными сооружениями и т.д. 
В состав мероприятий по подготовке организационно-техноло-
гической документации на объект входят: изучение проектно-сметной до-
кументации на строительство объекта и заключение договора на разработ-
ку ППР для особо сложных объектов, разработка ППР на объект строи-
тельства (включая нормативно-технологическую документацию), его со-
гласование и утверждение. 
Нормативно-технологическую документацию по комплектации объ-
екта материально-техническими ресурсами разрабатывает генподрядчик. 
Субподрядные организации разрабатывают НТД только на выполняемые 
ими работы и передают ее генподрядной организации для взаимной увязки 
работ. Основными документами при разработке НТД являются комплекто-
вочно-технологические карты, определяющие номенклатуру и количество 
материально-технических ресурсов. 
Составление и утверждение оперативных планов работ включает 
разработку и утверждение месячных планов производства работ, матери-
ально-технического обеспечения и грузоперевозок, недельно-суточных и 
почасовых графиков производства работ, материально-технического обес-
печения и грузоперевозок. 
Для равномерной и согласованной работы всех подразделений и ор-
ганизаций, участвующих в строительстве объекта, оперативные планы 
должны составляться с учетом рационального распределения объемов 
СМР по объектам, бригадам и плановым периодам, предусмотренным ПОР 
строительной организации. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Сколько основных участников строительства? 
2. В каком случае возможна своевременная и качественная сдача объекта в экс-
плуатацию? 
3. Что должны сделать все участники строительства до начала их совместной 
деятельности? 
4. Что в соответствии с существующими строительными нормами предшеству-
ет осуществлению каждого проекта? 
5. Какие материалы должны быть разработаны для планомерного развертыва-
ния и осуществления строительства в заданные сроки? 
6. На что направлено проведение разрабатываемого до начала строительство 
комплекса организационно-технических мероприятий? 
7. Как обеспечить бесперебойное и технически грамотное осуществление 
строительства? 
8. Как обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в намеченные сроки? 
9. Что в соответствии со СНиП 3.01.01.85 включает подготовка строительного 
производства? 
10. Какой вид подготовки выполняется до начала работ на строительной площадке? 
11. Какой вид подготовки строительного производства предусматривает выпол-
нение вне- и внутриплощадочных работ? 
12. Что предусматривает выполнение вне- и внутриплощадочных работ? 
13. К какому виду ПСП относится освоение и организация строительной площадки? 
14. Какие разновидности подготовки бывают по характеру выполняемых работ? 
15. Что относится к материальной подготовке? 
16. Во время выполнения какой подготовки производится организация работы 
исполнителей и соисполнителей, производственной базы? 
17. Во время какой подготовки организуется работа парка строительных машин? 
18. Во время какой подготовки производится подготовка инструмента, оборудо-
вания, конструкций и материалов? 
19. Что относится к информационной ПСП? 
20. Во время какой подготовки разрабатывается ПСД? 
21. Во время какой подготовки разрабатывается организационно-техноло-
гическая документация? 
22. Этапы информационной подготовки? 
23. Почему этапы информационной подготовки автономны? 
24. В чью обязанность входит разработка ПОС? 
25. В чью обязанность входит разработка ПСД? 
26. В чью обязанность входит разработка ППР? 
27. Может ли один и тот же исполнитель разрабатывать ПОС и ППР? 
28. Какой вид подготовки предшествует работам подготовительного периода? 
29. В чью обязанность входит проведение общей организационно-технической 
подготовки? 
30. Регламентируются ли сроки выполнения общей организационно-техни-
ческой подготовки? 
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31. Что должна обеспечить общая организационно-техническая подготовка? 
32. Действия каких участников строительства должна взаимоувязать общая ор-
ганизационно-техническая подготовка? 
33. В соответствии с чем должна выполнятся общая организационно-техни-
ческая подготовка? 
34. В какой период производится обеспечение стройки проектно-сметной доку-
ментацией? 
35. В какой период производится отвод в натуре площадки для строительства объекта? 
36. В какой период производится оформление финансирования строительства? 
37. В какой период производится заключение договоров подряда? 
38. В какой период производится оформление разрешений и допусков на произ-
водство работ? 
39. В какой период решаются вопросы о переселении лиц и организаций с тер-
ритории строительной площадки? 
40. В какой период строительство обеспечивается подъездными путями? 
41. В какой период производится обеспечение строительной площадки электро-, 
водо-, теплоснабжением? 
42. Что должно быть утверждено к началу выполнения работ на стройплощадке? 
43. Когда передается ПОС в строительную организацию? 
44. В состав какой документации входит ПОС? 
45. Что необходимо для получения разрешения на производство земляных работ? 
46. Цель подготовки строительной организации к строительству объекта. 
47. Какие вопросы решаются при подготовке строительной организации к строи-
тельству объекта? 
48. В какой период производится разработка ПОР на годовую программу? 
49. В какой период производится разработка годового производственно-
экономического плана? 
50. Когда разрабатываются оперативно-производственные планы (квартал, ме-
сяц, неделю)? 
51. Кто разрабатывает ПОР? 
52. Кто разрабатывает оперативно-производственные планы? 
53. Когда производится разработка комплексного материально-технического 
обеспечения? 
54. Какая документация входит в состав ПОР? 
55. В состав чего входит сводный календарный план работы строительной орга-
низации? 
56. В состав чего входит план-график ввода объекта в эксплуатацию? 
57. В состав чего входит ведомость распределения подрядных работ по органи-
зациям исполнителям? 
58. В состав чего входят проекты производства работ на строительство объектов 
включенных в годовую программу? 
59. На основе чего комплектуется ПОР треста? 
60. Что служит связующим звеном при разработке ПОР треста? 
61. В чью обязанность входит выполнение работ подготовительного периода? 
62. Что является основным документом подготовки объекта к строительству? 
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63. Какие работы включает подготовительный период? 
64. Когда инженерно-технический персонал строительной организации изучает 
проектно-сметную документацию? 
65. Когда инженерно-технический персонал знакомится с условиями строительства? 
66. Когда разрабатывается ППР? 
67. Что включают внеплощадочные подготовительные работы? 
68. В какой период строятся линии электропередач с трансформаторными под-
станциями? 
69. В какой период возводятся сети водоснабжения с водозаборными соору-
жениями? 
70. Что предусматривают внутриплощадочные подготовительные работы? 
71. Когда производится сдача-приемка геодезической разбивочной основы для 
строительства? 
72. Когда производится освобождение строительной площадки для производства 
строительно-монтажных работ? 
73. Когда производится устройство постоянных и временных дорог? 
74. Когда на стройплощадке размещаются зданий и сооружений производствен-
ного, складского и бытового назначения? 
75. Когда возводятся постоянные здания и сооружения, используемые для нужд 
строительства? 
76. Кто разрабатывает нормативно-технологическую документацию по комплек-
тации объекта материально-техническими ресурсами? 
77. Что включает составление оперативных планов работ? 
78. Что должны учитывать оперативные планы? 
79. В каком документе определяется номенклатура и количество материально-
технических ресурсов. 
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ТЕМА 4. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Классификация методов организации строительного производства их 
достоинства и недостатки. 
2. Сущность поточного метода организации строительного производства. 
3. Разновидности строительных потоков. 
4. Принципы проектирования потока. Расчетные параметры. 
5. Равноритмичные потоки. 
6. Кратноритмичные потоки. 
7. Разноритмичные и неритмичные потоки. 
8. Методики расчета параметров строительного потока. 
9. Особенности поточного метода при возведении отдельных объектов. 
10. Надежность системы строительного производства и ее значение. 
11. Пути повышения организационно технологической надежности строитель-
ных систем. 
 
Современные методы организации строительного производства де-
лятся на три группы: параллельный, последовательный и поточный. 
 
Время 
Объект 
Число 
рабочих 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 n            
2 n            
3 n            
… n            
м n            
 
Рис. 4.1. График возведения объектов при последовательном методе 
 
При последовательном методе (рис. 4.1) каждый из объектов возводит-
ся один за другим за период времени t. Продолжительность строительства 
максимальна То = N · t. Максимально используются ресурсы строительной ор-
ганизации (люди, техника), но интенсивность потребления ресурсов мини-
мальна. Однако при использовании данного метода нельзя организовать рав-
номерную работу специализированных бригад (возможно только комплекс-
ных) и низок коэффициент использования строительной техники. 
При параллельном методе (рис. 4.2) одновременно возводятся все 
объекты. 
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Время 
Объект 
Число 
рабочих 1 2 3 N 
1 n     
2 n     
3 n     
… n     
м n     
 
Рис. 4.2. График возведения объектов при параллельном методе 
 
Общая продолжительность работ в данном случае наименьшая и 
равна сроку возведения одного объекта. Но это вызывает необходимость 
максимальной концентрации ресурсов. При работе параллельным методом, 
как и при последовательном, неравномерно используются специализиро-
ванные бригады и строительная техника. 
Современный уровень строительного производства, когда СМР в ос-
новном ведутся силами мощных строительно-монтажных организаций, ис-
ключает использование последовательного и параллельного методов в 
чистом виде. Поточный метод, сохраняя соответствующие преимущества 
последовательного и параллельного методов, во многом позволяет избе-
жать их недостатков. 
Самая прогрессивная форма организации строительного производст-
ва – поточная (рис. 4.3), обеспечивающая наиболее рациональное исполь-
зование трудовых и материальных ресурсов, получение устойчивых техни-
ко-экономических показателей и снижение стоимости строительства. 
Потоком в строительстве называют метод научной организации 
строительного производства, обеспечивающий непрерывную и равномер-
ную работу трудовых коллективов неизменного состава и соответственно 
стабильное использование материально-энергетических ресурсов с непре-
рывным выходом готовой продукции 
Для поточного метода характерно: 
1) разделение работы на составляющие процессы в соответствии со 
специальностью и квалификацией исполнителей; 
2) разделение фронта работ на отдельные участки для создания наи-
более благоприятных условий работы отдельным исполнителям; 
3) максимальное совмещение процессов во времени; 
Т.е. строительный поток представляет собой производственный про-
цесс, развивающийся во времени и в пространстве. 
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Время 
Объект 
Число 
рабо-
чих 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 n                
2 n                
3 n                
… n                
м n                
 
Рис. 4.3. График возведения объектов при поточном методе организации 
строительного производства 
 
Поточный метод совмещает последовательные и параллельные ме-
тоды. При этом сохраняются их достоинства и частично компенсируются 
недостатки. Т.е. продолжительность строительства меньше, чем при по-
следовательном методе, потребление ресурсов меньше, чем при парал-
лельном и их расход становится более равномерным. Преимущество по-
точного метода достигается за счет последовательного выполнения одно-
родных и параллельного выполнения разнородных процессов. 
При поточном методе организации строительства основной произ-
водственной единицей является бригада рабочих (неизменного состава). 
Бригада перемещается с объекта на объект или с одной зоны в другую в 
пределах одного здания. Зоны, на которые разбивается здание или соору-
жение, для создания фронта работ специализированной бригаде, называ-
ются захватками. Размеры захваток зависят от объемно-планировочной 
структуры здания и от производительности труда в бригадах. 
Увязка работ специализированных бригад производится с учетом тре-
бований технологии строительного производства и техники безопасности. 
Таким образом, организация поточного производства предусматривает: 
1) определение объектов, близких между собой по объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям, технологии их возведения; 
2) разделение процесса возведения объектов на отдельные работы; 
3) установления целесообразной последовательности работ и соеди-
нение взаимосвязанных работ в общий совокупный процесс, и их синхро-
низацию, чем достигается непрерывность строительного производства; 
4) закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами 
рабочих; 
5) расчет параметров потока; 
6) расчет последовательности перехода ведущих строительных бри-
гад и машин с объекта на объект с учетом запланированного ритма строи-
тельства. 
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На строительных объектах в зависимости от различных факторов ор-
ганизуются следующие разновидности (рис. 4.4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разновидности потоков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.4. Разновидности строительных потоков 
 
Вид потока Структура Конечная продукция 
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Задача проектирования потока – определение таких параметров по-
тока, которые с учетом рациональной технологии и организации работ по 
всем объектам потока обеспечивают общую продолжительность строи-
тельства объектов, включенных в поток в пределах нормативной, непре-
рывную загрузку ресурсов (бригад, машин, механизмов) и непрерывность 
ведения СМР по каждому объекту потока в отдельности. Проектирование 
строительного потока осуществляют на основе данных об объемно-плани-
ровочных и конструктивных решениях объектов, подлежащих включению 
в поток, путем группировки однотипных зданий или частей по каждому 
типу здания с учетом специализации и численности бригад, машин и меха-
низмов, которые могут выполнить данные виды и объемы работ. Все рас-
четы при этом должны базироваться на реальном количестве ресурсов, ко-
торые могут быть выделены соответствующими строительными организа-
циями для выполнения объема работ по потоку. 
Параметры потока выражают его временные, организационные и 
пространственные характеристики и позволяют определить взаимосвязь 
между ними. Основные временные параметры (рис. 4.5): 
Т0 – общая продолжительность работ по потоку в целом;  
Т1 – суммарная продолжительность выполнения бригадами потока 
всех работ на одной захватке;  
Тбр – суммарная продолжительность работ каждой отдельной брига-
ды на всех захватках. 
tбр – ритм работы бригады, продолжительность работы бригады на 
отведенной ей захватке; 
 
V 
захватка 
 
 
        
IV 
захватка 
         
III 
захватка 
         
II 
захватка 
 
 
        
I 
захватка 
         
 tбр  tш Тбр  
 Т1      
  Т0     
 
Рис. 4.5. Временные параметры строительного потока 
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tш – ритм (шаг) потока, промежуток времени между началом работы 
двух смежных бригад потока; 
tор – организационные перерывы между работами смежных бригад на 
одной и той же захватке; 
tтех – технологические перерывы между работами смежных бригад на 
одной и той же захватке. 
Основные организационные параметры подразделяются на неизме-
няемые и изменяемые. 
К неизменяемым параметрам относятся: 
V – объем строительно-монтажных работ; 
А – трудоемкость СМР; 
С – стоимость СМР; 
R – мощность СМО, которая обычно характеризуется численно-
стью рабочих. 
Эти параметры рассматриваются как исходные данные. 
К изменяемым параметрам относятся: 
Z – число параллельных потоков, создаваемых при большом числе 
объектов при заданном сроке строительства; 
Вi – число одноименных бригад организуемых при выполнении про-
цессов большой длительности; 
tорг – организационные перерывы; 
j, j + 1, j + 2… j + n – рациональная очередность возведения объектов; 
J – степень интенсивности потока 
0T
VJ = ; 
Кс – степень совмещенности потока. 
К основным технологическим параметрам относятся: 
n – количество отдельных процессов, на которые разбивается весь 
производственный процесс строительства объекта; количество бригад, 
участвующих в потоке и работающих в первую смену; 
tтех – технологические перерывы; 
i, i + 1, i + 2… i + n технологическая последовательность включения 
в общий поток всех частных или специализированных потоков. 
Пространственные параметры предусматривают разбивку здания или 
сооружения в плане на участки и по высоте на ярусы, на которых беспре-
пятственно может совершаться частный или специализированный поток. К 
таким параметрам относятся: 
N0 – захватки; 
m – ярусы; 
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К – количество объектов в потоке; 
F – фронт работ. 
 
Время Бригады 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1          
2          
3          
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VI 
захватка 
   
      
V 
захватка 
 
 
        
IV 
захватка 
         
III 
захватка 
         
II 
захватка 
 
 
        
I 
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Траз Туст Тсверт 
 
Рис. 4.6. График выполнения работ и расхода ресурсов при организации 
равноритмичного потока 
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Ритмичный поток (рис. 4.6) отличается четкостью и простотой орга-
низационного построения. Однако он может быть создан только при оди-
наковой продолжительности работ на захватках, т.е. ритмичные потоки, 
это потоки в которых все составные частные или специализированные по-
токи имеют одинаковые ритмы. 
В равноритмичных потоках ритмы работы бригад tбр одинаковы и 
равны ритму потока, т.е. tбр = tш. 
Общая продолжительность работ по объекту разбивается на две час-
ти Т1 и Т2. 
Т1 = (n - 1)tш      Т2 = Ntш     Т0 = (N + n - 1)tш 
Это основная формула потока. В зависимости от характера исходных 
данных по формуле можно рассчитывать различные параметры. 
Если на захватке последующую работу можно выполнять только по-
сле определенного перерыва, обусловленного технологией работ, появля-
ется необходимость в технологических перерывах tтех. Если имеются 
сдвижки во времени по организационным причинам вводятся организаци-
онные перерывы tорг и если они не учтены в продолжительности шагов по-
тока, то их значения включаются в расчетную формулу 
ш ( 1)o тех оргT t N n t t= + − + +∑ ∑  
В развитии строительного потока в рамках объекта или комплекса 
выделяют три периода. 
1. Период развертывания потока, когда в работу с интервалом рав-
ным его ритму последовательно включаются бригады и машины. 
2. Период установившегося потока Туст, ему соответствует постоян-
ное и максимальное число рабочих. 
3. Период свертывания потока Тсв, когда с интервалом равным его 
ритму из работы исключаются бригады и машины. 
При организации потока необходимо обеспечить наибольшую дли-
тельность установившегося периода. Эта величина характеризуется коэф-
фициентом равномерности потока по числу рабочих и по времени 
max
1
ср
n
К
n
=
   2
уст
о
Т
К
Т
= , 
где nmaх  – максимальное число рабочих; 
nср – среднее количество рабочих. 
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При организации потока с кратным ритмом (рис. 4.7) соблюдают 
следующие условия: 
– ритм потока равен наименьшему из ритма бригад потока, причем 
величина tбр для всех бригад кратна tш. 
– количество бригад выполняющих один и тот же процесс, равно 
значению кратности ритма данной  бригады ритму потока. 
 
Время 
Бригады 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 I II III IV V VI 
   
2   I  III  V   
3    II  IV  VI  
4    I II III IV V VI 
VI  
захватка 
   
      
V  
захватка 
         
IV  
захватка 
  
1 
 
3 
    
III  
захватка 
   
2 
 
4 
   
II  
захватка 
  
 
      
I 
 захватка 
         
Время 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Рис. 4.7. График производства работ при организации краткоритмичного потока 
 
Потоки у которых ритмы каждой бригады постоянны, но не равны и 
не кратны друг другу называют разноритмичными (рис.4.8.) 
 
Дни 
Захватки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
IV                 
III  1   2    3     4   
II                 
I                 
  
Рис. 4.8. График организации работ при использовании разноритмичного потока. 
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Неритмичные потоки применяют при возведении зданий со сложной 
конфигурацией в плане, при переменной высоте помещений и различных 
типоразмерах применяемых конструкций. Неизбежны они и при объеди-
нении в один комплексный поток разнородных и разнотипных зданий. 
В практике строительства равноритмичные и кратноритмичные 
потоки применяют редко, поскольку даже при строительстве зданий, 
имеющих одинаковую конструктивную схему, объемы строительно-
монтажных работ на каждом из них изменяются в зависимости от назна-
чения здания, виды технологического оборудования, размеров здания в 
плане. Поэтому основной разновидностью потока в строительстве явля-
ется неритмичный поток. 
 
Захватки Время 
V          
IV          
II          
II          
I          
                                                                                                   0 20 40 60 80
 
Рис. 4.9. График организации работ при использовании неритмичного потока. 
 
Неритмичный поток – это такой поток, у которого ритмы всех спе-
циализированных бригад на всех захватках различны и имеют самые раз-
ные значения. В таких потоках непрерывность работы каждой отдельной 
бригады потока, кроме первой, может быть обеспечена главным образом за 
счет изменения сроков начала работ последующих бригад с учетом окон-
чания работ предшествующих. 
Увязку неритмичных частных или специализированных потоков 
друг с другом уже нельзя производить по началу или концу, т.е. по пер-
вой или последней захватке как в случае с разноритмичными потоками. В 
данном случае необходима увязка и по промежуточным захваткам, для 
чего смежные частные потоки, выполняемые в технологической последо-
вательности, приближают друг к другу, находя места их критического 
сближения. 
Проектирование поточного строительства заключается в нахождении 
всех его параметров: временных, пространственных и организационных. 
Основными параметрами при этом являются временные, так как они опре-
деляют сроки строительства. 
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Те или иные параметры определяют применительно к конкретным 
условиям строительства, основываясь на математических зависимостях 
между ними. 
Для расчета потока разработан ряд аналитических методов. Расчеты 
при этом основываются на следующем: работа на каждой последующей 
захватке начинается с интервалом, равным как min шагу потока; на одной 
захватке может работать только одна бригада; размер каждой захватки ос-
тается неизменным для всех видов работ, выполняемых на захватках; по-
сле выполнения всего комплекса работ на одной захватке работы на каж-
дой из последующих захваток заканчивают не позднее чем через интервал, 
равный шагу потока. 
Организация строительного производства имеет ряд аналитических 
методов расчета временных параметров. Но из-за сложности их тяжело 
применять в процессе разработки организационно-технологической доку-
ментации. Поэтому в практической деятельности наиболее широкое при-
менение находят другие методы в частности матричный. Он позволяет не 
только определить временные параметры потока, но и производить его 
корректировку. 
Процесс возведения здания (сооружения) связан с выполнением не-
посредственно на объекте большого числа видов работ, разных по трудо-
емкости и продолжительности. Эти работы выполняются бригадами, отли-
чающимися уровнем специализации, числом рабочих, их квалификацией, 
закрепленными средствами труда, разными требованиями к организации 
рабочего места и т.д. 
Часто при проектировании поточного строительства проявляется 
тенденция охватить все работы по возведению объекта поточным методом 
и организовать объектный поток. Но, во-первых, продукция строительст-
ва – здания и сооружения – результат совместной работы многих строи-
тельно-монтажных организаций; и, во-вторых, не все работы одинаковы по 
их значимости и трудоемкости. Поэтому стремиться к охвату потоком всех 
работ на объекте и созданию объектного потока нет необходимости. 
С учетом этих особенностей для поточных методов строительства 
отдельных объектов характерно следующее: 
1) организовать поток при возведении отдельных зданий или со-
оружений целесообразно только в том случае, если их строительство пре-
дусматривает большие объемы работ; 
2) при решении вопроса о возведении отдельных зданий и соору-
жений поточным методом необходимо тщательно определять номенклату-
ру работ выполняемых в потоке. На объектах неоднородных по планиро-
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вочным решениям и конструкциям, осуществление поточным методом 
всех работ нецелесообразно. 
Проектирование поточного производства осуществляется в два этапа: 
– в ПОС устанавливается номенклатура работ комплексных и 
специализированных бригад генподрядных и субподрядных организаций; 
– в проекте производства работ укрупненная номенклатура работ 
разделяется на частные потоки звеньев, а также увязываются работы по-
точных и непоточных звеньев. 
Проблема надежности характерна для всех технических и организаци-
онных систем. Она является предметом теории надежности, которая базиру-
ется на методах теории вероятностей и математической статистики, линейно-
го и нелинейного программирования, теории массового обслуживания. 
Под надежностью в общем случае подразумевается способность сис-
темы выполнять все возложенные на ее функции в течение заданного про-
межутка времени, причем заданные функции определяются назначением 
системы. Базовое понятие надежности – отказ, под которым понимают 
полный или частичный выход системы из строя (утраты основного качест-
ва). Все отказы носят случайный характер, поскольку вызываются влияни-
ем случайных факторов. Поэтому надежность системы определяется веро-
ятностью отказа в течение гарантированного проектом срока исправной 
работы системы. 
Для системы строительного производства характерными являются не 
полные отказы, а частичные (сбои), которые самоустраняются в процессе 
непрерывного функционирования системы. 
Постановка проблемы надежности строительства, в том числе потока 
обусловлена вероятностным характером условий его функционирования.  
Характер современного строительного производства обусловлен 
возмущающим влиянием случайных факторов. Технический прогресс в 
строительстве, играет положительную роль, в то же время неизбежно при-
водит к усложнению системы строительного производства. Влияние при-
родно-погодных условий и участие значительного количества людей, еще 
больше усложняют систему строительного производства. В то же время 
различные производственные неполадки, возникающие по случайным 
причинам и в случайные моменты времени, вносят неопределенность в 
осуществление строительства. 
Взаимодействие с внешней средой и внутренние социологические фак-
торы носят вероятностный характер, который пока не учитывается организа-
ционно-технологической документацией на строительство предприятий и 
объектов (ПОС, ППР). Эта документация основывается на детерминирован-
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ной нормативной базе (СНиП, ЕНиР). Вследствие этого возникают срыва 
сроков строительства объектов, прямо влияющие на ухудшение основных 
экономических показателей деятельности строительных организаций. 
Основная трудность, выявленная практикой строительства, выража-
ется в несовпадении проектного и фактического графиков производства 
работ, причем это несовпадение тем больше, чем больше рассматриваемый 
период. Причинами этих несовпадений выступают различные производст-
венные неполадки, виды и вероятность проявления которых в последнее 
время интенсивно изучаются, но до сих пор изучены недостаточно. При-
чины их возникновения можно разделить на две группы. 
Во-первых, возможны срывы запроектированных сроков из-за прекра-
щения финансирования, изменения плана, несвоевременной централизован-
ной подготовки большой партии материалов, строительной техники и т.п. 
Во-вторых, даже при полной обеспеченности строительства всем не-
обходимым возможны кратковременные перебои в поставки материалов на 
объект, поломки машин, болезни работников, нарушения ими трудовой 
дисциплины, неблагоприятные метеоусловия, препятствующие выполне-
нию производственных задач. 
Задача обеспечения надежности строительного производства и пото-
ка в частности состоит в том, чтобы решить проблему организационно-
технологической надежности (ОТН) строительного производства, под ко-
торой понимают способность организационных, технологических и эконо-
мических решений сохранять в заданных пределах свои запроектирован-
ные качества в условиях воздействия возмущающих факторов, присущих 
строительству как весьма сложной вероятностной системе. 
Повышение ОТН возведения объектов может достигаться двумя раз-
личными путями: 
1) снижением величины факторов, нарушающих надежность функ-
ционирования строительных систем, что не всегда возможно; 
2) разработкой систем, надежно функционирующих в условиях 
воздействия этих факторов. 
Чаще используют второй путь, позволяющий на основе имитацион-
ного моделирования возведения строительных объектов проектировать ор-
ганизационно-технологические решения с заданным уровнем ОТН. 
Два направления не противоречат друг другу и могут быть использо-
ваны как самостоятельно, так и совместно. 
Повышение надежности строительной системы означает достижение 
такого положения, при котором безотказная работа системы могла бы вы-
ступать как неизбежность (закономерность). 
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Надежность системы можно повысить, используя так называемый 
принцип избыточности. Можно выделить несколько видов избыточности: 
– структурная избыточность направлена на повышение надежности 
системы за счет замены вышедшего из строя элемента равнозначным за-
пасным (холодное резервирование) или за счет неполной загрузки рабо-
тающих элементов (теплое резервирование). К этим мерам прибегают 
строительные организации и предприятия строительной индустрии при 
формировании производственно-экономических планов; 
– информационная избыточность направлена на обеспечение пол-
ной и достоверной информацией о функционировании системы; 
– игровая или тактическая избыточность, принимающая вид 
перестроек структуры системы в зависимости от сложившейся ситуации; 
– временная избыточность обеспечивает дополнительное время на 
принятие рационального решения или выполнения непредвиденного объе-
ма работ. 
Все эти виды избыточности связаны между собой. Так в сложных 
производственных системах своевременной замене отказавшего элемента 
предшествует получение достоверной информации о ходе производствен-
ного процесса, а сама замена или вообще перестройка системы осуществ-
ляется по заранее разработанным правилам, причем на это уходит опреде-
ленное время. 
С одной стороны, избыточность является необходимым условиям 
высокой надежности, а с другой – она порождает целый ряд свойств, сни-
жающих эффективность системы (повышенная сложность в управлении, 
большая стоимость). Требования к оптимальности избыточности могут 
быть сформулированы следующим образом: 
– с одной стороны, резервные ресурсы должны обеспечить как 
можно большую надежность строительного производства; 
– с другой стороны, стоимость содержания резервных ресурсов не 
должна в пределе превышать суммы экономического эффекта от повышения 
надежности системы и, следовательно, от сокращения срока строительства. 
С увеличением надежности срок строительства убывает, а экономи-
ческий эффект от ввода объекта в эксплуатацию в более ранние сроки уве-
личивается, происходит это до определенного предела, после которого 
дальнейшее увеличение надежности становится убыточным. 
Организационно-технологическая надежность системы строительно-
го производства в значительной степени формируется и предопределяется 
на стадии проектирования зданий и сооружений, а также проектирования 
методов их возведения. 
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Организационно-технологическое проектирование с заданным уров-
нем надежности включает проектирование: 
– вероятностных параметров (продолжительность и интенсивность 
работ) на основе разработанной модели возведения строительных объектов 
и комплексов; 
– детерминированных параметров (количество и размер захва-
ток, тип и количество монтажных кранов и др.), которые требуют учета 
конструктивных и объемно-планировочных особенностей отдельных 
типов зданий. 
Увеличение надежности строительной системы позволяет сокращать 
сроки строительства или соблюдать расчетные сроки с высокой степенью 
вероятности. Это происходит за счет увеличения и стабилизации значений 
интенсивностей частных потоков и, следовательно, сведения к минимуму 
неблагоприятного воздействия производственных неполадок на функцио-
нирование строительной системы. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Классификация методов организации строительного производства. 
2. Как осуществляется последовательный метод организации строительного 
производства? 
3. Чему равна продолжительность строительства комплекса сооружений при 
последовательном методе организации строительного производства? 
4. Как используются ресурсы строительной организации при последователь-
ном методе организации строительного производства? 
5. Какова интенсивность потребления ресурсов при последовательном методе 
организации строительного производства? 
6. Можно ли использовать специализированные бригады при последователь-
ном методе? 
7. Бригады какого состава используются при последовательном методе орга-
низации строительного производства? 
8. Почему при использовании последовательного метода организации строи-
тельного производства низок коэффициент использования строительной техники? 
9. Для строительных организаций какой мощности рационально использовать 
последовательный метод организации строительного производства? 
10. Как выглядит график производства работ при последовательном методе ор-
ганизации строительного производства? 
11. В какой последовательности возводят объект при параллельном методе ор-
ганизации строительного производства? 
12. Как выглядит график производства работ при параллельном методе органи-
зации строительного производства? 
13. Какова общая продолжительность работ при параллельном методе органи-
зации строительного производства? 
14. Как необходимо концентрировать ресурсы при параллельном методе орга-
низации строительного производства? 
15. Можно ли организовать нормальную работу специализированных бригад 
при возведении объектов с использованием параллельного метода организации строи-
тельного производства? 
16. На сколько эффективно используется техника при параллельном методе 
организации строительного производства? 
17. Для какой строительной организации рационально использовать парал-
лельный метод организации строительного производства? 
18. Рационально ли в современных условиях организовывать строительное 
производство с использованием только параллельного или только последовательного 
метода? 
19. Основные недостатки последовательного метода организации строительно-
го производства. 
20. Основные недостатки параллельного метода организации строительного 
производства. 
21. Какой метод позволяет частично устранить недостатки как последователь-
ного, так и параллельного метода организации строительного производства 
22. Какой метод организации строительного производства является на сего-
дняшний день наиболее прогрессивным? 
23. Какой метод обеспечивает наиболее рациональное использование трудовых 
и материальных ресурсов? 
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24. При использовании какого метода организации строительного производст-
ва достигается получение устойчивых технико-экономических показателей работы 
строительной организации? 
25. Какой метод организации строительного производства позволяет снизить 
стоимость строительства? 
26. Что называется потоком в строительстве? 
27. Что обеспечивает поточная организация строительного производства? 
28. Какие трудовые коллективы участвуют в потоке? 
29. Какой метод организации строительного производства обеспечивает не-
прерывную работу трудовых коллективов? 
30. Какой метод организации строительного производства обеспечивает ста-
бильное использование материально-технических ресурсов? 
31. Какой метод организации строительного производства обеспечивает не-
прерывный выход готовой продукции? 
32. Для какого метода организации строительного производства необходимо 
работу разделить на составляющие процессы? 
33. От чего зависит разделение работы на составляющие процессы? 
34. Нормируется ли деление работ на составляющие процессы? 
35. Можно ли одну и ту же работу разделять на разное количество процессов? 
36. Для организации какого метода необходимо фронт работ разделить на от-
дельные участки? 
37. Что достигается делением фронта работ на отдельные участки? 
38. В каком методе организации строительного производства процессы совме-
щаются во времени?  
39. Что характерно и необходимо для организации строительного производст-
ва поточным методом? 
40. Что представляет собой поток? 
41. Как выглядит график производства работ при поточной организации строи-
тельного производства? 
42. Взаимосвязь поточного метода организации строительного производства с 
параллельным и последовательным. 
43. Что отличает поточный метод организации строительного производства от 
последовательного и параллельного методов? 
44. Что компенсирует поточный метод организации строительного производ-
ства в последовательном и параллельном методе? 
45. На основе каких методов организации строительного производства разра-
ботан поточный метод? 
46. Как отличается продолжительность строительства группы объектов при 
поточном методе от продолжительности строительства последовательным и парал-
лельным методом? 
47. Как отличается интенсивность потребления ресурсов при поточном методе 
организации строительного производства от интенсивности их потребления при после-
довательном и параллельном методе? 
48. За счет чего достигается преимущество поточного метода? 
49. Какие работы в потоке выполняются последовательно? 
50. Какие работы в потоке выполняются параллельно? 
51. Что является основной производственной единицей при организации 
строительного производства поточным методом? 
52. Бригады какого состава участвуют в потоке? 
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53. Что называется захваткой при поточной организации строительного произ-
водства? 
54. Что характерно для бригад работающих в потоке? 
55. Как организуется работа бригад в потоке? 
56. От чего зависят размеры захваток при делении фронта работ для поточной 
организации строительного производства? 
57. Что нужно знать для проведения разделения фронта работ на захватки? 
58. Влияет ли на размер захватки производительность труда рабочих? 
59. Что учитывается при проведении увязки работ бригад на захватках в потоке? 
60. Что такое производительность труда? 
61. Что необходимо предусмотреть при организации строительного производ-
ства поточным методом? 
62. Влияют ли объемно-планировочные и конструктивные решения объекта на 
возможность его включения в поток? 
63. Влияет ли технология возведения объекта на возможность его включения в 
поток? 
64. Можно ли объекты с разными конструктивными решениями включать в поток? 
65. Можно ли объекты, возводимые по разным технологиям включать в поток? 
66. От чего зависит разделение работ на процессы при включении объекта в поток? 
67. На сколько процессов нужно разбивать работу при включении объекта в поток? 
68. Что означает «установление целесообразной последовательности работ» 
при организации поточного возведения объектов? 
69. Что такое взаимосвязанные работы при организации поточного возведения 
объектов? 
70. От чего зависит последовательность выполнения работ при поточной орга-
низации строительного производства? 
71. От чего зависит отнесение работ к понятию «взаимосвязанные»? 
72. Чем достигаются в поточном методе организации строительного производ-
ства его непрерывность? 
73. Как формируется общий совокупный процесс взаимосвязанных работ? 
74. От чего зависит количество видов работ закрепляемых за определенными 
бригадами? 
75. Нормируется ли количество видов работ закрепляемых за определенной 
бригадой? 
76. Предусматривает ли организация поточного производства расчет парамет-
ров потока? 
77. Когда производится расчет последовательности перехода ведущих строи-
тельных бригад и машин с объекта на объект? 
78. Что учитывается при расчете последовательности перехода ведущих строи-
тельных бригад и машин с объекта на объект? 
79. Какие факторы определяют разновидность потока? 
80. Как подразделяются потоки по характеру развития? 
81. Как подразделяются потоки в зависимости от их длительности? 
82. Как подразделяются потоки в зависимости от их структуры? 
83. Как подразделяются потоки в зависимости от времени выполнения работ 
на одной захватке? 
84. Что такое установившийся поток? 
85. Что такое неустановившийся поток? 
86. Что такое кратковременный поток? 
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87. Что такое долговременный поток? 
88. В чем отличие кратковременного и долговременного потока? 
89. Какие потоки могут быть по ритмичности? 
90. Какие бывают ритмичные потоки? 
91. К какой разновидности потока относится кратноритмичный поток? 
92. Что является конечной продукцией частного потока? 
93. Как подразделяются потоки по структуре? 
94. Что является продукцией специализированного потока? 
95. Что является продукцией объектного потока? 
96. Что является продукцией комплексного потока? 
97. Из каких потоков складывается специализированный поток? 
98. Из каких потоков складывается объектный поток? 
99. Из каких потоков складывается комплексный поток? 
100. Составляющим какого потока является частный поток? 
101. Составляющим какого потока является специализированный поток? 
102. Составляющим какого потока является объектный поток? 
103. Что первично специализированный или частный поток? 
104. Что первично объектный, специализированный или частный поток? 
105. Из каких потоков состоит объектный поток? 
106. Что входит в задачу проектирования потока? 
107. Основная цель проектирования потока? 
108. Что необходимо учитывать при проектировании потока? 
109. Как должны загружаться бригады работающие в потоке? 
110. Как должна проводиться СМР на каждом из объектов, включенных в поток? 
111. Можно ли нарушать нормативную продолжительность строительства на 
объектах, включенных в поток? 
112. На каких данных основывается проектирование поточного метода органи-
зации строительного производства? 
113. Как организовать поток в случае наличия разнотипных объектов? 
114. С учетом какого фактора производится группировка объектов, включаемых 
в поток? 
115. Нужны ли данные по бригадам строительной организации при группировке 
объектов в потоке? 
116. На чем должны базироваться расчеты параметров строительного потока? 
117. Какие характеристики определяют параметры потока? 
118. Разновидности параметров потоков? 
119. Какие характеристики определяют взаимосвязь между параметрами потока? 
120. Что относится к временным параметрам потока? 
121. Чему равна суммарная продолжительность выполнения бригадами потока 
всех работ на одной захватке? 
122. Чему равна суммарная продолжительность работ каждой отдельной брига-
ды на всех захватках? 
123. Что такое ритм работы бригады? 
124. Что такое ритм (шаг потока)? 
125. В чем отличие ритма работы бригады от ритма потока? 
126. Что такое организационный перерыв? 
127. В чем отличие простоя бригады от организационного перерыва? 
128. Что такое технологический перерыв между работами смежных бригад? 
129. В чем отличие технологического и организационного перерыва? 
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130. Разновидности организационных параметров. 
131. Какие параметры являются изменяемыми? 
132. Какие параметры относятся к исходным данным? 
133. Чем обычно при проектировании потока характеризуется мощность СМО? 
134. Рассчитываются ли исходные данные необходимые для проектирования потока? 
135. Какие параметры являются изменяемыми? 
136. Когда создаются параллельные потоки? 
137. Когда создаются одноименные бригады? 
138. Как определить степень интенсивности потока? 
139. От чего зависит степень интенсивности потока? 
140. Что такое степень совмещенности потока? 
141. Что такое коэффициент плотности потока? 
142. Какие параметры потока являются технологическими? 
143. От чего зависит количество отдельных процессов, на которые разбивается 
весь производственный процесс строительства объекта? 
144. Зависит ли количество бригад учитывающих в потоке от количества от-
дельных процессов, на которые разбивается весь производственный процесс строитель-
ства объектов? 
145. Может ли меняться технологическая последовательность включения в об-
щий поток всех частных потоков? 
146. Что предусматривают пространственные параметры? 
147. На что делится объект, включенный в поток в плане? 
148. На что делится объект, включенный в поток по высоте? 
149. Какие параметры являются пространственными? 
150. От чего зависит количество ярусов? 
151. От чего зависит деление здания в плане на захватки? 
152. Чем лимитируется количество захваток, которые можно создать на объекте? 
153. Когда имеется возможность создания ритмичного потока? 
154. Что является характерным для ритмичного потока? 
155. Какой поток называется равноритмичным? 
156.  Условие, по которому поток относится к равноритмичному. 
157. Из каких частей состоит общая продолжительность выполнения работ при 
строительстве объекта с использованием равноритмичного потока? 
158. Какие параметры определяют общую продолжительность работ выполняе-
мых с использованием равноритмичного потока? 
159. Как учитываются технологические и организационные перерывы при опре-
делении общей продолжительности работ выполняемых с использованием равнорит-
мичного потока? 
160. Какие периоды можно выделить в развитии строительного потока в рамках 
возведения объекта или комплекса? 
161. Что такое период развертывания потока? 
162.  Чему равна длительность периода развертывания потока? 
163. Что такое период установившегося потока? 
164. Чему равна длительность периода установившегося потока? 
165. Что характерно для периода установившегося потока? 
166. Что такое период свертывания потока? 
167. Чему равна продолжительность периода свертывания потока? 
168. Что характерно для периода свертывания потока? 
169. У всех ли потоков имеются три периода развития потока? 
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170. Как называются потоки, у которых имеется период установившегося потока? 
171. Как называются потоки не имеющие установившегося периода? 
172. Что необходимо обеспечить при организации строительного производства 
поточным методом? 
173. Чем характеризуется период установившегося потока? 
174. Что можно сделать для увеличения коэффициента установившегося потока? 
175. Какой поток называется кратноритмичным? 
176. Разновидностью какого вида потоков является кратноритмичный поток? 
177. Какие условия необходимо соблюсти при организации кратноритмичного 
потока? 
178. Чему равен ритм кратноритмичного потока? 
179. Чему для всех бригад кратен ритм их работы? 
180. Чему равно количество бригад выполняющих один и тот же процесс? 
181. Как называются бригады выполняющие один и тот же процесс на разных 
захватках? 
182. Какие параметры определяют общую продолжительность выполнения ра-
бот осуществляемых с использованием кратноритмичного потока? 
183. В чем отличие расчетной формулы общей продолжительности строитель-
ства для равноритмичного и кратноритмичного потока? 
184. Потоки, с какими параметрами относят к разноритмичным? 
185. Как производится увязка разноритмичных потокв для получения мини-
мальной продолжительности работ по потоку в целом: 
186. Почему не находят широкого применения в строительной практике равно- 
и кратноритмичные потоки? 
187. Какая основная разновидность потока используемого в строительной практике? 
188. Какой поток называется неритмичным? 
189. За счет чего обеспечивается непрерывность работ каждой отдельной бри-
гады в неритмичном потоке? 
190. Условие, которое необходимо выполнить для организации непрерывной 
работы каждой бригады в неритмичном потоке при достижении минимальной продол-
жительности работ по потоку в целом. 
191. В каких случаях и почему находят применение неритмичные потоки в 
строительстве объектов? 
192. В каких случаях неритмичный поток является необходимостью? 
193. Чем отличается увязка неритмичного потока от увязки разноритмичного 
потока? 
194. По каким захваткам производится увязка неритмичных потоков? 
195. Что такое место критического сближения? 
196. Сколько мест критического сближения может быть между двумя смежны-
ми бригадами в неритмичном потоке? 
197. При помощи каких методов находят места критических сближений между 
смежными бригадами в неритмичном потоке? 
198. Что означает запроектировать поточный метод организации строительного 
производства? 
199. Какие параметры являются основными при проектировании строительного 
потока? 
200. Какие параметры определяют сроки выполнения работ включенных в поток? 
201. Является ли определение параметров потока независимым от конкретной 
ситуации? 
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202.  На чем основывается определение параметров потока? 
203. Какие методы разработаны для определения параметров потока? 
204. Когда должна начинаться работа на последующей захватке? 
205. Сколько бригад может работать на одной захватке? 
206. Меняются ли размеры захватки в зависимости от видов работ выполняемых 
на захватке? 
207. Когда заканчивает бригада комплекс работ поручаемых ей на последующей 
захватке? 
208. Почему в практике проектирования редко используются аналитические ме-
тоды расчета параметров строительного потока? 
209. Какой метод расчета параметров строительного потока наиболее широко 
используется в практике проектирования организации строительного производства? 
210. Что характерно для работ и процессов, выполняемых непосредственно на 
строительной площадке? 
211. Что характерно для бригад выполняющих работы непосредственно на 
строительной площадке? 
212. Результатом чего является продукция строительного производства? 
213. Сколько участников строительства (строительных) организаций выполняет 
работы по возведению объекта? 
214. Целесообразно ли все работы, выполняемые на объекте включать в общий 
объектный поток? 
215. В каком случае следует организовывать поток на объекте? 
216. На каких объектах целесообразно организовывать поточное выполнение 
работ? 
217. Сколько этапов можно выделить при проектировании поточного метода 
организации строительного производства? 
218. Какие вопросы поточной организации строительного производства реша-
ются при разработке ПОС? 
219. Какие вопросы поточного выполнения работ решаются при разработке ППР? 
220. В каком организационно-технологическом документе укрупненная но-
менклатура работ разделяется на частные потоки звеньев? 
221. В каком организационно-технологическом документе устанавливается но-
менклатура работ комплексных и специализированных бригад? 
222. Для каких систем характерна проблема надежности? 
223. Что подразумевается под термином «надежность»? 
224. Должна ли система выполнять все возложенные на нее функции в течение 
заданного промежутка времени? 
225. Чем определяются функции, накладываемые на техническую систему? 
226. Базовое понятие надежности. 
227. Что такое отказ? 
228. Что такое частичный выход системы из строя? 
229. Есть ли разница в понятии «отказ» и «частичный выход системы из строя»? 
230. Чем определяется надежность системы? 
231. В течение какого промежутка времени техническая система должна рабо-
тать исправно? 
232. Что характерно для системы строительного производства? 
233. В чем отличие «отказа» от «сбоя»? 
234. Кто устраняет «сбой» в работе системы строительного производства? 
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235. почему необходимо учитывать проблему надежности системы строитель-
ного производства при проектировании организации строительного производства? 
236. Какие факторы усложняют систему строительного производства? 
237. Что вносит неопределенность в осуществление строительства? 
238. Что пока не учитывается в организационно-технологической документации 
на строительство предприятий и объектов? 
239. Что означает термин «детерминированная нормативная база? 
240. В чем причина срыва срока строительства объектов? 
241. Совпадают ли в современной практике строительного производства про-
ектные и фактические графики производства работ? 
242. Причины несовпадений проектных и фактических графиков производства 
работ? 
243. Из-за чего возможны срывы запроектированных сроков производства работ 
и строительства объекта в целом? 
244. Влияет ли несвоевременная поставка материально-технических ресурсов на 
сроки выполнения работ? 
245. В чем смысл задачи обеспечения надежности строительного производства? 
246. Что такое организационно-технологическая надежность строительного 
производства? 
247. Чем достигается повышение организационно-технологической надежности 
возведения объектов? 
248. Можно ли снизить величину факторов, нарушающих надежность функцио-
нирования систем строительного производства? 
249. Можно ли разработать систему надежно функционирующего в условиях 
воздействия возмущающих факторов? 
250. С использованием, каких приемов можно запроектировать организацион-
но-технологическую систему с заданным уровнем ОТН? 
251. Что означает повысить надежность строительной системы? 
252. При помощи чего можно повышать надежность системы? 
253. Виды избыточности? 
254. Что такое структурная избыточность? 
255. Что такое холодное резервирование? 
256. Что такое теплое резервирование? 
257. В каких случаях обычно используют структурную избыточность? 
258. Что такое информационная избыточность? 
259. Что необходимо для организации обеспечения полной и достоверной ин-
формацией о состоянии функционирующей системы? 
260. Что такое игровая или тактическая избыточность? 
261. Как реализуется игровая или тактическая избыточность? 
262. Что такое временная избыточность? 
263. Для чего необходима временная избыточность? 
264. Можно ли отдельные виды избыточности использовать независимо друг от друга? 
265. В какой последовательности обычно используются виды избыточности? 
266. Необходимые условия высокой надежности функционирования системы 
строительного производства? 
267. Какие явления порождают использование избыточностей? 
268. Как определить оптимальные размеры избыточности? 
269. Что должны обеспечивать резервные ресурсы, используемые для создания 
избыточности? 
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270. Какова должна быть стоимость ресурсов направляемых на создание избы-
точности? 
271. За счет чего окупаются средства, вкладываемые в создание избыточности? 
272. Критерий оптимальности избыточности? 
273. На каком этапе инвестиционного цикла формируется организационно-
технологическая надежность системы строительного производства? 
274. Зависит ли организационно-технологическая надежность системы строи-
тельного производства от непосредственных производителей работ? 
275. Что включает проектирование организационно-технологических решений с 
заданным уровнем надежности? 
276. Какие параметры работ должны использоваться при проектировании орга-
низационно-технологических решений с заданным уровнем надежности? 
277. Что достигается при увеличении надежности строительной системы? 
278. За счет чего сокращается срок строительства при использовании проектных 
решений с заданным значением ОТН? 
279. Можно ли добиться 100%-ной гарантии выполнения запроектированных 
организационно-технологических решений? 
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ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Классификация организационно-технологических моделей. 
2. Линейные модели, способы построения, назначение. 
3. Линейные циклограммы, способы построения, назначение. 
4. Матричные и сетевые модели. 
 
Современное строительное производство представляет собой слож-
ную систему с большим числом участников и большим количеством ис-
пользуемых ресурсов. Характер взаимосвязей между ними зависит от ди-
намичности процессов во многом проявляющих вероятностный характер. 
При принятии решений по организации строительства и производству ра-
бот необходимо учитывать все многообразие влияющих факторов, что 
можно учесть только в случае разработки многовариантных путей дости-
жения намеченной цели. Оптимальный результат по окончании строитель-
ства следует ожидать только в том случае, если до начала строительства 
будет проанализирован весь его ход с учетом возможного влияния всех 
факторов во всех вариантах. 
В последние годы разработаны различные виды организационно-тех-
нологических моделей строительства зданий и сооружений. При выборе той 
или иной модели следует исходить из оценки эффективности ее применения. 
Модель представляет собой абстрактное отображение наиболее су-
щественных характеристик, процессов и взаимосвязей реальных систем. 
Модель – это условный образ объекта, сконструированный для упрощения 
его исследования. Различают два вида моделей: физические и символиче-
ские (абстрактные). 
Физическая модель – некоторая материальная система, которая от-
личается от моделируемого объекта размерами, материалами и т.п. Физи-
ческая модель может быть безмасштабной (аналоговой), построенной на 
основании того или иного физического процесса, протекающего в модели-
руемом явлении (например, динамическая модель гидроэлектростанции) и 
масштабной (например, макет здания, строительной конструкции и т.п.). 
Символические (абстрактные) модели создаются с помощью языко-
вых, графических, математических средств описания и абстрагирования. 
Наибольшее распространение нашли математические модели благо-
даря их свойству и возможности использования в разных совершенно не-
сложных ситуациях. Группы математических моделей: 
а) в зависимости от характера математических зависимостей – линей-
ные, когда все зависимости связаны линейными соотношениями, и нели-
нейные – при наличии хотя бы частично нелинейных соотношений; 
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б) детерминированные, в которых учитываются только усредненные 
значения параметров, и вероятностные, предусматривающие случайный 
характер тех или иных параметров и процессов; 
в) статические, фиксирующие только один период времени, и дина-
мические, в которых рассматриваются и рассчитываются параметры по 
различным периодам, этапам; 
г) оптимизационные, в которых выбор элементов и самого процесса 
осуществляется с учетом экстримизации целевой функции, и неоптимиза-
ционные, с заранее заданным объемом выпуска или производства; 
д) с высоким уровнем детализации, когда модель отображает многие 
факторы процесса или включает в себя большое число элементарных состав-
ляющих, а агрегированные укрупненные модели, где объединяются многие 
параметры, близкие по назначению. 
Математическая модель строительного производства и полученные 
на ее основе функции распределения вероятностных характеристик строи-
тельной системы дают возможность еще на стадии проектирования оце-
нить надежность практической реализации как отдельных организационно-
технологических решений, так и организации возведения объекта в целом. 
Т.е. устанавливается обратная связь между строительным производством и 
проектными организационно-технологическими решениями. 
Под организационно-технологической моделью процессов возведе-
ния зданий и сооружений следует понимать описание перечня строитель-
но-монтажных работ, порядка их выполнения и характера взаимосвязей 
между работами, технологии строительства, соответствия ее строительным 
нормам, условию рационального использования ресурсов и т.д.  
К моделям предъявляются два взаимно противоречивых требования: 
1) адекватность (соответствие); 
2) простота. 
Поэтому в модель включают наиболее существенные для проводи-
мого исследования свойства. 
При выборе того или иного вида модели следует исходить из оценки 
эффективности ее применения. 
Простейшим типом организационно-технологической модели явля-
ется линейный график Ганта (линейный календарный график). В этом слу-
чае линейная модель изображается линейным календарным графиком, од-
нозначно определяющим технологическую последовательность выполне-
ния комплекса работ и соблюдения директивных сроков строительства. 
Такой график прост в исполнении и наглядно показывает ход работ. 
 63 
Рабочие дни 
Р
аб
о
ты
 
О
б
ъ
ем
ы
 
р
аб
о
т 
П
о
тр
еб
н
ы
е 
р
ес
у
р
сы
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
                              1 
 
V1 R1 
                              
                              2 
 
V2 R2 
                              
                              3 
 
V3 R3 
                              
                              4 
 
V4 R4 
                              
 
Рис. 5.1. Линейный график выполнения работ 
 
Математически линейная модель описывается как набор фиксиро-
ванных значений сроков начал и окончаний работ без указания взаимосвя-
зи между ними: 
{ }nн оi i iP T T= , 
где  Р – календарный график (расписание работ); 
н
iT – срок начала работы i; 
о
iT – срок начала работы i; 
n – последовательность номеров работ линейного графика. 
При выполнении простых производственных процессов руководитель 
имеет возможность, опираясь на собственный опыт и память, координиро-
вать деятельность отдельных исполнителей. Однако с усложнением органи-
зации объем и сложность комплексов операций непрерывно увеличивается, 
возрастает число операций в производственном цикле, усложняется связь 
между ними, требуется большее число исполнителей разной квалификации, 
возрастают и усложняются функции и обязанности руководителя. «Жест-
кий» одновариантный характер линейных графиков препятствует их ис-
пользованию в качестве ОТМ для решения разнообразных задач. 
Основные недостатки линейных календарных графиков: 
1) линейный календарный график статичен, и не отображает дина-
мики строительного процесса, нуждается в постоянной корректировке 
(разработка, согласование и утверждение); 
2) по графику тяжело определить, как идет строительство в каждый 
момент времени (с опережением или отставанием) и какова величина этого 
опережения или отставания; 
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3) линейный календарный график не позволяет установить, как за-
держка или невыполнение одной или нескольких работ отразится на сроках 
выполнения других работ и на общей продолжительности строительства; 
4) график не дает четкой графической модели технологической 
взаимосвязи между работами, и по нему трудно проследить технологиче-
скую и организационную взаимосвязь между ними; 
5) в линейном календарном графике не выделены главные, опреде-
ляющие общую продолжительность строительства работы (а также работы 
второстепенные); 
6) сложность применения современных математических методов и 
ЭВМ для расчета параметров графика. 
Однако, несмотря на указанные недостатки, линейные календарные 
графики не потеряли своего значения и в настоящее время. Они применя-
ются при строительстве небольших объектов, выполнении отдельных ви-
дов работ, в процессе оперативного планирования и в ряде иных случаев, 
где это целесообразно. 
Циклограммная модель является развитием линейной и специально 
приспособлена для наглядного изображения развития строительного потока 
возведения однотипных зданий и сооружений во времени и в пространстве. 
Как и линейные графики, циклограммы строят на плоскости в двухмерной 
системе координат: «работы – время». Путь движения бригад с объекта (за-
хватки) на объект (захватку) изображают наклонными линиями. 
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Рис. 5.2. Циклограмма поточного выполнения работ 
 
Построение циклограммы основано на применение технологических 
нормалей, каждая из которых разработана для одной типовой захватки и 
описывает одновариантную последовательность выполнения работ. 
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Циклограммы различных потоков с полным предшествованием зави-
симых работ имеют математическое описание. Но они встречаются до-
вольно редко. Чаще имеет место неритмичное поточное строительство 
промышленных предприятий и других сложных комплексов весьма слож-
но отображаемое циклограммами, что вызывает трудности при математи-
ческом описании. Они нашли широкое применение в процессе календар-
ного планирования возведения сравнительно простых объектов и комплек-
сов. Поскольку циклограммы представляют собой модификацию линейных 
моделей, им так же присуще и большинство вышеуказанных недостатков. 
Матричные модели (математическое описание строительного пото-
ка) представляют строительный поток в виде матрицы, на которой вычис-
ляются все параметры календарного плана без графического выражения. 
Матричная модель в сравнительно простом аналитическом виде отражает 
многообразие взаимосвязей между работами, выполняемыми в потоке. 
Матричная модель позволяет определить оптимальную очередность вклю-
чения объектов в поток. 
Сетевые модели, впервые примененные в 1958 г., наилучшим обра-
зом описывают выполнение самых сложных строительных и любых дру-
гих комплексов работ. Сетевая модель выгодно отличается от других форм  
представления планов четким определением временных взаимосвязей ме-
жду подлежащими выполнению работами. 
Сетевые модели наилучшим образом отражают порядок работ по 
возведению сложного объекта, позволяют осуществлять научно обосно-
ванное календарное планирование строительства, определять и разре-
шать многие проблемные ситуации, возникающие в процессе производ-
ства работ. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Сколько всего участников строительства? 
2. От чего зависит характер взаимосвязей между участниками строительства? 
3. Что необходимо учитывать при принятии решений по организации строи-
тельства? 
4. Что необходимо учитывать при принятии решений при производстве работ? 
5. Какими должны быть решения по организации строительства и произ-
водству работ? 
6. В каком случае можно получить оптимальный результат по окончании 
строительства объекта? 
7. Когда необходимо учитывать влияния отрицательных факторов на производ-
ство работ? 
8. В каких разработках можно учитывать факторы, влияющие на организацию 
строительства и производство работ? 
9. На основе чего проектировщик может исследовать процесс строительства 
здания или сооружения? 
10. Что такое модель в общетехническом понятии? 
11. Зачем разрабатывают (конструируют) модели? 
12. Какие бывают виды моделей? 
13. Что такое физическая модель? 
14. Чем отличается физическая модель от реального объекта? 
15. Виды физических моделей. 
16. Что представляет символическая (абстрактная) модель? 
17. С помощью чего создаются символические модели? 
18. Какие модели чаще всего используются в строительной практике? 
19. Чем вызвано широкое применение математических моделей? 
20. Какие математические модели используются при разработке решений по ор-
ганизации строительного производства? 
21. В каких моделях учитываются только усредненные значения параметров? 
22. На каких значениях параметров основано построение детерминирован-
ных моделей? 
23. В каких моделях учитываются параметры, носящие случайный характер? 
24. Как называются модели, фиксирующие только один период времени? 
25. Какой период времени учитывают статические модели? 
26. Как называются модели, в которых рассматриваются параметры по различ-
ным периодам? 
27. С использованием каких моделей производится оптимизация процесса? 
28. Для разработки каких моделей задается объем выпуска или производства? 
29. Какие модели отображают все многообразие векторов строительной системы?  
30. Для составления каких моделей близкие по назначению параметры объеди-
няются? 
31. С использованием каких моделей на стадии проектирования можно оценить 
надежность ее практической реализации? 
32. Какие модели устанавливают обратную связь между строительным произ-
водством и реализуемыми проектными решениями? 
33. Что понимается под организационно-технологической моделью (ОТМ) про-
цесса возведения объекта? 
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34. Что входит в состав организационно-технологической модели процесса воз-
ведения объекта? 
35. Нужно ли учитывать характер взаимосвязей между работами при разра-
ботке ОТМ? 
36. Учитываются ли соответствие технологии строительства строительным нор-
мам при разработке ОТМ? 
37. Учитывается ли рациональное использование ресурсов при разработке ОТМ? 
38. Какие требования предъявляются к ОТМ? 
39. Почему требования адекватности противоречит требованию простоты? 
40. Почему в модель включают только наиболее существенные для проводимого 
исследования свойства? 
41. Какие исследования можно выполнять с использованием ОТМ? 
42. Нужно ли в модель включать абсолютно всю номенклатуру работ, выпол-
няемых на объекте? 
43. Из чего следует исходить при выборе модели для проведения исследований 
по организации строительства или производства работ? 
44. Виды ОТМ наиболее широко используемых в процессе организационно-
технологического проектирования. 
45. Какая ОТМ изображается в виде линейного графика? 
46. Как изображается выполнение работ в линейном графике? 
47. Учитывается ли при разработке линейного графика нормативный срок 
строительства? 
48. Какая ОТМ наиболее наглядно показывает ход выполнения работ? 
49. Что учитывается при построении линейного ОТМ? 
50. На основе каких данных строится линейный график производства работ? 
51. Как математически описывается линейный график? 
52. Указываются ли взаимосвязи между работами при составлении математиче-
ского описания линейной ОТМ? 
53. Основные недостатки линейных календарных графиков? 
54. Отражает ли линейный календарный график динамику строительного процесса? 
55. Почему необходимы регулярные корректировки линейных календарных 
графиков? 
56. Что включает в себя понятие «корректировка графика»? 
57. Можно ли по линейному календарному графику быстро определить ход 
строительства на данный момент времени? 
58. Можно ли с использованием линейного календарного графика определить 
влияние одних работ на другие? 
59. Можно ли с использованием линейного календарного графика точно устано-
вить взаимосвязь между выполнением конкретной работы и общей продолжительно-
стью строительства объекта? 
60. Отражает ли линейный календарный график технологическую и организаци-
онную взаимосвязь между работами? 
61. Можно ли используя линейный календарный график выделить работы, непо-
средственно составляющие продолжительность строительства объекта в целом? 
62. Отражаются ли в линейном календарном графике работы до определенного 
момента времени не влияющие на общую продолжительность строительства объекта? 
63.  Эффективно ли использование современной оргтехнике при работе с линей-
ными календарными графиками? 
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64. Что препятствует широкому использованию линейных календарных графи-
ков в качестве основной ОТМ? 
65. Приведите примеры организационно-технологической документации в кото-
рой использование линейных календарных графиков целесообразно? 
66. Какая организационно-технологическая модель является развитием линейно-
го графика? 
67. Какая модель специально разработана для наглядного изображения работ 
выполняемых поточно? 
68. В какой системе координат строится циклограмма? 
69. Как в отличие от линейного графика на циклограмме изображается путь бри-
гад с объекта на объект, с захватки на захватку? 
70. Для чего предназначена циклограмма? 
71. Как выглядит циклограмма? 
72. На чем основано построение циклограммы? 
73. Для какого объема работ разрабатывается технологическая нормаль? 
74. какую последовательность работ описывает технологическую нормаль? 
75. Какие циклограммы имеют математическое описание? 
76. Почему резко используется математическое описание циклограммы? 
77. Основные недостатки циклограмм? 
78. Отражает ли циклограмма динамику строительного процесса? 
79. Можно ли с использованием циклограммы быстро определить ход строи-
тельства на конкретный момент времени? 
80. Можно ли с использованием циклограммы определить влияние одних работ 
на другие? 
81. Можно ли с использованием циклограммы точно установить взаимосвязь 
между выполнением конкретных работ и общей продолжительностью строительства? 
82. Отражает ли циклограмма технологическую и организационную взаимосвязь 
между работами? 
83. В каких случаях циклограммы находят широкое применение? 
84. Что такое матричная организационно-технологическая модель? 
85. Какие данные заносятся в матрицу? 
86. Для какого метода организации строительного производства предназначена 
матричная модель? 
87. В каком виде матричная модель представляет взаимосвязь между работами? 
88. Имеется ли графическая часть в матричной модели? 
89. Какая ОТМ дает возможность определить оптимальную очередность вклю-
чения объектов в поток? 
90. Какая ОТМ наилучшим образом описывает выполнение всех работ при 
строительстве объекта? 
91. Какая ОТМ отражает как технологическую так и организационную взаимо-
связь между работами? 
92. Какая ОТМ позволяет четко реагировать на ход выполнения работ на строи-
тельной площадке? 
93. Когда впервые в строительной практике были использованы сетевые модели? 
 69 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Дикман, Л. Г. Организация и планирование строительного производства / 
Л. Г. Дикман. – М. : Высшая школа, 1968. 
2. Сухачев, И. А. Организация и планирование строительного производства. 
Управление строительной организации / И. А. Сухачев. – М. : Стройиздат, 1989. 
3. Цай, Т. Н. Инженерная подготовка строительного производства / Т. Н. Цай. – 
М. : Стройиздат, 1990. 
4. Организация, экономика и управление строительством (спецкурс) / под ред. 
Т. Н. Цая. – М. : Стройиздат, 1984. 
5. Костюченко, В. В. Организация, планирование и управление в строительст-
ве / В. В. Костюченко, Д. О. Кудинов. – Ростов-н/Д. : «Феникс», 2006. 
6. Шведов, А. П. Методические указания к выполнению курсового и организа-
ционной части дипломного проекта по дисциплине «Организация строительного про-
изводства» для студентов специальности Т.19.01 / А. П. Шведов, И. П. Шведов. – Но-
вополоцк : ПГУ, 1997. 
 
 70 
ТЕМА 6. СЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Понятие о сетевой модели, ее особенности. Основные элементы сетевой модели. 
2. Правила и техника построения сетевой модели. 
3. Методы расчета сетевых моделей. Расчетные параметры. 
4. Расчет сетевых графиков на ЭВМ. Построение сетевого графика в масштабе 
времени. 
5. Анализ и корректировка сетевых графиков в соответствии с заданными огра-
ничениями. 
6. Разновидности сетевых графиков. 
 
По мере усложнения объектов строительства возрастает число при-
влекаемых организаций, увеличивается номенклатура изделий и конструк-
ций. Резко возрастает объем используемой информации. Усложнение задач 
организации строительного производства выдвигает ряд новых требований 
к проектированию производства работ таких как: 
1) установление четкой взаимосвязи между работами; 
2) возможность изменения внутренней структуры графика производст-
ва работ после начала строительства; 
3) создание условий для использования ЭВМ. 
Наиболее полное соответствие этим требованиям достигается при 
применении сетевых моделей, в основе их построения лежит теория гра-
фиков. Графом называется геометрическая фигура, состоящая из множе-
ства точек и соединяющие эти точки линий. 
 
 
 
Рис. 6.1. Изображение графа: 
I – вершина; II – ребро; III – дуга 
 
Точки считаются вершинами графа. 
Соединительные линии считаются ребрами, если они не имеют на-
правленности, и дугами, когда линии имеют направления. 
Граф, в котором существует лишь одна точка, не имеющая выходя-
щих дуг и лишь одна точка, не имеющая входящих дуг, называется сете-
вым графиком или сетевой моделью. 
4 5 
6 I 
III 2 
3 
1 II 
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В строительстве сетевой моделью называется графическое изобра-
жение процесса возведения объектов при достижении одной или несколь-
ких поставленных целей с указанием организационных и технологических 
взаимосвязей между работами. Сетевая модель с рассчитанными времен-
ными параметрами называется сетевым графиком. 
Структура сетевой модели, определяющая взаимозависимость и рас-
положение на чертеже работ и событий, называется его топологией. 
В основу построения сетевой модели закладываются три основных 
понятия: работа, события, путь. 
Работа – это производственный процесс, требующий затрат ресурсов 
(материальных, технологических, трудовых) и времени, и приводящий к 
достижению определенного результата: 
 
ti-j - N - n 
       i                                            j 
    Возведение каркаса [13] 
 
                           Наименование работы                 Объем работы 
             ti-j - продолжительность работы; N – число рабочих; n – число смен 
 
Рис. 6.2. Изображение действительной работы 
 
Ожидание – это технологический и организационный перерыв, в те-
чение которого нет потребления ни трудовых, ни материальных ресурсов, 
а расходуется лишь время необходимое в связи с организацией работ или 
из соображения технологии производства отдельных работ. 
 
                                                    tтех.ор.- 0 - 0 
       i                                            j 
      Организационный перерыв 
 
                                     Наименование причины ожидания 
 
Рис. 6.3. Изображение ожидания 
 
Для отражения реальных технологических или организационных 
взаимосвязей между реальными работами используется фиктивная работа 
или зависимость. 
      i                                            j 
 
Рис. 6.4. Изображение фиктивной работы (зависимости) 
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Событие представляет собой результат окончания одной или не-
скольких работ, необходимый и достаточный для начала последующих. 
 
                                  i                      i                  i 
 
Рис. 6.5. Изображение события 
 
Путь в сетевой модели – это непрерывная последовательность работ 
между какими-либо событиями (начальным и конечным). 
Путь характеризуется продолжительностью (длиной), которая равна 
суммарной продолжительности работ находящихся на данном пути. Путь 
обозначается номерами событий составляющих его работ. 
 
                      7         3          2  
2 5 
                        
                              8                            8                        7  
                            1                            4  
                                 6                4                                      1              
                          3                                  6 
 
Рис. 6.6. Сетевая модель 
 
L1,3,6,7 = t1-2 + t3-6 + t6-7 = 6 + 4+ 1 = 11 
L1,4,6,7 = t1-4 + t4-6 + t6-7 = 8 + 8+ 1 = 17 
L1,2,5,7 = t1-2 + t2-5 + t5-7 = 7 + 3+ 2 = 12 
L1,2,4,6,7 = t1-2 + t2-4 + t4-6 + t6-7 = 7 + 0 + 8 + 1 = 16 
 
Путь между начальным и завершающим событием сетевого графика, 
имеющий наибольшую продолжительность, называется критическим 
(рис.6) L1,4,6,7 – критический путь. Работы, его составляющие, называются 
критическими. 
 
Рис. 6.7. Этапы логического правила 
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При построении сети необходимо руководствоваться логическим 
правилом (рис. 6.7), которое предназначено для адекватного описания тех-
нологии и организации работ в конкретных условиях их выполнения. Т.е. 
для каждой работы необходимо определить, какие работы должны быть 
выполнены до ее начала (I этап), какие можно начинать после окончания 
(II этап) и какие можно выполнять параллельно с выполнением данной ра-
боты (III этап). Графические правила построения сети: 
1) направление стрелок, изображающих работы в сетевой модели 
принимается слева направо. При этом код (номер) начального события 
должен быть меньше номера конечного события; 
2) форма графика должна быть простой, без лишних пересечений 
стрелок изображающих работы. Большинство работ следует изображать 
горизонтальными линиями; 
3) в сетевой модели не должно быть работ, имеющих одинаковый код; 
 
            а                                     б                                           в 
                                                                           
                                          8                                                              8                                        
 
7                      11           7                       11            7                        11 
                                                                                                            
9 9 
 
а – 7 – 11;   в – 7 – 11; 
с – 7 – 11 
а – 8 – 11;  в – 7 – 11; 
с – 7 – 9 
а – 7 – 8;  в – 7 – 11;  
с – 7 – 9 
Рис. 6.8. Изображение параллельно выполненных работ 
(а – неправильно, б, в – правильно) 
 
4) если работа может выполняться после частичного выполнения 
предшествующей, то последнюю необходимо разбивать на части, каждая 
из которых в модели считается самостоятельной работой. При этом сум-
марная продолжительность отдельных частей работы равна ее общей про-
должительности (неразделенной на части); 
Рис. 6.9. Изображение деления работы на части (а – правильно; б - неправильно) 
а 
в 
с 
а 
в 
с 
а 
в 
с 
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5) изображение дифференциально-зависимых работ следует выпол-
нить с введением дополнительных событий и зависимостей; 
 
 
 
Рис. 6.10. Изображение дифференциально-зависимых работ 
(а – неправильно; б – правильно) 
 
6) в сетевой модели не должно быть «тупиков», т.е. событий из кото-
рых не выходит ни одной работы кроме завершенного события. Не должно 
быть также и хвостов, т.е. событий, в которые не входит ни одна работа 
кроме исходного события всей сети; 
 
 
Рис. 6.11. Недопустимые элементы на сетевой модели 
 
7) в сетевой модели не допускаются замкнутые контуры, т.е. цепочки 
работ, которые бы возвращались в более раннее событие; 
 
 
 
Рис. 6.12. Замкнутый контур (цикл 2-3-5-2…) 
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8) при необходимости укрупнения сетевого графика группа работ 
может изображаться как одна работа, если эта группа имеет одно началь-
ное и одно конечное событие, и если эти работы имеют одного исполни-
теля. Продолжительность укрупненных работ должна быть равна про-
должительности наибольшего пути от начального до конечного события 
этой группы работ. Укрупнение сетей производства с соблюдением сле-
дующих правил: 
8.1) группа работ на СГ может изображаться как одна работа, если в 
этой группе имеется одно начальное и одно конечное событие (монтаж 
каркаса); 
8.2) укрупнять в одну работу следует только такие работы, которые 
закреплены за одним исполнителем; 
8.3) в укрупненную сеть нельзя вводить новые события, которых не 
было не более детальном графике до укрупнения; 
8.4) наименование работ в укрупненном графике должно быть увяза-
но с наименованием укрупняемых работ; 
8.5) коды событий, которые сохраняются в укрупненном графике, 
должны быть такими же, как и в детальном графике. Продолжительность 
укрупненной работы должна быть равна продолжительности наибольшего 
пути от начала до конечного события в этой группе работ; 
 
 
 
Рис. 6.13. Укрупнение работ сетевого графика 
 
9) при организации поточного выполнения работ, с разбивкой обще-
го их фронта на отдельные участки или захватки, принимают меры к уст-
ранению логических противоречий между работами. 
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Рис. 6.14. Построение сетевой модели при поточной организации 
производства работ (а – неправильно; б – правильно) 
 
Дополнительно введенные зависимости 5 – 6, 7 – 8, 9 – 10 позволили 
устранить ложные взаимозависимости и правильно отразить фактические 
взаимосвязи при поточной организации работ. 
10. Номера событиям присваивают так, чтобы каждое последующее 
событие имело больший номер, чем предшествующее. Нумеруют (коди-
руют) события после окончательного построения сетевой модели начиная 
от исходного события, которому присваивают первый номер или 0. Номера 
событиям присваивают в возрастающем порядке. Последующие события 
нельзя нумеровать, если не пронумерованы предшествующие. 
Кодирование можно вести горизонтальным или вертикальным мето-
дом. При горизонтальном методе кодируют слева направо по прямым до 
первого пересечения работ. При вертикальном методе нумерацию начина-
ют сверху вниз и снизу вверх, с учетом условия: последующее событие по-
лучает номер после предыдущего. 
Направление построения сети, ее развертывание может носить раз-
личный характер. Обычно СМ строят от исходного к завершающему собы-
тию, хотя разрешается – от любых событий в любых направлениях. 
В ходе построения сети решаются следующие вопросы: 
1) какие работы необходимо выполнить до начала данной; 
2) какие условия обеспечить, чтобы можно было начать данную работу; 
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3) какие работы можно и целесообразно выполнять параллельно 
с данной работой; 
4) какие работы можно начать только после окончания данной работы. 
Эти вопросы вскрывают технологическую взаимосвязь между от-
дельными работами и обеспечивают логическую строгость СМ, ее соот-
ветствие моделируемому комплексу работ. 
Первоначально СМ строят без учета продолжительности состав-
ляющих ее работ, т.е. построение сети осуществляется на технологической 
взаимосвязи работ. В процессе построения сети ее внешнему виду особого 
внимания не уделяют. 
После составления первого варианта проверяют правильность по-
строения, просматривая модель от исходного события к завершающему. 
После этого проводят графическое упорядочивание сети. 
 
 
 
Рис. 6.15. Упорядочивание топологии сетевой модели 
 
Существует три метода расчета сетевых моделей: аналитический, 
графический и табличный. При расчете сетевых моделей используются 
следующие расчетные параметры: 
i - j – код работы (i – номер начального события; j – номер конечного 
события); 
h - i – код работы, предшествующий данной работе; 
j - k – код работы последующей за конечным событием данной работы; 
L – путь; 
Lкр – критический путь; 
tL – продолжительность пути; 
TLкр – продолжительность критического пути и расчетный срок; 
ti-j – продолжительность работы; 
.нp
i jT −  – раннее начало работы; 
op
jiT
.
−
 – раннее окончание работы; 
.p
iT  – ранний срок свершения события i; 
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п.н
jiT −  – позднее начало работы i - j; 
o
jiT
п.
−
 – позднее окончание работы i - j; 
п
jT  – поздний срок свершения события j; 
Ri-j  – общий (полный) резерв времени работы i - j; 
ri-j  – частный (свободный) резерв времени i - j. 
 
 
 
Рис. 6.16. Общая схема кодировки работ и событий 
 
После составления сетевой модели ее рассчитывают, определяя все 
вышеперечисленные параметры: .нpjiT −  – раннее начало работы; 
op
jiT
.
−
 – ран-
нее окончание работы; п.нjiT −  – позднее начало работы; 
o
jiT
п.
−
 – позднее окон-
чание работы; Ri-j  – общий (полный) резерв времени работы; ri-j – частный 
(свободный) резерв времени; TLкр – продолжительность критического пути; 
.нp
jiT −  – раннее начало работы – самый ранний из возможных сроков начала 
работы, обуславливаемый выполнением всех предшествующих работ и 
равный продолжительности максимального пути от исходного события 
графика до начального события рассматриваемой работы. Ранние начала 
работ, имеющих общее начальное событие равны 
( )р.н.н h-imaх Tpi j h iT t− − = +  . 
 
 
.н
−
p
i jT  = 8 
Рис. 6.17. Определение раннего начала работы 
 
Раннее окончание работы opjiT
.
−
 – самый ранний из возможных сроков 
окончания работы или время окончания работы, начатой в ранний срок, и оп-
ределяется как сумма раннего начала и продолжительности данной работы. 
.p o
i jT −  = 
.нp
jiT −  + ti-j 
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Расчет поздних сроков окончания и начала работ сетевого графика, и 
свершения событий производят после того, как определены все ранние 
сроки и общая продолжительность. Расчет ведется обратным ходом от за-
вершающего события к исходному последовательно по всем путям СГ. 
Позднее начало работы п.нi jT −  – самый поздний срок начала работы, 
при котором продолжительность критического пути не меняется. 
Позднее начало работы равно разности между величинами ее позд-
него окончания и продолжительностью 
п.н
jiT −  = 
o
jiT
п.
−
 - ti-j. 
Позднее окончание работы п.oi jT −  – самый поздний из допустимых 
сроков окончания работы, при которой не увеличивается общая продолжи-
тельность работ сетевого графика. 
Позднее окончание рассматриваемой работы равно минимальному из 
сроков поздних начал последующих работ. 
п.о п.н п.оmin min ( )
− − −
 = = − i j j-k j k j kT T T t  
Определение позднего начала через позднее окончание основано на 
том, что расчет ведется от завершающего события, у которого ранние и 
поздние сроки совпадают, т.е. 
пp
kkT T=  рассчитывая ранние сроки работ, 
мы установили тем самым и поздний срок завершающего события 
p.оп.
кр maх− = =
o
j к j -kT T T
. 
Расчет поздних параметров ведется последовательно от завершаю-
щих работ сетевого графика к исходным. Определив ранние и поздние 
сроки работ, рассчитывают резервы времени и определяют работы крити-
ческого пути. Критический путь состоит из работ, у которых ранние и 
поздние сроки совпадают. 
Для работ критического пути соблюдаются следующие условия: 
1) ранние и поздние сроки начала работ и, соответственно, их окон-
чания равны 
р.н
i jT − = п.нi jT −
н
i jT −= ;   
р.o
i jT − =
п.o
i jT −
o
i jT −=
. 
2) разность между возможными сроками окончания и начала работы 
равна ее продолжительности 
o
i jT −
н
i jT −− = i jt −
. 
j j 
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Для работ некритического пути характерно наличие резерва времени. 
Общий (полный) резерв времени – это максимальное время, на кото-
рое можно перенести начало данной работы или увеличить ее продолжи-
тельность без изменения общего срока строительства. 
Общий резерв времени работы равен разности между одноименными 
поздними и ранними параметрами этой работы 
п..н р.н п.о . п.о .( )р о р нi j i j i j i j i j i j i j i jR T T Т Т T Т t− − − − − − − −= − = − = − +
 
Частный (свободный) резерв времени ri-j – максимальное количество 
времени, на которое можно перенести начало работы (или увеличить ее 
продолжительность) без изменения раннего начала последующих работ. 
Данный резерв времени имеет место, когда в событие входит две и более 
работ, и определяется разностью значений раннего начала последующей 
работы и раннего окончания данной работы. 
р.н р.н. .
i-j ( )р о р нi j i j i jj k j kr T Т T Т t− − −− −= − = − +  
Расчет сети непосредственно на графике – самый простой и быстрый 
способ. При расчете сетей непосредственно на графике каждое событие 
делят на четыре сектора, в которых указывают все данные, необходимые 
для расчета (рис. 6.18). 
Расчет на графике рекомендуется производить в процессе выполне-
ния предварительных расчетов в ходе строительства. Данный метод удо-
бен при расчете графиков, имеющих небольшое число событий (до 150). 
Во всех остальных случаях рекомендуется применять табличный метод. 
1. Запись временных параметров работ в таблицу при составлении 
графика позволяет накапливать результаты предыдущих расчетов, отражая 
тем самым динамику строительства. 
2. Сетевой график не перегружается записью большого количества 
данных и легко читается. 
 
 
 
Рис. 6.18. Изображение событий для расчета сети графическим методом 
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Табличный способ расчета имеет преимущества, но для расчета гра-
фика табличным способом события должны быть занумерованы строго в 
порядке их свершения (номер начального события меньше номера конеч-
ного события).  
Объемы работ по обработке информации увеличиваются при увели-
чении размерности сетевого графика.  
Временные параметры сетевого графика могут быть рассчитаны 
вручную в приемлемые сроки для графиков практически любой размерно-
сти. Но во многих случаях возникает необходимость в систематических 
пересчетах или вводятся ограничения по ресурсам, в этом случае ручной 
расчет становится трудоемким и длительным. 
При расчете сетевого графика на ЭВМ выделяются три этапа: 
1 – подготовка входной информации; 
2 – вычислительные операции на ЭВМ; 
3 – формирование выходной информации. 
Процесс подготовки входных данных для расчета включает: 
1) проверку правильности структуры и кодировки сетевой моде-
ли, а также наличия данных по каждой работе, необходимых для вы-
полнения расчета; 
2) заполнение стандартных бланков исходными данными сетевого 
графика; 
3) передача заполненных бланков в вычислительный центр. 
Второй этап предусматривает: 
1) вычисление ранних и поздних сроков начала и окончания работ; 
2) расчет резервов времени; 
3) нахождение критического пути; 
4) перевод расчетного времени в календарные сроки. 
Третий этап включает: 
1) операции по группировке резервов времени в соответствии с их 
величиной; 
2) сортировку событий по различным характеристикам; 
3) выдачу специальных данных; 
4) печатание сетевых расчетов. 
После определения критического пути любым способом расчета 
сравнивают его продолжительность ТLкр с нормативным сроком ввода объ-
екта в эксплуатацию. Если ТLкр ≤ tнор график утверждается в качестве доку-
мента, используемого для оперативного управления и контроля за ходом 
строительства. 
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Для расчета параметров сетевого графика его строят в виде немас-
штабной модели. После расчета возникает потребность предоставления се-
тевого графика в более наглядной и доступной для использования на лю-
бом уровне форме, т.е. в масштабе времени. 
Масштабный сетевой график удобен для контроля хода работ, т.к. 
позволяет быстро находить работы, которые выполняются в определенный 
период, и устанавливать их опережение или отставание, а в случае необхо-
димости перераспределять ресурсы. По сетевым графикам, выполненным в 
масштабе времени строят диаграммы потребности в ресурсах и устанавли-
вают, насколько потребность соответствует фактическому наличию. 
Сетевой график в масштабе времени строят, ориентируясь или на 
ранние или на поздние сроки свершения событий. В первом случае вели-
чина проекции на ось времени стрелки, соединяющей два события, равна 
сумме продолжительности соответствующей работы и ее частного резерва. 
Во втором – сумме продолжительности соответствующей работы и части 
ее общего резерва, оставшейся после использования общих резервов вре-
мени на всех предшествующих работах. 
После завершения расчета сетевого графика его анализируют, для 
установления соответствия параметров заданным ограничениям. Если рас-
четные параметры сетевого графика не соответствуют заданным ограниче-
ниям, т.е. после составления и расчета сети обнаруживается, что ТLкр не 
соответствует tнор или, что для выполнения строительно-монтажных работ 
в запланированные сроки принято недостаточное количество рабочих, ма-
териалов или других ресурсов, производят корректировку графика по кри-
терию ресурсы. 
Ввиду отсутствия математического аппарата по корректировке сете-
вого графика по нескольким критериям одновременно, ее приходится вы-
полнять последовательно по каждому виду ресурсов в отдельности. Осу-
ществляется корректировка за счет частных резервов времени. После каж-
дой корректировки производится проверочный расчет всех временных па-
раметров сети. На практике сеть вначале корректируется по времени, а за-
тем приступают к корректировке графика по критерию распределения ре-
сурсов. Главная задача при корректировке по временным параметрам со-
стоит в ускорении тех работ, из которых складывается критический путь. 
Существует несколько приемов приведения сетевого графика в соот-
ветствии с заданными сроками: 
1) изменение временных оценок путем замены принятой продолжи-
тельности выполнения работ ti-j
п
 сокращенной ti-j
с
, что достигается увели-
чением числа рабочих и механизмов, введением дополнительных смен на 
наиболее напряженных участках пути; 
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2) расчленение работ с целью более быстрого представления фронта 
для параллельного выполнения других работ; 
3) замена одних методов другими, позволяющими совместить крити-
ческие работы; 
4) изменение топологии сети вследствие пересмотра технологии вы-
полнения работ. 
Первый прием получил наибольшее распространение, так как он не 
связан с изменением топологии сети. При проведении корректировки по 
времени, рекомендуется уменьшить продолжительность не только крити-
ческих работ, но и работ, с малым полным резервом времени, так как по-
следние легко могут стать критическими, особенно при значительном со-
кращении сроков выполнения критических работ. 
Получив в результате исправления сети tнор необходимо проверить 
обеспеченность плана необходимыми ресурсами, т. к. при расчете сети 
предполагается, что потребность в них для выполнения различных работ 
может быть удовлетворена в расчетные сроки. В действительности ресур-
сы всегда ограничены. Корректировка по критерию ресурсы представляет 
собой чрезвычайно сложную задачу из-за большой номенклатуры учиты-
ваемых ресурсов. Поэтому в реальном проектировании ограничиваются 
решением задач с отдельными видами ресурсов. Очередность исправления 
графика по отдельным видам ресурсов зависит от конкретной ситуации, но 
чаще всего сроки работ лимитируются рабочей силой. Поэтому вначале 
корректировку обычно проводят по рабочей силе, а затем по другим ресур-
сам. Основной принцип перераспределения рабочих на критических и ре-
зервных путях. 
Количество работ и событий в сетевых графиках может изменяться в 
значительных пределах: от нескольких десятков до нескольких тысяч, де-
сятков тысяч. 
В строительстве наибольшее распространение получили сети сред-
него объема с числом событий от 200 до 1500. Сложность сетей определя-
ется не только количеством событий, но и числом связей между ними. 
Сложность графика оценивается коэффициентом сложности 
p
с
c
N
К
N
= , 
где  Np – количество работ, включая зависимости; Nc – количество событий. 
В зависимости от значения Кс графики разделяются на: 
Кс = 1 – 1,2 – простые; 
Кс =1,2 – 1,5 – средней сложности; 
Кс > 1,5 – сложные. 
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Количество событий, работ и связей в сетевом графике зависит от 
степени его детализации. Чем выше уровень руководства, на котором ис-
пользуется график, тем меньше мелких деталей и подробностей должно 
быть в нем, т.е. сетевой график в составе ППР разрабатывается более под-
робно, чем в составе ПОС. 
В зависимости от уровня руководства, степени охвата программы 
различают три основные разновидности сетевых графиков: 
1) локальные; 
2) комплексные; 
3) комплексные укрупненные. 
Локальные сетевые графики разрабатывают для отдельных видов ра-
бот и исполнителей. 
Комплексные сетевые графики (КСГ) составляют на отдельные объ-
екты и комплексы. Они входят в состав ППР. 
Комплексные укрупненные сетевые графики (КУСГ) составляют на 
отдельные крупные объекты и комплексы. Они входят в состав ПОС. 
Сетевые графики по своему назначению могут быть одноцелевые и 
многоцелевые. Одноцелевая модель отражает систему, характеризуемую 
комплексом действий, направленных на достижение одной определенной 
цели, хотя в ней может принимать участие большое число различных ор-
ганизаций. Примером одноцелевой системы служит строительство одного 
объекта или комплекса объектов, если для них установлен общий срок 
строительства. 
Многоцелевая модель имеет несколько самостоятельных конечных 
целей и, следовательно, на сетевом графике должно быть несколько за-
вершающих событий. Примером многоцелевой системы может служить 
строительство комплекса объектов в промышленном узле. 
В многоцелевых сетях к каждому завершающему событию ведет 
свой критический путь, хотя они могут иметь и общие работы. Над каж-
дой работой, помимо временной оценки, в скобках проставляется номер 
завершающего события, к которому ведет путь, проходящий через дан-
ную работу. 
По характеру временных оценок различают сети с детермированны-
ми и вероятностными продолжительностями работ. 
Детерминированными называют сети, в которых временные оценки 
выполняемых работ имеют вполне определенное значение, основанное на 
твердой нормативной базе. 
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В том случае, когда твердая нормативная база для определения про-
должительности работ отсутствует, а сами они характеризуются неопреде-
ленностью, что не позволяет достаточно точно провести их временные 
оценки, сетевые графики носят вероятностный характер. 
Сети с вероятностными оценками работ применяются в строительст-
ве сравнительно редко. К таким работам относятся работы, выполняемые  
впервые или в порядке эксперимента. Для них вместо одной детерминиро-
ванной оценки продолжительности принимают три вероятностные оценки: 
1) наиболее вероятное время выполнения данной работы при 
имеющихся ресурсах. Это будет реалистическая продолжительность при 
нормальных, чаще всего встречающихся условиях выполнения работы tн.в.; 
2) оптимистическая оценка времени выполнения работы, или ми-
нимальное время, которое потребовалось бы при самом благоприятном 
стечении обстоятельств tmin; 
3) пессимистическая оценка, или максимальное время работы при 
самых неблагоприятных условиях tmax. 
Запись трех оценок времени в сетевом графике выполняется тремя 
цифрами в порядке их возрастания: 4, 7, 9. 
Расчетное ожидаемое время по теории вероятностей равно 
min . . max4
6
н в
ож
t t t
t
+ +
=
. 
Сети, в которых детерминированные оценки продолжительности ра-
бот сочетаются с вероятностными называют смешанными. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Разновидности моделей применяемые в организационно технологическом 
проектировании. 
2. Достоинства линейного графика. 
3. Недостатки линейного графика. 
4. Достоинства циклограммы. 
5. Недостатки циклограммы. 
6. Основные достоинства матричной модели. 
7. Основные недостатки линейного графика, циклограммы и матричной модели 
сдерживающее их широкое применение при моделировании организации строительно-
го производства. 
8. Что приводит к усложнению задач организации строительного производства? 
9. Основные требования к моделям, предъявляемым современной организацией 
строительного производства. 
10. Может ли возникнуть необходимость изменения структуры графика 
производства работ после начала производства работ? 
11. Что такое «граф»? 
12. Основные элементы «графа». 
13. Что такое вершина «графа»? 
14. Что такое ребро «графа»? 
15. Что такое «дуга графа»? 
16. Отличие в понятиях «ребро графа» и «дуга». 
17. Что такое в теории «графов» сетевой график или сетевая модель? 
18. Как называется граф, в котором имеется лишь одна точка, не имеющая вхо-
дящих дуг и лишь одна точка, не имеющая выходящих дуг? 
19. Что в строительстве называется сетевой моделью? 
20. Какие цели могут указываться в сетевой модели? 
21. Что должно указываться (отображаться) в сетевой модели? 
22. Что относится к организационным взаимосвязям между работами? 
23. Что относится к технологическим взаимосвязям между работами? 
24. Когда сетевая модель становится сетевым графиком? 
25. Что называется топологией сетевой модели? 
26. Что определяет структуру сетевой модели? 
27. Какие понятия положены в основу построения сетевой модели? 
28. Основные элементы сетевой модели. 
29. Что такое работа как элемент сетевой модели? 
30. Что необходимо для выполнения работы? 
31. К чему приводит выполнение работы? 
32. Когда работа считается выполненной? 
33. Как работа изображается при построении сетевой модели? 
34. Какие данные по выполняемой работе содержатся в сетевой модели? 
35. Где записываются данные, характеризующие работу в сетевой модели? 
36. Как изображаются при построении сетевой модели промежутки времени, 
связанные с ожиданием перед выполнением работы? 
37. Основное отличие ожидания от действительной работы? 
38. С чем связано ожидание (перерыв) между выполнением работ? 
39. Какой вид ресурса используется во время ожидания? 
40. Какие виды ресурсов используются при выполнении работы? 
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41. Какая информация вписывается в сетевую модель при изображении ожидания? 
42. При помощи чего в сетевой модели отражаются реальные технологические  
или организационные взаимосвязи между реальными работами? 
43. Какие ресурсы затрачиваются на взаимосвязях между работами? 
44. Как изображаются технологические и организационные взаимосвязи между 
реальными работами? 
45. Что означает понятие зависимость или фиктивная работа? 
46. Какая информация указывается для зависимостей при построении сете-
вой модели? 
47. Что такое событие в сетевой модели? 
48. Как изображается событие в сетевой модели? 
49. Какая информация содержится в событии, изображенном в сетевой модели? 
50. Когда свершается событие? 
51. Что означает – событие свершилось? 
52. Какой момент считается моментом свершения события? 
53. Что можно делать после свершения события? 
54. Какие виды взаимосвязей между реальными работами отображаются в сете-
вой модели? 
55. Что означает – путь в сетевой модели? 
56. К какому виду ОТМ относится понятие путь? 
57. Сколько путей составляют сетевую модель? 
58. Чем ограничивается количество путей в сетевой модели? 
59. Может ли прерываться путь в сетевой модели? 
60. Чем характеризуется путь в сетевой модели? 
61. Чему равна длина пути в сетевой модели? 
62. Как обозначается путь? 
63. Как обозначается работа в сетевой модели? 
64. Какие продолжительности путей в сетевой модели? 
65. Могут ли пути сетевой модели иметь различную длину? 
66. Как называется путь между начальным и конечным событием сетевого гра-
фика, имеющий наибольшую продолжительность? 
67. Как называются работы, составляющие критический путь? 
68. Сколько критических путей может быть в сетевом графике? 
69. Могут ли в сетевом графике все пути быть критическими? 
70. Как изменяется продолжительность строительства, если увеличить продол-
жительность начальной работы критического пути? 
71. Можно ли в сетевом графике все пути сделать критическими? 
72. Как изменяется продолжительность строительства, если изменить продол-
жительность работы завершающей критический путь? 
73. Как изменяется продолжительность строительства, если изменяется про-
должительность работы, находящейся в середине критического пути? 
74. Чем нужно руководствоваться при построении сетевой модели для того, 
чтобы она адекватно описывала технологию и организацию работ в конкретных усло-
виях их выполнения? 
75. Для чего необходимо соблюдать логические правила построения сете-
вой модели? 
76. Что в первую очередь при построении топологии сетевой модели необходи-
мо определить для каждой изображаемой работы? 
77. Производство каких работ можно планировать после окончания 
рассматриваемой работы? 
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78. Производство каких работ можно планировать параллельно с выполнением 
рассматриваемой работы? 
79. Нужно ли учитывать продолжительность выполнения работ при построении 
сетевой модели? 
80. Что нужно учитывать для каждой работы при построении сетевой модели? 
81. Что нужно соблюдать при построении сетевой модели? 
82. Могут ли быть в сетевой модели работы с одинаковыми кодами? 
83. Что необходимо сделать для того, чтобы каждая работа имела свой код? 
84. Для чего, в случае параллельного выполнения работ, вводятся дополнитель-
ные события и зависимости? 
85. Можно ли работу делить на части? 
86. Как при построении сетевой модели производится деление работ на части? 
87. В каких случаях допускается деление работы на части? 
88. Чем считается каждая часть работы, разделенной на части? 
89. Может ли изменяться общая продолжительность работы после деления 
ее на части? 
90. В каком случае часть работы может считаться самостоятельной работой? 
91. Почему при делении работы на части каждая часть разделенной работы ог-
раничивается событиями? 
92. Как изображаются работы, по-разному зависящие от предшествующих работ? 
93. Почему необходимо вводить дополнительные события и зависимости от 
предшествующих работ? 
94. Чем обусловлена зависимость работ друг от друга? 
95. Что такое замкнутый контур в сетевой модели? 
96. Как получить при построении сетевой модели замкнутый контур? 
97. Может ли в правильно построенной сетевой модели присутствовать замкну-
тый контур? 
98. Как можно избавиться от замкнутого контура? 
99. Сколь замкнутых контуров допускается в сетевой модели? 
100. Что такое тупик в сетевой модели? 
101. Сколько тупиков допускается в сетевой модели и в зависимости от чего? 
102. Сколько событий, не имеющих выходящих работ, может быть в сетевой модели? 
103. Чем обусловлено наличие тупиков в сетевой модели? 
104. Как избавиться от тупика в процессе построения сетевой модели? 
105. Что такое хвост в сетевой модели? 
106. Сколько хвостов допускается в сетевой модели и в зависимости от чего? 
107. Сколько событий, не имеющих входящих работ, может быть в сетевой модели? 
108. Чем обусловлено наличие хвостов в сетевой модели? 
109. Как не допустить образование хвостов при построении сетевой модели? 
110. Что такое замкнутый контур? 
111. Из-за чего может получиться замкнутый контур? 
112. Почему не допускается наличие замкнутых контуров в сетевой модели? 
113. Как убрать замкнутый контур при построении сетевой модели? 
114. Можно ли объединить группу работ сетевого графика в одну работу? 
115. Какие условия необходимо соблюдать при объединении группы работ в 
одну работу в процессе разработки графика производства работ? 
116. Можно ли объединить в одну группу работы, выполняемые различными 
исполнителями? 
117. Чему равна продолжительность укрупненной работы? 
118. Какая группа работ может объединяться в одну работу? 
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119. Какие работы можно объединять в группу? 
120. Можно ли в укрупненную сеть вводить новые события? 
121. Как именуются укрупненные работы? 
122. Как коды присваиваются событиям в укрупненной работе? 
123. Какие приемы применяются для ликвидации логических противоречий ме-
жду работами в случае построения сетевой модели для поточного выполнения работ? 
124. Для чего в сетевую модель, изображающую поточное производство вводят-
ся дополнительные события и зависимости? 
125. В каких цепочках работ вводятся дополнительные события и зависимости 
при построении сетевой модели поточного производства работ? 
126. В каких цепочках работ не вводятся дополнительные события и зависимо-
сти при поточной организации производства работ? 
127. Через какие работы в сетевом графике проходит критический путь в случае 
поточной организации выполнения работ? 
128. Изменяется ли количество событий при неправильном и правильном по-
строении сетевой модели для поточной организации производства работ? 
129. Основные правила кодировки (нумерации) событий сетевой модели. 
130. Когда производится кодировка событий сетевой модели? 
131. С какого события начинается кодировка сетевой модели? 
132. В каком порядке присваивают номера событиям? 
133. Когда нумеруется последующее событие? 
134. Какое условие должно соблюдаться при нумерации последующего события? 
135. Какие методы кодировки событий используются? 
136. Как производится кодировка событий при горизонтальном методе нумерации? 
137. Как производится нумерация событий при вертикальном методе кодировки? 
138. Какое условие необходимо выполнять при кодировке событий? 
139. В каком направлении можно строить сетевую модель? 
140. Можно ли начинать построение сети с завершающей работы? 
141. Всегда ли нужно начинать строить сеть с начального события? 
142. Можно ли начинать построение сетевой модели с любой работы? 
143. Какие вопросы необходимо решать в ходе построения сети? 
144. Когда можно начинать выполнение рассматриваемой работы? 
145. На основе чего определяется, какие работы можно выполнять после окон-
чания данной работы? 
146. На основе чего определяется, что необходимо выполнить до начала рас-
сматриваемой работы? 
147. Сколько работ можно выполнять параллельно с выполнением данной работы? 
148. Что обеспечивает логическую строгость и соответствие сетевой модели 
моделируемому процессу? 
149. Что обеспечивается в сетевой модели при учете технологических и органи-
зационных взаимосвязей между работами в процессе ее построения? 
150. Нужна ли продолжительность выполнения работ при построении сете-
вой модели. 
151. На чем основана правильность построения сетевой модели и ее соответст-
вие моделируемому процессу? 
152. Нужно ли в первоначальном варианте построения сетевой модели обращать 
строгое внимание на внешний вид модели (направление стрелок, изображающих работы)? 
153. Когда производится графическое упорядочивание первоначального вариан-
та построенной сети? 
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154. На основе чего производится проверка правильности построения первона-
чального варианта сетевой модели? 
155. Изменяется ли количество работ и событий после проведения графического 
упорядочивания сети? 
156. Какое условие необходимо соблюдать при кодировке работы? 
157. Что такое предшествующая работа? 
158. Сколько может быть предшествующих работ? 
159. От чего зависит количество предшествующих работ? 
160. Что такое последующая работа? 
161. Сколько может быть последующих работ? 
162. От чего зависит количество последующих работ? 
163. Что такое путь в сетевой модели? 
164. Что такое критический путь? 
165. Как определяется продолжительность работы, выполняемой вручную? 
166. От чего зависит продолжительность работы, выполняемой механизирован-
ным способом? 
167. Какие параметры необходимо рассчитать в сетевом графике? 
168. Когда рассчитывают параметры сетевого графика? 
169. Что означает раннее начало работы? 
170. От чего зависит ранний срок начала работы? 
171. Чем обусловлено раннее начало работы? 
172. Чему равно раннее начало работы? 
173. Почему раннее начало работы равно продолжительности наибольшего пути 
от исходного события графика до начального события, рассматриваемой работы? 
174. У каких работ ранние начала совпадают? 
175. Можно ли начать работу раньше раннего срока ее начала? 
176. Почему нельзя начать работу раньше раннего срока ее начала? 
177. Что такое раннее окончание работы? 
178. Связь между ранним окончанием и ранним началом работы? 
179. Когда можно начать расчет позднего срока начала и окончания работ? 
180. Почему поздние сроки можно рассчитывать только после расчета ранних 
сроков начала и окончания всех работ? 
181. В чем отличие расчета поздних сроков работ от расчета ранних сроков? 
182. Что такое позднее начало работы? 
183. Что не должно изменяться при расчете поздних сроков? 
184. Почему расчет поздних сроков начинается с определения поздних оконча-
ний работ? 
185. Чему равно позднее начало работы? 
186. Что такое позднее окончание работы? 
187. Чему равно позднее окончание работы? 
188. Почему позднее окончание рассчитывается путем выбора минимального 
срока поздних начал последующих работ? 
189. От какого события ведется расчет поздних сроков работ? 
190. Почему расчет поздних сроков ведется от завершающего события? 
191. Почему в последнем событии совпадают ранние и поздние сроки его 
свершения? 
192. Почему для многих работ поздние и ранние сроки не совпадают? 
193. Когда начинается расчет резервов времени? 
194. Из каких работ состоит критический путь? 
195. Какие условия соблюдаются для работ критического пути? 
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196. Какой путь считается критическим? 
197. Какие сроки совпадают для работ, находящихся на критическом пути? 
198. Можно ли при совпадении ранних и поздних сроков утверждать о принад-
лежности работы к работам критического пути? 
199. Чему равна разность между возможным сроком окончания и начала работы 
для работ критического пути? 
200. Равняется ли разность между возможным сроком окончания и начала рабо-
ты ее продолжительностью, если работа не находится на критическом пути? 
201. Для каких работ характерно наличие резервов времени? 
202. Что такое общий (полный) резерв времени? 
203. Почему при расчете общего резерва времени используются поздние 
сроки работ? 
204. На сколько можно изменять продолжительность работы без изменения об-
щего срока строительства? 
205. Что такое частный (свободный) резерв времени? 
206. На сколько можно изменять продолжительность работы без изменения 
ранних начал последующих работ? 
207. Когда у работ имеется частный резерв времени? 
208. Почему при расчете частного резерва времени используются ранние сроки работ? 
209. В чем принципиальное отличие общего и частного резерва времени? 
210. По каким критериям относят работы к работам критического пути? 
211. Верно ли утверждение, что при равенстве ранних и поздних сроков работа 
относится к работам критического пути? 
212. Верно ли утверждение, что при Ri-j = ri-j = 0 работа относится к работам 
критического пути? 
213. На каких путях разность между сроком окончания и начала работы равна 
ее продолжительности? 
214. Почему для работ некритического пути разность между сроком окончания 
и начала работы не равна их продолжительности? 
215. Какой метод расчета является наиболее простым? 
216. Для чего служат фигуры, изображающие события на сетевой модели при 
расчете графика непосредственно на график? 
217. Какая информация записывается в левом секторе события? 
218. Какая информация записывается в верхнем секторе события. 
219. Какая информация записывается в нижнем секторе события? 
220. Какая информация записывается в правом секторе события? 
221. Когда возможен расчет сети непосредственно на графике? 
222. Какие параметры при расчете являются исходными данными? 
223. В чем недостатки графического метода расчета сетевых моделей? 
224. Когда рекомендуется применять табличный метод расчета сетевых моделей? 
225. Преимущества табличного метода по сравнению с графическим? 
226. Какой метод расчета позволяет накапливать результаты предыдущих 
расчетов? 
227. При каком методе расчета график не перегружается множеством информа-
ции о работах? 
228. Какой метод расчета и почему отражает динамику строительного 
производства? 
229. При каком методе расчета сетевым графиком удобно пользоваться при кон-
троле хода выполнения работ? 
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230. Основное условие нумерации событий для расчета сетевой модели таблич-
ным способом. 
231. Почему в процессе выполнения работ по строительству объекта возникает 
необходимость в перерасчете сетевого графика производства работ? 
232. Какие этапы необходимо выполнить при использовании для расчета сете-
вых моделей средств вычислительной техники? 
233. Кто, в случае использования средств вычислительной техники, составляет 
топологию сетевой модели? 
234. Кто производит проверку структуры сетевой модели? 
235. Что необходимо сделать после расчета критического пути сетевого графика? 
236. В каком случае рассчитанный сетевой график можно утверждать и исполь-
зовать для оперативного управления и контроля хода строительства? 
237. Нужно ли вести разработку сетевой модели в масштабе времени? 
238. Когда есть необходимость построения сетевого графика в масштабе времени? 
239. Можно ли по безмасштабному сетевому графику построить график движе-
ния ресурсов?  
240. По каким параметрам сетевой график строится в масштабе времени? 
241. Чему равна проекция стрелки, изображающей работу, на ось времени при 
построении сетевого графика по ранним началам работ? 
242. Чему равна проекция стрелки изображающей работу на ось время при по-
строении сетевого графика по поздним срокам? 
243. Для каких работ проекция стрелки изображающей работу равна продолжи-
тельности работы? 
244. Что необходимо сделать по завершении расчета сетевого графика? 
245. Что следует сделать в случае, если ТL.кр больше нормативной продолжи-
тельности строительства? 
246. Что необходимо сделать, если для выполнения работ в расчетные сроки в 
строительной организации не хватает ресурсов? 
247. Почему делается корректировка сетевого графика, а не оптимизация? 
248. Почему корректировку сетевых графиков можно выполнять только после-
довательно по отдельным видам ресурсов? 
249. Используя какие параметры производится корректировка сетевого графика 
по критерию ресурса? 
250. Что необходимо выполнять после корректировки сетевого графика по каж-
дому из видов ресурсов? 
251. Можно ли корректировать сетевой график по критерию ресурса, не откор-
ректировав его по критерию времени? 
252. Какая цель преследуется при корректировке сетевого графика по времени? 
253. Какие работы необходимо ускорять при корректировке сетевого графика 
по времени? 
254. Какими методами можно привести длину критического пути сетевого гра-
фика в соответствие с нормативной продолжительностью? 
255. Для чего применяется изменение временных оценок продолжительностей работ? 
256. За счет чего можно изменять временные оценки продолжительности работ? 
257. Почему при изменении (уменьшении) продолжительности работ необхо-
димо одновременно изменять количество машин и рабочих? 
258. Что достигается увеличением смен на наиболее нагруженных участках 
критического пути? 
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259. Можно ли уменьшить продолжительность выполнения механизированной 
работы только увеличением числа рабочих, обслуживающих механизм? 
260. Для чего необходимо работы, находящиеся на наиболее нагруженных уча-
стках критического пути, разделять на составляющие процессы? 
261. Какой прием позволяет совместить критические работы? 
262. Для чего на критическом пути используется замена методов производ-
ства работ? 
263. Когда производится перестроение топологии сетевой модели? 
264. Какой прием в практике корректировки сетевых графиков наиболее рас-
пространен? 
265. Почему при корректировке по критерию времени необходимо не толь 
уменьшить продолжительность работ, находящихся на критическом пути, но и работ с 
малым полным резервом времени? 
266. В каком случае работа некритического пути может стать критической? 
267. Что означает, если работа некритического пути становится работой крити-
ческого пути? 
268. В каком случае работа некритического пути становится работой критиче-
ского пути? 
269. Что необходимо сделать после корректировки сетевого графика по крите-
рию времени? 
270. Почему необходимо проверять после корректировки сетевого графика по 
времени обеспеченность работ ресурсами? 
271. Почему корректировка сетевого графика по критерию ресурсы является 
сложной задачей? 
272. Почему в реальном технологическом проектировании сетевой график кор-
ректируется не по всем видам ресурсов? 
273. От чего зависит очередность корректировки сетевого графика по видам 
ресурсов? 
274. Почему обычно сетевой график в первую очередь корректируется по кри-
терию трудовых ресурсов? 
275. Основной принцип корректировки сетевого графика по количеству рабочих? 
276. Можно ли изменять в процессе корректировки сетевого графика по крите-
рию рабочей силы количество рабочих на работах критического пути? 
277. На каких работах изменяется количество рабочих при корректировке сете-
вого графика по критерию трудовых ресурсов? 
278. Какие сети по количеству работ и событий получили наибольшее 
распространение в строительном проектировании? 
279. От чего зависит сложность сетевого графика? 
280. При помощи чего оценивается сложность сетевого графика? 
281. Что относится к понятию работа в «сетевом» графике? 
282. Какие разновидности сетевых графиков бывают в зависимости от величины Кс? 
283. От чего зависит количество работ и событий в сетевом графике? 
284. От чего зависит количество мелких деталей и подробностей, включаемых в 
сетевой график? 
285. В каком организационно-технологическом документе (ПОС, ППР) сетевой 
график более детализирован? 
286. Разновидности сетевых графиков от степени детализации работ? 
287.  В какой последовательности разрабатываются графики: локальный, ком-
плексный укрупненный, комплексный? 
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288. В какой организационно-технологический документ входит комплексный 
сетевой график? 
289. В какой организационно-технологический документ входит комплексный 
укрупненный сетевой график? 
290. В какой организационно-технологический документ входит локальный се-
тевой график? 
291. Для кого разрабатывается локальный сетевой график? 
292. Куда входит локальный сетевой график? 
293. На что разрабатывается комплексный сетевой график? 
294. На что составляются комплексные сетевые графики? 
295. Подразделение сетевых графиков по назначению. 
296. Какую систему отражает одноцелевая сетевая модель? 
297. Что может служить целью сетевой модели? 
298. Что может служить примером одноцелевой системы? 
299. Что такое многоцелевая модель? 
300. Что характерно для многоцелевой модели? 
301. Сколько завершающих событий должно быть в многоцелевой сетевой модели? 
302. Что может служить примером многоцелевой системы? 
303. Имеет ли в многоцелевой сетевой модели каждое завершающее событие 
свой критический путь? 
304. В отличие от одноцелевой модели, какие параметры проставляются над 
каждой работой в многоцелевой модели? 
305. Могут ли пути, идущие к разным завершающим событиям, иметь об-
щие работы? 
306. В чем отличие тупикового события сетевой модели от завершающего со-
бытия в многоцелевой системе? 
307. Какие сети могут быть в зависимости от временных оценок работ? 
308. В каких случаях для временной оценки продолжительности работ исполь-
зуется вероятностная оценка? 
309. В случае отсутствия нормативной базы для определения продолжительно-
сти работ, как определить продолжительность работы? 
310. В каких случаях для определения продолжительности выполнения работы 
используется вероятностная временная оценка? 
311. Как определяется вероятностная продолжительность работы? 
312. Что такое реалистическая продолжительность работы? 
313. Что такое оптимистическая продолжительность работы? 
314. Что такое пессимистическая оценка продолжительности работы? 
315. Как на сетевом графике с вероятностными оценками работ записывается 
продолжительность работы? 
316. Ведется ли расчет сетевого графика по трем вероятностным временным 
оценкам работы? 
317. Какая величина времени используется при расчете сетевого графика с 
вероятностными продолжительностями работ? 
318. Что такое ожидаемое время выполнения работы? 
319. Чему равно ожидаемое время выполнения работы? 
320. Как называются сети, в которых детерминированные оценки 
продолжительности работ сочетаются с вероятностными? 
321. Что такое смешанные сетевые графики? 
322. В каких случаях используются смешенные сетевые графики? 
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ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗЫСКАНИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
1. Виды и назначение изысканий. 
2. Организация и порядок выполнения изысканий. 
3. Организация проектных работ. 
4. Согласование, экспертиза и утверждение проектов. 
5. Совмещение проектных и строительных работ. Строительная технологич-
ность проектных решений. 
 
При возведении различных сооружений задача строителей состоит в 
том, чтобы каждое построенное ими здание отвечали своему назначению, 
было долговечным и сдавалось в заранее установленные сроки. Для этого 
до начала производства работ необходимо знать что, где и как будет стро-
иться, т.е. в первую очередь необходимо изучить выполнить изыскание 
предполагаемого участка строительства. 
Изыскания (исследования) – это комплексное изучение природных 
условий предполагаемого участка строительства для получения необходи-
мых исходных данных, обеспечивающих при проектировании и строитель-
стве принятие технически правильных и экономически целесообразных 
решений. Комплексное изучение возможных мест будущего строительства 
требует если не одновременного, то параллельного проведения нескольких 
видов изысканий. По направлению изыскания разделяют на два вида: 
 
 
Экономические изыскания позволяют определить экономическую 
целесообразность строительства объекта в данном месте с учетом обеспе-
чения его стройматериалами, сырьем, транспортом, рабочей силой. 
По характеру экономические изыскания подразделяются на два вида: 
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Проблемными называют такой вид экономических изысканий, в ко-
тором рассматривается ряд вариантов, различных по направлению, но ре-
шающих одну общую народнохозяйственную задачу. Часто они ведутся 
без привязки объекта к конкретной местности. 
Титульные (объектные) экономические изыскания ведутся для проек-
тирования конкретного сооружения (титула) с привязкой его к определенной 
местности. В этом случае экономические изыскания охватывают не только 
участок будущего строительства, но и прилегающие к нему территории. 
В состав экономических изысканий входят также исследования, свя-
занные с организацией строительства. Устанавливаются наличие, мощ-
ность и состояние производственной базы строительной индустрии, нали-
чие и мощность строительных организаций в районе строительства. Выяс-
няются условия доставки на строительную площадку материалов, конст-
рукций и изделий и др. 
Технические изыскания предназначения для изучения природных 
условий места строительства с целью наилучшего учета и использования 
их при проектировании и строительства. 
Природные условия характеризуются комплексом факторов. 
 
 
 
Всю эту информацию о природной среде получают на основе ком-
плексных технических изысканий. 
 
 
 
Комплексная оценка развития территории и принятие обоснованных 
решений по формированию среды обитания производится на основании 
государственного кадастра территорий. Это многоцелевая геоинформаци-
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онная система, включающая данные об обеспеченности градостроитель-
ными ресурсами, хозяйственном, экологическом и социально-правовом 
режиме использования территорий. Государственный кадастр территорий 
состоит из основных положений земельного, экологического, геодезиче-
ского, водного, лесного и других отраслевых кадастров. 
На основании этих данных вначале выполняются проблемные эко-
номические изыскания, определяющие техническую возможность и эко-
номическую целесообразность строительства. Второй этап – выбор опти-
мального расположения строительного объекта, а затем, после техниче-
ских, производятся титульные экономические изыскания. По результатам 
титульных изысканий и данных технических изысканий производится 
компоновка зданий и сооружений на выбранном участке и расчет прочно-
сти и устойчивости каждого здания. 
Данные инженерных изысканий необходимы также и для строитель-
ства. В первую очередь это относится к использованию местных строи-
тельных ресурсов (песок, гравий), а также к определению источников 
снабжения водой и энергией. Непосредственно на строительной площадке 
материалы инженерных изысканий используют для обеспечения устойчи-
вости башенных кранов, отвода поверхностных вод, размещения складов 
вяжущих вне зоны высокого уровня грунтовых вод и т.д. 
Изыскательские работы выполняют соответствующие подразделе-
ния: экспедиции, партии, бригады, которые имеют специализированный 
или комплексный характер. Инженерные изыскания проводятся в три пе-
риода: подготовительный, основной, камеральный. 
В подготовительный период оформляются задания на изыскания: 
проводится сбор, систематизация и анализ материалов, составленных при 
проведении изысканий прошлых лет. 
В полевой период производят различные виды инженерных съе-
мок, обследования, сбор образцов и проб, лабораторные испытания, 
опытные работы. 
В камеральный период обрабатывают материалы полевых изыска-
ний, завершают лабораторные работы, составляют и оформляют отчеты о 
результатах каждого вида изысканий. 
Итогом проведения инженерных изысканий и обработки полученных 
материалов является составление паспорта на участок строительства. В 
число документов паспорта входит решение исполкома об отводе земли; 
архитектурно-планировочное задание; планы участка (ситуационный и то-
пографический); данные о существующей застройке; технические условия 
на производство работ по подсоединению к инженерным сетям. 
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Проектирование – первый и весьма ответственный этап в осуществ-
лении строительства. Ему принадлежит главная роль в деле технического 
прогресса и повышении эффективности капитальных вложений. 
К проектным организациям, выполняющим работ для капитального 
строительства, относятся проектные, изыскательские и комплексные про-
ектно-изыскательские и научно-исследовательские организации. Проекти-
рование производят за счет средств организаций заказчиков, которые за-
ключают договора на выполнение проектных работ с генеральным проек-
тировщиком. 
Генеральный проектировщик – организация, выполняющая основ-
ную часть проектных работ (в промышленном строительстве – технологи-
ческую). Генеральный проектировщик для выполнения отдельных частей 
проекта (изысканий, спецработ и т.д.) привлекает на договорных началах, в 
качестве субподрядчиков, специализированные проектные организации. 
При этом он несет ответственность за комплексность выполнения проекта, 
т.е. за увязку между собой всех разделов проекта. Требования к строитель-
ному проектированию – экономично, качественно, в срок. 
Экономичность проектирования – это сбережение ресурсов, расхо-
дуемых при разработке проекта (материалов, энергии, трудовых затрат). 
Виды стоимости проекта: 
– базовая (по прошлому опыту 3 – 7% Сстр); 
– контрактная (договор заказчика и проектной организации); 
– рыночная (торги). 
Качество проектов – это основная часть понятия качества строитель-
ства; максимальный учет новейших достижений науки и техники с тем, 
чтобы построенные или реконструируемые здания ко времени их ввода в 
действие были технически передовыми. 
Сроки проектирования определяются по прошлому опыту и наряду 
со стоимостью работ заносятся в контракт заказчика. 
Проектированию предшествует составление задания на проектиро-
вание, которое решает вопрос, насколько обоснованы инвестиции в строи-
тельство объекта. Разработка обоснования начинается за 2 – 3 года до на-
чала строительства. Если обоснование показывает, что возведение объекта 
возможно технически, целесообразно экономически или с позиции соци-
альных нужд, имеются необходимые ресурсы, то оно утверждается, и пе-
реходят непосредственно к предпроектному этапу. 
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Вместе с утвержденным заданием на проектирование объекта заказ-
чик передает проектной организации строительный паспорт площадки. 
Проектные работы (как и строительные) при возведении здания вы-
полняются в определенной последовательности. Технологическая после-
довательность и порядок разработки проектно-сметной документации за-
висит от системы организации проектирования. Существует два принципа 
этой организации: 
1) разработка технической документации отделами или секторами, 
которые специализируются по видам работ; 
2) проектирование всех частей проекта в одном отделе или мастерской. 
В соответствии с этими принципами строится организационная 
структура проектных организаций. Она может быть трех видов: 
1) функциональная; 
2) комплексная; 
3) смешанная. 
Функциональная система организации проектирования основана на 
принципе рассредоточения частей и разделов проектов по соответствую-
щим специализированным структурным подразделениям. 
Комплексная система организации проектирования базируется на 
принципе комплексной разработки всех частей и разделов проекта в одном 
структурном подразделении. 
Смешанная система организации проектирования предполагает на-
личие в одной организации как комплексных, так и функциональных про-
ектных подразделений. 
Контроль правильности применения в проектах норм строительного 
проектирования выполняют органы государственного надзора. Согласно 
СНБ 1.03.02-96 проектно-сметная документация, разработанная в соответ-
ствии с нормами и правилами (подпись главного инженера проекта), не 
подлежит согласованию с органами государственного надзора. 
Если документация выполняется с обоснованными отступлениями от 
действующих норм и правил или предлагаются решения, на которые не ут-
верждены нормы, необходимо получать согласие соответствующих орга-
нов государственного надзора. 
Организации, выдавшие на предпроектном этапе технические усло-
вия на получение воды, тепла, газа, электроэнергии проверяют на этапе со-
гласования выполнения своих предписаний. Особое значение имеет согла-
сование ПСД с генподрядной организацией. Такое согласование проводит-
ся, если до утверждения известен генподрядчик. В случае выбора генпод-
рядчика по итогам торгов строители начинают детальный анализ лишь на 
стадии организационно-технической подготовки. 
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До утверждения ПСД должна пройти обязательную государственную 
вневедомственную экспертизу, т.е. проверку соблюдения всех норм. 
Специалисты органов экспертизы изучают абсолютно всю докумен-
тацию, начиная с ТЭО и АПЗ, до ПСД. По итогам проверки составляется 
заключение, в котором указывается обоснование рекомендуемых измене-
ний. Дается рекомендация к утверждению, либо к доработке. 
Госэкспертиза имеет две цели: 
1) предотвращение создания объектов, строительство и эксплуата-
ция которых нарушает права граждан и организаций или не отвечает тре-
бованиям утвержденных норм и правил; 
2) оценка эффективности капитальных вложений, направляемых на 
строительство объектов за счет бюджетных средств. 
Строительно-монтажные работы можно выполнять только на основе 
утвержденной ПСД. Распорядительными документами об утверждении ар-
хитектурного проекта являются постановления СМ РБ, приказы министер-
ства или директора предприятия. Строительный проект не требует дополни-
тельного утверждения. За его качество и соответствие утвержденному ранее 
архитектурному проекту несет ответственность проектная организация. 
Технологичность проекта означает соответствие его объемно-
планировочных и конструктивных решений требованиям рациональной 
организации всех этапов строительства (от изготовления деталей и конст-
рукций до эксплуатации построенных зданий). 
Например, для сборного строительства: 
 
 
 
Показатели технологичности: количественные (разнотипность, кон-
центрация, масса, конфигурация и т.д.) определяются через стоимость, ма-
териалоемкость, трудоемкость, продолжительность; качественные (лучше, 
хуже, удобнее, быстрее и т.д.). Чем меньше доля немеханизированных ра-
бот, тем архитектурно-строительные решения в проекте будут более тех-
нологичными. 
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Выбор проектных решений обусловлен, в первую очередь, назначе-
нием объекта. В промышленности главная задача – создание благоприят-
ных условий для трудовой деятельности людей и эксплуатации машин. 
Взаимосвязь технологии производства и строительной «оболочки» прояв-
ляется на разных этапах и по разному: от строгого соответствия строи-
тельных решений характеру производства, до свободной планировки, до-
пускающей возможность замены технологии без существенного изменения 
конструктивной схемы здания. 
Но нет связи при проектировании между объемно-планировочными 
и конструктивными решениями со способом организации строительства. 
Поэтому по существующему положению СНиП 3.01.01-85 проектирование 
объекта должно включать и разработку ПОС. Чем в меньшей степени в 
проекте учитываются реальные условия строительства, чем дороже и про-
должительнее оказывается строительство. Т.е. технологичность проектов 
наиболее полно может быть учтена лишь путем согласования проектных 
решений с мнением тех, кто будет строить. 
Таки образом, технологичные проектные решения – это решения, кото-
рые не снижая эксплуатационных качеств строящихся объектов, требуют 
наименьших затрат труда при производстве строительно-монтажных работ. 
Функция строительства вторичная, так как будущее сооружение соз-
дается на стадии проектирования. Но наилучший результат достигается то-
гда когда проектирование и строительство идет неразрывно, согласованно 
и во взаимосвязи, т.е. когда архитектор опирается на возможности строи-
тельной техники. Рациональным является объединение проектирования и 
строительства. Практика показывает, что существует определенный объем 
незаконченного строительного проекта, получив который, строители могут 
начинать работы на площадке (вертикальная планировка, прокладка инже-
нерных сетей, отрывка котлована и т.д.). 
Для каждого объекта устанавливается свой набор информации, необ-
ходимой и достаточной для начала выполнения строительно-монтажных 
работ. Окончательная разработка проекта может быть совмещена с опре-
деленным опережением со строительным производством. 
Условия совмещения: 
– главное ответственное лицо – проектно-строительная фирма име-
ет высокую деловую репутацию; 
– проектно-строительный контракт составляется на сумму 
строительства, проектирование и прибыль; 
– имеются средства для одновременного финансирования проекти-
рования и строительства; 
– проектные работы не очень сложные. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Задача строителей при возведении сооружения. 
2. Задача организации строительного производства при строительстве объекта. 
3. Что необходимо знать строителям до начала возведения каждого объекта? 
4. Для чего необходимо до начала строительства изучить территорию для 
строительства объекта? 
5. Что такое изыскания (исследования)? 
6. Для чего необходимо выполнять изыскания? 
7. Какие решения необходимо принимать для строительства объекта в процессе 
проектирования? 
8. В каком случае можно принять технически правильные и экономически це-
лесообразные решения? 
9. Что означает технически правильные и экономически целесообразные решения? 
10. Что означает комплексное изучение возможных мест будущего строительства? 
11. Что нужно сделать для выполнения комплексного изучения возможных мест 
будущего строительства? 
12. Классификация изысканий по направлению исследования. 
13. Что определяется при выполнении экономических изысканий? 
14. Что означает экономическая целесообразность строительства объекта в дан-
ном месте? 
15. При проведении, каких изысканий учитывается обеспеченность строительст-
ва объекта стройматериалами, сырьем, транспортом, рабочей силой? 
16. Подразделение экономических изысканий по характеру исследования. 
17. Что составляет объем проблемных экономических изысканий? 
18. Сколько вариантов обычно рассматривают проблемные экономические изы-
скания? 
19. Чем объединяются различные варианты проблемных экономических изысканий? 
20. Идет ли речь при выполнении проблемных экономических изысканий о кон-
кретной местности? 
21. Для чего необходимо выполнение титульных? 
22. Рассматриваются ли конкретная местность при выполнении титульных эко-
номических изысканий? 
23. Нужно ли при выполнении титульных экономических изысканий учитывать 
территории, прилегающие к участку строительства? 
24. В состав каких изысканий входят исследования связанные с организацией 
строительства? 
25. Что включают исследования, связанные с организацией строительства? 
26. При выполнении, каких исследований устанавливается наличие, мощность и 
состояние производственной базы строительной индустрии? 
27. При выполнении, каких изысканий выясняют условия доставки материалов, 
изделий, конструкций и т.д. 
28. Какие изыскания предназначены для изучения природных условий места 
строительства? 
29. Цель выполнения технических изысканий. 
30. Какими факторами характеризуются природные условия места строительства? 
31. Для чего необходимо изучать климатический режим предполагаемого участ-
ка строительства? 
32. Для чего необходимо изучать геоморфологические условия предлагаемого 
участка строительства? 
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33. Для чего необходимо изучать геологические условия предполагаемого уча-
стка строительства? 
34.  Для чего необходимо изучать гидрогеологические условия предполагаемого 
участка строительства 
35. Для чего необходимо изучать гидрологические условия предполагаемого 
участка строительства? 
36. Что необходимо изучить при выполнении технических изысканий? 
37. Что служит основой для произведения комплексной оценки развития 
территории? 
38. Что включает в себя государственный кадастр территорий? 
39. Где можно найти данные об обеспеченности территории градостроительны-
ми ресурсами, хозяйственном, экологическом и социально-правовом режиме использо-
вания территории? 
40. Из каких кадастров состоит государственный кадастр территорий? 
41. Какие изыскания выполняются в первую очередь? 
42. Какой вопрос решается при выполнении проблемных экономических изысканий? 
43. В процессе каких изысканий определяется техническая возможность и эко-
номическая целесообразность строительства? 
44. На основе чего производится компоновка зданий и сооружений на участке 
строительства? 
45. Какие данные инженерных изысканий используются для проектирования ор-
ганизации строительства? 
46. Какие данные инженерных изысканий используются для проектирования 
производства работ? 
47. Кто выполняет инженерные изыскания? 
48. Периоды проведения инженерных изысканий? 
49. Какой объем работ выполняется в подготовительный период? 
50. Какой объем работ выполняется в полевой период? 
51. Что необходимо сделать в процессе выполнения камерального периода? 
52. Какой документ должен быть оформлен по результатам выполнения инже-
нерных изысканий? 
53. Из каких документов состоит паспорт на участок строительства? 
54. В какой документ входит решение исполкома об отводе земли? 
55. В какой документ входит план участка и данные о существующей застройки? 
56. В какой документ входят технические условия на производство работ по 
подсоединению к инженерным сетям? 
57. Чем обусловлена роль проектирования в развитии технического прогресса и 
повышении эффективности капитальных вложений? 
58. Какие организации выполняют проектные работы для капитального строи-
тельства? 
59. Роль научно-исследовательских организаций в проектировании? 
60. За счет каких средств осуществляется проектирование объектов строительства? 
61. С кем заказчик заключает договор на выполнение проектных работ? 
62. Кто выступает в роли генерального проектировщика объекта строительства? 
63. Какую часть проектных работ выполняет генеральный проектировщик? 
64. Имеет ли генеральный проектировщик отношение к строительным технологиям? 
65. На выполнение, каких работ генеральный проектировщик привлекает суб-
подрядчиков? 
66. Организации, занимающиеся каким проектированием, могут выступать в ро-
ли субподрядчика? 
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67. Кто несет ответственность за комплектность выполнения всего проекта? 
68. Кто отвечает за взаимоувязку всех разделов проекта? 
69. Основные требования к строительному проектированию? 
70. Что означает экономичность проектирования? 
71. Виды стоимости проекта? 
72. В чем различие базовой, контрактной и рыночной стоимости проекта? 
73. Определяет ли качество проекта качество строительной продукции? 
74. Что подразумевается под качеством проектных решений? 
75. Каким должен быть построенный объект? 
76. Каким образом определяются сроки проектирования? 
77. В каком документе оговариваются сроки выполнения проектных работ? 
78. Что предшествует проектированию? 
79. В каком документе решаются вопросы обоснованности инвестиций в строи-
тельство объекта? 
80. Когда начинается разработка обоснования строительства объекта? 
81. Какие вопросы рассматриваются в технико-экономическом обосновании 
строительства объекта? 
82. В каком случае технико-экономическое обоснование утверждается? 
83. Кому передается технико-экономическое обоснование строительства объекта? 
84. Какие документы необходимы генпроектировщику для начала выполнения 
проектных работ? 
85. В какой последовательности выполняются проектные работы? 
86. От чего зависит порядок разработки проектной документации? 
87. Может ли проект разрабатываться отдельными разделами? 
88. Может ли проект разрабатываться одним отделом или мастерской? 
89. Виды структур проектных организаций? 
90. Что означает функциональная структура проектной организации? 
91. Что означает комплексная структура проектной организации? 
92. Что означает смешанная структура проектной организации? 
93. На чем основана функциональная организация проектирования? 
94. На чем базируется комплексная организация проектирования? 
95. Что представляет смешанная организация проектирования? 
96. Достоинства и недостатки функциональной организации проектирования? 
97. Достоинства и недостатки комплексной системы проектирования? 
98. Достоинства и недостатки смешанной системы проектирования? 
99. Кто контролирует правильность применения в проектах норм строительного 
проектирования? 
100. Чем подтверждается, что проектная документация разработана в соответ-
ствии с нормами и правилами на проектирование? 
101. В каких случаях проектная документация не подлежит согласованию с ор-
ганами государственного надзора? 
102. В каких случаях выполненную проектно-сметную документацию необхо-
димо согласовывать с соответствующими органами государственного надзора? 
103. Какие вопросы проектных решений проверяют организации, занимающие-
ся снабжением водой, теплом, газом и электроэнергией? 
104. Проводится ли согласование разрабатываемой проектно-сметной докумен-
тации с генподрядчиком? 
105. Когда строительная организация начинает анализ проектно-сметной доку-
ментации? 
 106 
106. Какую процедуру проходит разработанная проектно-сметная документация 
до ее утверждения? 
107. Что означает государственная вневедомственная экспертиза? 
108. Какую документацию проверяет государственная вневедомственная экс-
пертиза? 
109. Каким документом заканчивается работа государственной вневедомствен-
ной экспертизы? 
110. Цели работы экспертизы. 
111. Кто должен предотвращать создание объектов, строительство и эксплуата-
ция которых нарушает права граждан или организаций или не отвечает требованиям 
утвержденных норм и правил? 
112. Кто производит оценку эффективности капитальных вложений, направлен-
ных на строительство за счет бюджетных средств? 
113. На основе, какой документации можно выполнять строительно-монтажные 
работы? 
114. Что считается утверждением архитектурного проекта? 
115. Нужно ли утверждать строительный проект? 
116. Кто несет ответственность за качество и соответствие строительного про-
екта ранее разработанному архитектурному? 
117. Что означает термин технологичность проекта? 
118. Включает ли в себя термин технологичность проекта изготовление строй-
материалов? 
119. Включает ли в себя термин технологичность проекта изготовление деталей 
и конструкций? 
120. Включает ли в себя термин технологичность проекта транспортирование 
конструкций? 
121. Что означает термин технологичность строительных деталей и конструкций? 
122. Что означает термин заводская технологичность? 
123. Что означает термин транспортная технологичность? 
124. Включает ли в себя термин технологичность проектных решений строи-
тельную технологичность? 
125. Что означает термин строительная технологичность? 
126. Что означает термин технологичность здания и его конструктивных частей? 
127. Включает ли в себя термин технологичность здания и его конструктивных 
частей понятие эксплуатационная технологичность? 
128. Включает ли в себя термин строительная технологичность производство 
строительно-монтажных работ? 
129. Перечислите показатели технологичности? 
130. Через что можно определить количественные показатели технологичности? 
131. Как связана технологичность архитектурно-строительных решений с долей 
немеханизированных работ? 
132. Чем обусловлен в первую очередь выбор проектных решений? 
133. Есть ли взаимосвязь между строительной «оболочкой» и технологией бу-
дущего производства? 
134. В чем преимущество свободной планировки промышленных объектов? 
135. Есть ли связь между объемно-планировочными и конструктивными реше-
ниями со способом организации строительства при проектировании? 
136. Почему в соответствии со СНиП 3.01.01-85 разработка ПОС входит в обя-
занность проектировщика? 
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137. В каком случае строительство становится дороже и продолжительнее? 
138. Что нужно учитывать при разработке проекта для снижения стоимости и 
продолжительности строительства? 
139. В каком случае технологичность проектных решений учитывается наибо-
лее полно? 
140. Что такое технологичные проектные решения? 
141. Что позволяют достигать технологические проектные решения? 
142. В каком случае достигается наилучший результат при осуществлении проекта? 
143. Чья функция первична строителя или проектировщика? 
144. На что должен опираться архитектор при разработке проекта? 
145. Можно ли объединять проектную и строительную деятельность? 
146. Можно ли начать строительство объекта без окончания проектирования 
объекта? 
147. Существует ли объем незавершенного проектирования открывающий воз-
можность для начала осуществления строительства объекта? 
148. Можно ли для каждого объекта установить набор информации, необходи-
мой и достаточной для начала выполнения работ? 
149. Условия совмещения окончательной разработки проекта со строительным 
производством. 
150. На какую сумму при совмещении проектных и строительных работ необ-
ходимо заключить контракт? 
151. Какой объем денежных средств должен быть у заказчика при одновремен-
ном проектировании и строительстве? 
152. Рационально ли при наличии сложного проектирования совмещать проект-
ные и строительные работы? 
153. На сколько сокращается продолжительность инвестиционного цикла при 
совмещении проектных и строительных работ? 
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ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Основные принципы организационно-технологического проектирования. 
2. Понятие о нормах продолжительности строительства и задела. 
3. Экономическая оценка фактора «время». 
 
Осуществлению проекта предшествует длительный подготовитель-
ный период. Задачи подготовки производства с возведением каждого ново-
го объекта повторяются. Это значит, что можно создать систему, содер-
жащую перечень задач и последовательность их выполнения, независимо 
от вида строительства. 
Процесс проектирования ведется от проработки технологии произ-
водства и генплана к разработке узлов и деталей. Так и в строительном 
производстве, вначале решаются общие вопросы организации возведения 
комплекса или объекта, а затем намечаются методы и средства выполнения 
отдельных видов работ. Для этого образуется система организационно-
технологического проектирования строительного производства. Если ар-
хитектурно-конструктивная часть проекта показывает «что строить», то 
организационно технологическая – «как строить», т.е. определяет органи-
зацию и технологический порядок выполнения всего комплекса подгото-
вительных и строительно-монтажных работ. 
Важнейшая задача строительного производства – обеспечение строи-
тельства объектов в оптимальные сроки, при высоком качестве работ и 
минимальных затратах труда, материальных ресурсов и денежных средств. 
Основные принципы организационно-технологического проектирования: 
– применение прогрессивных форм и методов организации с тем, 
чтобы сроки продолжительности строительства зданий и сооружений не 
превышали нормативных; 
– обеспечение своевременной подготовки объектов к освоению 
проектных мощностей; 
– применение технологических процессов, обеспечивающих тре-
буемый уровень качества строительства; 
– обеспечение комплексной поставки на строительство конструк-
ций, изделий, материалов и т.д.; 
– соблюдение правил производственной санитарии, охраны труда и 
пожарной безопасности. 
Существующая система организационно-технологического проекти-
рования не вполне удовлетворяет требованиям современного строительно-
го производства. К основным его недостаткам относятся неполный объем и 
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недостаточное качество разрабатываемых проектных документов; низкая 
надежность организационно-технологических решений, что приводит к 
значительному отклонению запроектированных в ПОС и ППР технико-
экономических показателей от фактических. 
Основные направления совершенствования методологии проектиро-
вания организации строительного производства: 
– разработка метода оценки уровня его организации; 
– выбор и обоснование параметров организации строительного 
производства; 
– исследование значения этих параметров для различных типов и 
комплексов зданий и условий строительства. 
Продолжительность строительства новых и расширения действую-
щих предприятий, зданий и сооружений регламентируется нормами про-
должительности строительства и задела в строительстве СНиП 1.04.03-85 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-
приятий, зданий и сооружений». Эти нормы обязательны для плановых ор-
ганизаций, МТС, заказчиков, подрядчиков, проектных организаций, а так-
же для служб контроля и надзора за строительством. 
Нормы продолжительности строительства объектов охватывают пе-
риод от даты начала выполнения комплекса внутриплощадочных подгото-
вительных работ до даты ввода объекта в эксплуатацию. 
Продолжительность строительства находится в тесной связи с неза-
вершенным строительством. Его размер должен соответствовать норма-
тивному переходящему строительному заделу. 
Заделом в строительстве называют объем работ, который должен 
быть выполнен на переходящих объектах к концу планируемого периода, 
для обеспечения непрерывности производства и ритмичности ввода в экс-
плуатацию строящихся зданий и сооружений. 
Работа СМО должна быть спланирована таким образом, чтобы пере-
ходящие объекты к концу планируемого периода имели степень готовно-
сти, обеспечивающую в следующем планируемом периоде ритмичную ра-
боту строителей с учетом вновь планируемых объектов. В связи с этим в 
процессе производства должно находиться определенное количество объ-
ектов, имеющих различную степень готовности и необходимых для обес-
печения постоянного фронта работ, а, следовательно, и для лучшего ис-
пользования производственной мощности СМО. 
Задел в строительстве характеризуется направленностью, составом и 
структурой и может отвечать своему назначению лишь в том случае, если 
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он будет соответствовать установленным нормативам и, в то же время, 
иметь необходимую структуру. Без этого задел в значительной степени те-
ряет эффективность и не выполняет своей производственной и экономиче-
ской функции. 
С учетом того, что каждая СМО возводит объекты различного назна-
чения, размер задела приходится определять по каждому виду строитель-
ства. Увеличение сверх нормы задела относительного объема незавершен-
ного строительства наносит большой ущерб народному хозяйству, так как 
из оборота на длительный период отвлекаются средства, что не позволяет 
своевременно получить экономический эффект. 
Важной проблемой в современных условиях стало сокращение всего 
инвестиционного цикла строительства, т.е. сокращение продолжительно-
сти проектирования строительства и освоения проектной мощности. Это 
связано с тем, что моральный износ производственных фондов приобрета-
ет большое значение. Сверхнормативная продолжительность строительст-
ва нарушает установленные договорами пропорции и производственные 
связи, вызывает необходимость дополнительных капитальных вложений в 
строительство объектов и материально-техническую базу строительства. 
Время – важнейший экономический показатель, во многом опреде-
ляющий экономический результат применения плановых и технических 
решений. Особенность этого показателя – невосполнимость потери. Время 
выступает как своеобразный ресурс, который нельзя накопить, и при поте-
ре нечем заменить. 
При оценке фактора «время» в строительстве возникает ряд задач, из 
которых можно выделить оценку эффективности сокращения продолжи-
тельности строительства и оценку разновременности затрат, к примеру, 
капитальных вложений. 
При сокращении продолжительности строительства возникает два 
экономических эффекта: эффект народно-хозяйственный и эффект в сфере 
строительного производства. 
Народно-хозяйственный эффект от сокращения продолжительности 
строительства: 
1 2( )нЭ Е Ф Т Т= −  
где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности; 
Ф – стоимость производственных фондов, досрочно введенных в 
эксплуатацию; 
Т1, Т2 – продолжительность строительства по вариантам (год). 
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Данный эффект может быть определен только для объектов, рабо-
тающих на самоокупаемости. 
Досрочный ввод требует соответствующих изменений в темпах строи-
тельства всех объектов, технологически связанных с рассматриваемым. 
 
 
 
Рис. 8.1. Геометрическая интерпретация вариантов 
сокращения продолжительности строительства 
 
Досрочный ввод не единственная возможность реализации сокраще-
ния продолжительности строительства. Если объект может быть построен 
быстрее, то его можно начать позже и закончить в плановый срок. Эти си-
туации предельны, между ними возможно множество ситуаций. 
Сокращение продолжительности строительства уменьшает объем 
омертвления денежных средств. При подсчете эффекта необходимо учи-
тывать то обстоятельство, что сокращение продолжительности строитель-
ства требует дополнительных капитальных вложений, т.е. К1 ≠ К2. 
Экономический эффект, полученный строительной организацией от 
сокращения продолжительности строительства, возникает от экономии ус-
ловно постоянной части затрат в составе сметной стоимости работ. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Меняются ли задачи подготовки строительного производства для каждого 
возводимого объекта? 
2. Можно ли создать определенную систему подготовки строительного 
производства? 
3. Зависит ли перечень задач подготовки строительного производства от вида 
возводимого объекта? 
4. Зависит ли последовательность выполнения мероприятий в процессе подго-
товки строительного производства от вида возводимого объекта? 
5. Что необходимо определить в первую очередь: наметить методы и средства 
выполнения отдельных видов работ или решать общие вопросы организации возведе-
ния комплекса или объекта? 
6. Как образуется система организационно-технологического проектирования 
строительного производства? 
7. Что показывает архитектурно-конструктивная часть проекта? 
8. Что показывает организационно-технологическая документация на строи-
тельство объекта? 
9. Что определяет организационно-технологическая документация на строи-
тельство объекта? 
10. Что включает важнейшая задача строительного производства? 
11. Нужно ли в организационно-технологической документации определять ме-
тоды снижающие трудозатраты и расход материально-технических ресурсов? 
12. Основные принципы организационно-технологического проектирования. 
13. Для чего необходимо применять прогрессивные формы ми методы орга-
низации? 
14. Что нужно использовать, для того чтобы сроки продолжительности строи-
тельства зданий и сооружений не превышали нормативных? 
15. При каком проектировании необходимо учитывать обеспечение своевре-
менной подготовки объектов и освоению проектных мощностей? 
16. При каком проектировании необходимо использовать технологические про-
цессы, обеспечивающие требуемый уровень качества строительства? 
17. При проектировании какой документации необходимо учитывать обеспече-
ние комплексной поставки на строительство конструкций, изделий, материалов и т.д.? 
18. Что означает комплексная поставка на строительство конструкций, изделий, 
материалов и т.д.? 
19. Нужно ли учитывать при организационно-технологическом проектировании 
правила производственной санитарии, охраны труда, ТБ и пожарной безопасности? 
20. Идеальна ли существующая система организационно-технологического про-
ектирования? 
21. Удовлетворяет ли существующая система организационно-технологи-
ческого проектирования требованиям современного строительного проектирования? 
22. Основные недостатки существующей системы организационно-техноло-
гического проектирования. 
23. Почему существующая система организационно-технологического проектирова-
ния допускает разработку документации в неполном объеме и недостаточного качества? 
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24. Почему разрабатываемые решения по организации строительства и произ-
водству работ имеют низкую надежность? 
25. Из-за чего происходят значительные отклонения запроектированных ПОС и 
ППР технико-экономических показателей от фактических? 
26.  Можно ли на настоящий момент оценить уровень организации строительст-
ва в организационно-технологической документации? 
27. Основные направления совершенствования проектирования организации 
строительного производства? 
28. Имеются ли единые параметры оценки уровня организации строительного 
производства в организационно-технологической документации? 
29. На основе каких нормативов определяется продолжительность строительст-
ва новых и расширение действующих предприятий, зданий и сооружений? 
30. Являются ли нормы продолжительности строительства обязательными для 
всех участников строительства? 
31. Являются ли нормы продолжительности строительства обязательными для 
служб контроля и надзора за строительством? 
32. С какого по какой момент исчисляется продолжительность строительст-
ва объекта? 
33. Какой момент считается датой начала строительства объекта? 
34. В каком документе фиксируется дата начала строительства объекта? 
35. Какие работы относятся к внутриплощадочным подготовительным работам? 
36. Какой момент считается датой окончания строительства объекта? 
37. В каком документе фиксируется дата окончания строительства объекта? 
38. Что такое незавершенное строительство? 
39. Чему должен соответствовать объем незавершенного строительства? 
40. Что такое задел в строительстве? 
41. Что такое пережидающие объекты? 
42. Что считается планируемым периодом? 
43. Для чего необходим задел в строительстве? 
44. Как в строительстве обеспечивается непрерывность работ и ритмичный ввод 
в эксплуатацию строящихся зданий и сооружений? 
45. Чем регламентируется объем по заделу в строительстве? 
46. Как должна планироваться работа на объектах СМО? 
47. Какой объем работ, на объектах строительной организации должен быть вы-
полнен на конец планируемого периода? 
48. Понятие задел относится к строительной организации в целом или к отдель-
ному объекту? 
49. Сколько объектов должна иметь в производстве строительная организация 
для обеспечения непрерывности работы трудового коллектива? 
50. Должны ли все объекты строительной организации на начало планировоч-
ного периода иметь одинаковую степень готовности? 
51. Как можно обеспечить максимальное использование мощности строитель-
ной организации? 
52. Как обеспечить постоянный фронт работ для коллектива строительной 
организации? 
53. Чем характеризуется задел в строительстве? 
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54. Что означает направленность задела? 
55. Что означает состав задела? 
56. Что означает структура задела? 
57. В каком случае задел отвечает своему назначению? 
58. Без чего задел теряет эффективность и не выполняет своей производствен-
ной и экономической функции? 
59. Можно ли задел определить одним параметром по всей строительной орга-
низации? 
60. Из каких объемов рассчитывается задел по всей строительной организации? 
61. Нужно ли стремиться к увеличению объема незавершенного строительства 
сверх нормы задела? 
62. Что произойдет, если объем незавершенного строительства превысит норму 
задела? 
63. Почему увеличение сверх нормы задела относительного объема незавер-
шенного строительства наносит ущерб народному хозяйству? 
64. Что означает сокращение инвестиционного цикла строительства? 
65. Из чего складывается инвестиционный цикл строительства? 
66. К чему приводит сверхнормативная продолжительность строительства объекта? 
67. Почему при увеличении срока строительства требуются  дополнительные 
капитальные вложения, как в строительство объектов, так и в материально-
техническую базу строительства? 
68. Какой показатель во многом определяет экономический результат плановых 
и технических решений? 
69. Особенность временного показателя. 
70. В качестве чего выступает временной показатель? 
71. В чем особенность временного ресурса? 
72. Можно ли в процессе производства накопить временной ресурс? 
73. Можно ли в процессе производства найти замену временному ресурсу? 
74. Какие задачи возникают в строительстве при оценке фактора времени? 
75. Какие эффекты появляются при сокращении продолжительности строительства? 
76. Равнозначны ли понятия сокращение продолжительности строительства и 
сокращение продолжительности работы? 
77. В каком случае сокращение продолжительности выполнения работы равно-
значно сокращению продолжительности строительства? 
78. В каком случае сокращение продолжительности  работы не влияет на про-
должительность строительства объекта в целом? 
79. От чего зависит народнохозяйственный эффект от сокращения продолжи-
тельности строительства? 
80. Почему народнохозяйственный эффект возможен только для объектов 
строительства работающих на самоокупаемости? 
81. Равнозначны ли понятия сокращение продолжительности строительства и 
досрочный ввод объекта в эксплуатацию? 
82. Является ли оправданным досрочный ввод объекта в эксплуатацию? 
83. Как получить эффект от сокращения продолжительности строительства без 
досрочного ввода объекта в эксплуатацию? 
84. Почему досрочный ввод обычно наносит ущерб строительной организации? 
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85. Почему досрочный ввод нежелателен для заказчика? 
86. Как должна поступать строительная организация, чтобы при сокращении 
продолжительности строительства объекта обеспечить запланированную дату ввода 
объекта в эксплуатацию? 
87. Что уменьшается при сокращении продолжительности строительства? 
88. Чего требует сокращение продолжительности строительства? 
89. Изменяются ли капитальные вложения при сокращении продолжительности 
строительства? 
90. Из-за чего получают эффект СМО при сокращении продолжительности 
строительства объекта? 
91. Нарушаются ли требования СНиП 1.04.03-85 при сокращении продолжи-
тельности строительства объекта? 
92. Нарушаются ли требования СНиП 3.01.01-85 при сокращении продолжи-
тельности строительства объекта? 
93. За счет чего достигается сокращение продолжительности строительства 
объекта? 
94. Всегда ли сокращая продолжительность выполнения отдельных работ уда-
ется добиться сокращения продолжительности строительства объекта? 
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ТЕМА 9. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
1. Цели и задачи календарного планирования. Оценка календарных планов. 
2. Порядок разработки календарных планов в составе ППР. 
3. Составление графика производства работ. 
 
Календарными планами в строительстве называют проектно-техно-
логические документы, устанавливающие целесообразную последователь-
ность, взаимную увязку во времени и сроки выполнения работ по возведе-
нию отдельных зданий и сооружений или их комплексов, а также опреде-
ляющие потребность в рабочих, материалах, технических, финансовых и 
других видов ресурсов, необходимых для осуществления строительства. 
Календарные планы – основа проектно-технологической и производ-
ственно-технологической документации. При разработке календарных 
планов технологические процессы (работы) увязываются во времени и 
пространстве, определяется система поставки и расходования ресурсов, 
т.е. разрабатываются варианты конкурентно способных методов организа-
ции строительного производства и выбираются наиболее отвечающие кон-
кретным условиям. 
Под календарным планированием следует понимать планирование 
производственного процесса выполнения отдельных работ, возведение 
конструкционных элементов, строительство объектов и комплексов, при 
котором система «ресурсы – производство» функционирует как сбаланси-
рованная во времени и в пространстве с учетом ограничений, накладывае-
мых на нее внешней средой. 
Для планирования выполнения любого строительного процесса, в 
том числе и возведение объекта в целом, может быть разработано бесчис-
ленное множество допустимых, т.е. удовлетворяющих установленным ог-
раничениям, календарных планов. Чтобы осуществить строительство в за-
ранее установленные сроки и с наилучшими технико-экономическими по-
казателями, необходимо заранее проанализировать варианты и найти наи-
более целесообразный из них. 
В календарном планировании строительного производства пока нет 
единого критерия оптимальности. Задачи календарного планирования, как 
правило, многокритериальные и многоэкстремальные, поэтому имеют 
множество несвязанных решений. Такие задачи относятся к задачам со 
сложной математической структурой и с трудно воспроизводимой адек-
ватной математической моделью. Их решение не вкладывается в практиче-
ски приемлемые сроки. 
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Поэтому для оценки календарного плана существует система ТЭП. 
Базой сравнения служат нормы, установленные заданием, аналогичные 
проекты, а при разработке КП в нескольких вариантах – сравнение их ме-
жду собой. 
Основной показатель для оценки – результат сопоставления продол-
жительности строительства по разработанному КП с действующими нор-
мами. КП характеризуются следующими показателями: 
– удельная трудоемкость (чел. дн/м2, чел. дн/м3); 
– выработка (руб/м2, руб/м3). 
Наряду с этими показателями используются: 
– уровень механизации 100%maх
объем
Q
М Q= ⋅ ; 
– коэффициент неравномерности движения рабочих; 
– коэффициент сменности. 
Календарный план ПОС разрабатывается с целью: 
– определение сроков строительства и ввода отдельных частей 
комплекса; 
– определение размеров капитальных вложений и объемов СМР в 
отдельные календарные периоды осуществления строительства; 
– определение сроков поставки основных конструкций, материалов 
и оборудования; 
– определение требуемого количества и сроков использования 
строительных кадров и основных видов техники. 
Исходными данными для разработки КП в составе ППР служат: 
1) календарный план в составе ПОС; 
2) техкарты на строительные, монтажные и специальные работы; 
3) РД и сметы; 
4) данные об организациях участниках строительства. 
Порядок разработки КП: 
1) составляется перечень (номенклатура) работ; 
2) по каждому виду работ определяются объемы; 
3) производится выбор методов производства работ и ведущих ма-
шин. Первоначально механизмы выбираются по техническим параметрам; 
4) рассчитывается нормативная машино- и трудоемкость; 
5) определяются составы бригад и звеньев; 
6) определяется технологическая последовательность выполнения работ; 
7) устанавливается сменность работ (следует максимально загру-
жать механизмы, предусматривая их работу в 2 и 3 смены); 
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8) определяется продолжительность отдельных работ и их совмеще-
ние между собой; 
9) сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и 
вводятся необходимые поправки; 
10) на основе выполненного графика работ разрабатывают графики по-
требности в ресурсах. 
Перечень работ заполняется в технологической последовательности 
выполнения с группировкой по видам и периодам работ. 
При группировке необходимо придерживаться следующих правил: 
1) следует, по возможности, объединять и укрупнять работы с тем, 
чтобы график был удобным для чтения; 
2) нельзя объединять работы, выполняемые различными исполните-
лями, а в комплексе работ необходимо выделить и показать ту часть работ, 
которая открывает фронт для работы следующей бригады. 
Объемы работ определяют по РД и сметам. Только сметами пользо-
ваться нельзя, так как в них нет деления объемов работ по участкам и за-
хваткам. Трудоемкость работ рассчитывают по различным производствен-
ным нормам.  
Продолжительность механизированных работ устанавливается на 
основе производительности ведущей машины. Число смен при использо-
вании основных машин – не менее двух. Работы без применения машин 
выполняют, как правило, в одну смену. 
График производства работ КП наглядно отображает ход работ во 
времени, последовательность и увязку работ между собой. 
Календарные сроки выполнения отдельных работ устанавливаются 
из условия соблюдения строгой технологической последовательности с 
учетом необходимости в минимально возможный срок предоставить фронт 
работ для последующих процессов. Технологическая последовательность 
работ зависит от проектных решений. Период года также влияет на техно-
логическую последовательность работ. 
Основной метод сокращения сроков строительства – поточное вы-
полнение работ. Работы не связанные между собой должны выполняться 
независимо друг от друга, а связанные между собой – непрерывно. При 
этом необходимо учитывать правила охраны труда.  
При увязке работ руководствуются основным принципом организа-
ции строительного производства – принципом поточности. Соблюдение 
этого принципа позволяет при несколько растянутых сроках выполнения 
отдельных работ добиться сокращения общей продолжительности возве-
дения объекта. Вначале необходимо выбрать направление развития потока. 
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Различают горизонтальное и вертикальное, наклонное и комбинированное 
направление развития потока 
 
 
 
Рис. 9.1. Горизонтальная оценка развития потока 
 
Горизонтальную схему применяют в большинстве случаев при уст-
ройстве фундаментов, монтаже конструкций многоэтажных производст-
венных зданий, устройстве кровли. Вертикальная схема применяется пре-
имущественно при возведении многоэтажных зданий и используется при 
выполнении отдельных работ. 
 
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
       Рис. 9.2. Вертикальная восходящая                   Рис. 9.3. Вертикальная нисходящая 
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Наклонная схема применяется, как правило, при производстве кир-
пичной кладки в зимний период времени. 
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Рис. 9.4. Наклонная схема развития потока 
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Комбинированное развитие потока может применяться при выпол-
нении любых процессов, главным образом, если отсутствует фронт работ 
по вертикали или по горизонтали, а также, если это диктуется организаци-
онными соображениями. 
                                             ярусы 
    
    
    
    
 
Рис. 9.5. Комбинированная (вертикально-горизонтальная) схема 
развития потока 
 
После выбора схемы потока организуют выполнение ведущего про-
цесса при полном использовании всего фронта работ. Далее выделяют 
процессы, которые следует выполнять одновременно с ведущим, и те, ко-
торые могут выполняться совмещено с ним. 
При составлении графика работ необходимо принимать во внимание 
целесообразность равномерного потребления ресурсов, прежде всего тру-
довых. Составление графика начинают с ведущих работ и процессов, от 
которых в решающей мере зависит общая продолжительность строитель-
ства объектов. Сроки остальных процессов привязываются к ведущему. 
Все не ведущие процессы по характеру планирования делят на две группы: 
1 – выполняемые поточно; 
2 – выполняемые вне потока. 
В первой группе процессов определяющим является продолжитель-
ность ведущего процесса, а число исполнителей рассчитывается. 
Продолжительность процессов, выполняемых вне потока, назначает-
ся в пределах технологически обусловленных для них периодов работ, с 
учетом общего срока строительства. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. В каком документе указывается последовательность выполнения работ? 
2. Можно ли на основе календарных графиков выполнить строительство объек-
та с достижением высоких технико-экономических показателей? 
3. Что включает понятие календарный план (КП) строительства? 
4. Что указывается в КП строительства? 
5. Что учитывается в графике производства работ? 
6. Что необходимо сделать при разработке КП? 
7. Что определяется при разработке КП? 
8. Что разрабатывается при составлении КП? 
9. Что такое календарное планирование? 
10. Как должна функционировать система «ресурсы – производство»? 
11. Какие ограничения необходимо учитывать при функционировании системы 
«ресурсы – производство»? 
12. Какие параметры необходимо учитывать при функционировании системы 
«ресурсы – производство»? 
13. Сколько моделей можно разработать для планирования возведения объекта? 
14. Сколько графиков производства работ можно разработать для планирования 
возведения объекта? 
15. Сколько КП можно разработать для планирования выполнения строительст-
ва объектов? 
16. Чему должны соответствовать КП, разработанные для строительства объекта? 
17. Что необходимо сделать для осуществления строительства в заранее уста-
новленные сроки и с наилучшими технико-экономическими показателями? 
18. Как должно осуществляться строительство объекта? 
19. Как определить лучший вариант КП из всех возможных вариантов, разрабо-
танных для строительства объекта? 
20. К каким типам задач относятся задачи календарного планирования строи-
тельного производства? 
21. Что означает термин «многокритериальность? 
22. Что означает термин «многоэкстримальность»? 
23. Сколько решений имеют задачи календарного планирования строительного 
производства? 
24. Имеется ли связь между решениями задач календарного планирования 
строительного производства? 
25. Что представляют собой задачи календарного планирования строительного 
производства с математической точки зрения? 
26. Всегда ли можно решение задач календарного планирования строительного 
производства описать при помощи символов и графиков? 
27. Как быстро можно решать задачи календарного планирования строительного 
производства? 
28. Что обычно используется для оценки вариантов КП? 
29. Что служит базой для оценки КП? 
30. Как выбирается лучший вариант КП строительства объекта? 
31. По каким показателям сравнивают варианты КП? 
32. Основной показатель при сравнении вариантов календарных планов? 
33. Какие показатели используются для оценки вариантов календарных планов? 
34. Что такое удельная трудоемкость? 
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35. В чем может измеряться удельная трудоемкость? 
36. Что такое выработка? 
37. В чем может измеряться выработка? 
38. Что такое уровень механизации работ? 
39. Единица измерения уровня механизации. 
40. Что такое коэффициент неравномерности движения рабочих? 
41. В каких единицах определяется уровень неравномерности движения рабочих? 
42. Что такое коэффициент сменности? 
43. В каких единицах определяется коэффициент сменности? 
44. Цель разработки КП в составе ПОС? 
45. На что нормируется срок строительства? 
46. Что означает, определение срока строительства на основе КП ПОС? 
47. Для чего необходимо определять размеры капитальных вложений и объемы 
СМР по отдельным периодам строительства? 
48. На основе какого документа определяются сроки поставки основных конст-
рукций, материалов и оборудования? 
49. На основе какого документа определяется требуемое количество и сроки ис-
пользования строительных кадров и основных видов техники? 
50. Исходные данные для разработки КП в составе ППР. 
51. Для чего используется КП в составе ПОС при разработке КП в составе ППР? 
52. Можно ли без КП в составе ПОС разработать КП в составе ППР? 
53. Для чего при разработке КП в составе ППР необходимы технологические 
карты на строительные, монтажные и специальные работы? 
54. Почему при разработке КП в составе ППР недостаточно смет, а необходима 
еще рабочая документация? 
55. Как учитываются данные об организациях участниках строительства при 
разработке КП в составе ППР? 
56. В какой последовательности разрабатывается КП в составе ППР? 
57. Какие работы включаются в КП ППР? 
58. Почему необходимо определять объемы работ для составления КП в составе 
ППР, если имеется смета на строительство объекта? 
59. В каких единицах измеряются объемы работ КП ППР? 
60. Как выбираются средства механизации при разработке КП в составе ППР? 
61. На основании каких нормативных документов рассчитывается машино- и 
трудоемкость работ? 
62. В чем отличие состава бригад от состава звеньев? 
63. Что означает определение технологической последовательности выпол-
нения работ? 
64. Какие работы необходимо выполнять в три смены? 
65. Какие работы необходимо выполнять в две и три смены? 
66. Какие работы рекомендуется выполнять в одну смену? 
67. Почему вначале определяется продолжительность выполнения отдельных 
видов работ, а потом рассчитывается число рабочих? 
68. Почему необходимо сравнивать расчетную продолжительность с нормативной? 
69. Что необходимо сделать в случае, когда расчетная продолжительность пре-
вышает нормативную? 
70. Откуда принимается нормативная продолжительность? 
71. На основе чего разрабатываются графики потребности в ресурсах? 
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72. Какой сетевой график используется при построении графиков потребно-
сти в ресурсах? 
73. В какой последовательности рекомендуется составлять перечень выпол-
няемых работ? 
74. Что означает термин группировка работ по видам и периодам? 
75. Каких требований необходимо придерживаться при группировке работ? 
76. Для чего необходимо объединять и укрупнять работы? 
77. На основании какого соображения производится укрупнение работ? 
78. Можно ли объединять работы, выполняемые различными исполнителями? 
79. Что должно быть общее у работ, входящих в комплекс? 
80. Какие работы необходимо выделить в объединенном комплексе? 
81. По какой документации рассчитываются объемы работ, составляющих комплекс? 
82. Почему при подсчете объемов работ, входящих в комплекс, не достаточно 
только смет? 
83. На основе каких норм рассчитывается трудоемкость работ, входящих в комплекс? 
84. На основе какого показателя определяется продолжительность механизиро-
ванных работ? 
85. В сколько смен выполняются работы с использованием механизмов? 
86. Сколько смен, как правило, используется при выполнении немеханизирован-
ных процессов? 
87. Что должен отражать график производства работ? 
88. Что первично КП или график производства работ? 
89. На основе чего устанавливаются календарные сроки выполнения работ? 
90. От чего зависит технологическая последовательность выполнения работ? 
91. Что означает понятие технологическая последовательность выполнения работ? 
92. Влияет ли сезон года на технологическую последовательность выполне-
ния работ? 
93. Что необходимо учитывать при определении календарных сроков выполне-
ния работ? 
94. На основе чего можно сократить срок строительства объекта? 
95. Как должны выполняться работы не связанные между собой? 
96. Какие работы должны выполняться независимо друг от друга? 
97. Как должны выполняться работы связанные между собой? 
98. Основной принцип организации строительного производства? 
99. Каким принципам необходимо руководствоваться при увязке работ? 
100. Что обеспечивает использование принципа поточности? 
101. На основе чего, при использовании принципа поточности достигается со-
кращение продолжительности строительства объекта в целом? 
102. Что в первую очередь определяется при поточной организации 
выполнения работ? 
103. Какие направления развития потока используются в практике современно-
го строительного производства? 
104. В каких случаях рекомендуется использовать горизонтальную схему разви-
тия потока? 
105. Что представляет вертикально восходящая схема развития потока? 
106. Что представляет вертикально нисходящая схема развития потока? 
107. В каких случаях рекомендуется использовать вертикальные схемы разви-
тия потока? 
108. Что представляет собой наклонная схема развития потока? 
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109. В каких случаях используется наклонная схема развития потока? 
110. Что представляет собой комбинированная схема развития потока? 
111. В каких случаях рекомендуется использовать комбинированную схему раз-
вития потока? 
112. Что означает и когда определяется отсутствие фронта работ? 
113. В каком документе будет отражено отсутствие фронта работ? 
114. Что в первую очередь организуется при планировании поточного метода 
организации строительства? 
115. Какие работы планируются после составления плана выполнения ведущего 
процесса? 
116. Какие процессы планируются совмещенными с ведущим процессом? 
117. Как должно планироваться потребление ресурсов при разработке графика 
производства работ? 
118. С чего начинается составление графика производства работ? 
119. Чем определяется общая продолжительность строительства? 
120. Сроки выполнения каких процессов зависят от сроков выполнения ведуще-
го процесса? 
121. Как подразделяются процессы по отношению к ведущему процессу? 
122. Как определить число исполнителей неведущего процесса, выполняемо-
го поточно? 
123. Как определяется продолжительность процессов, выполняемых вне потока? 
124. Могут ли процессы, выполняемые параллельно с поточным, определять 
общий срок строительства? 
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ТЕМА 10. КАЛЕНДАРНЫЕ ПЛАНЫ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫХ МАССИВОВ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
 
1. Понятие о жилых градостроительных комплексах. Этапы строительства. 
2. Исходные данные для составления календарного плана застройки жилого 
массива. Оценка комплексности строительства и концентрация ресурсов. 
3. Опережающая инженерная подготовка территории микрорайона. Совмеще-
ние и взаимоувязка работ. 
4. Технико-экономическое обоснование очередности застройки. 
 
В состав жилого комплекса (микрорайона, квартала) помимо жилых 
домов входят детские и школьные учреждения, магазины, объекты куль-
турно-бытового обслуживания. Также входят инженерные сооружения, 
обеспечивающие эксплуатацию сложного современного жилищного хо-
зяйства: центральные тепловые пункты (ЦТП), трансформаторные под-
станции (ТП), центральные диспетчерские пункты (ЦДП). 
В сводном календарном плане устанавливаются сроки и последова-
тельность строительства комплекса зданий и сооружений с учетом задан-
ного срока ввода или срока рассчитанного в результате моделирования. 
Планирование строительства ведется с учетом своевременного окон-
чания строительства всех зданий и сооружений, необходимых для нор-
мальной эксплуатации всего комплекса. Наряду со строительством жилых 
домов необходимо обеспечить своевременную прокладку постоянных до-
рог, выполнение работ по озеленению, ввод в эксплуатацию магазинов, 
детских садов и других зданий обеспечивающих нормальное обслужива-
ние населения. 
Объекты, которые могут в дальнейшем использоваться для обслужи-
вания строительства, строятся в первую очередь. В процессе строительства 
жилого квартала или микрорайона целесообразно создавать ряд взаимо-
увязанных потоков работ, рассчитанных на завершение всего строительст-
ва в срок. 
Непосредственному началу застройки комплекса предшествует орга-
низационно-техническая подготовка, сроки осуществления которой не 
учитываются в продолжительности строительства жилого квартала. 
Строительство жилого комплекса планируется в два периода: подготови-
тельный и основной. В подготовительном периоде выполняются внепло-
щадочные и внутриплощадочные работы. Основной период делят на два 
этапа – сооружения нулевого цикла (подземные части зданий, коммуника-
ции, дороги, ЦТП, ТП) и строительство надземной части зданий с благоус-
тройством территории. 
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Подготовительный период состоит из следующих потоков: 
– вертикальная планировка; 
– устройство временных и постоянных дорог, используемых в пе-
риод строительства. Построечные дороги строятся до начала и в период 
работ нулевого цикла. К устройству постоянных дорог следует приступать 
после окончания надземных частей зданий; 
– прокладка сетей, которую необходимо проводить с учетом оче-
редности снизу-вверх. 
Основной период, т.е. строительство подземной, а затем и надземной 
части здания распределяют по потокам, причем не жилые здания выделя-
ются в отдельные потоки по конструктивным признакам. 
Обычно, потоки по выполнению монтажа здания, общестроительных 
работ и специальных работ имеют равные ритмы, а потоки по кровельным, 
отделочным и другим работам имеют кратные ритмы. 
Благоустройство территории начинают после демонтажа башенного 
крана и завершают с окончанием отделочных работ. 
Для разработки календарных планов строительства комплексов зда-
ний и сооружений необходимы следующие исходные данные: 
1) схема генерального плана микрорайона; 
2) материалы топографических, геологических и гидрологических 
изысканий; 
3) сведения о мощности строительной организации, производствен-
ной базе и возможности ее использования при возведении микрорайона; 
4) объемы использования местных строительных материалов и 
источники обеспечения строительства водой и энергией; 
5) принципиальная организационно-технологическая схема возведе-
ния зданий и основные средства механизации СМР; 
6) нормы продолжительности строительства и директивные сроки 
ввода объектов в эксплуатацию. 
Крупные массивы, строительство которых рассчитано на несколько 
лет, вводят в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями. Оче-
редью может быть часть жилого массива с детскими садами, школами, ма-
газинами и другими зданиями культурно-бытового назначения. Террито-
рия вводимой части жилого района должна быть обеспечена всеми видами 
коммуникаций и благоустроена. 
Порядок разработки календарного плана строительства жилого 
комплекса: 
1) членение микрорайона на жилые группы (пустовые комплексы); 
2) установление рациональной очередности строительства жилых 
групп и систем инженерного оборудования; 
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3) увязка сроков готовности коммуникаций с очередностью строи-
тельства жилых групп, обеспечение опережающей инженерной подготовки 
территории микрорайона; 
4) оценка комплексного строительства; 
5) оценка календарного плана строительства по критерию концен-
трации ресурсов; 
6) оценка календарного плана строительства по критерию опере-
жающей инженерной подготовки территории микрорайона. 
Для создания в кратчайшие сроки наиболее благоприятных условий 
жизни населения в строящихся микрорайонах, необходимо обеспечить 
комплексность в сфере строительства. 
Определение рациональной степени комплексности в сфере 
строительного производства состоит в распределении в каждом 
строящемся микрорайоне исполнителей и ресурсов во времени и по 
объектам строительства таким образом, чтобы обеспечить наибольшее 
совпадение сроков ввода в эксплуатацию жилых зданий всех серий, 
объектов культурно-бытового назначения и благоустройство. 
Для оценки степени комплексности в сфере строительного производст-
ва служит коэффициент комплексности строительства жилого образования 
1
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где n – число элементов микрорайона; 
Тi – продолжительность строительства i-элемента микрорайона; 
i – порядковый номер элемента микрорайона; 
∆Тi – продолжительность между моментами ввода в эксплуатацию 
завершенного жилого микрорайона и момента ввода в эксплуатацию i-го 
элемента микрорайона. 
Соотнесение продолжительности сооружения объектов микрорайона 
с моментом ввода в эксплуатацию завершающего объекта ориентирует 
строителей на сокращение отставания ввода какого либо объекта от задан-
ного проектом срока. 
Обычно Кк.с = 0,5 – 0,7, чтобы отклонение в сроках ввода в эксплуа-
тацию завершающего объекта от остальных не превышал 1,5 – 2 месяца. 
Для сокращения продолжительности строительства микрорайона в 
целом, а также отдельных его объектов, более полной загрузки бригад, со-
кращения незавершенного строительства следует увеличить концентрацию 
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ресурсов, застраивая одновременно min возможное количество жилых об-
разований, при наибольшей интенсивности строительства каждого из них. 
1 iр
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где Кр – коэффициент концентрации ресурсов; 
Рmaх – максимально возможное количество ресурсов, одновременно 
занятых на строительстве микрорайона (человек); 
∆Рi – разность между максимально возможным количеством ресур-
сов и их количеством по данному варианту: ∆Рi= Рmaх - Рi 
0 ≤ Кр   Кр = 0,6 – 0,7, т.е. одновременно занятых бригад 60 – 70% от 
максимально возможного. 
Инженерную подготовку и инженерное оборудование территории 
строительства следует вести с опережением относительно объектов жилого и 
культурно-бытового назначения. Показатель степени инженерного оборудо-
вания территории застройки характеризует долю работ по инженерным со-
оружениям и коммуникациям, выполненную до начала остальных работ. 
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где Винж – полный объем работ по инженерному оборудованию микрорайона; 
0
инжВ  – объем работ по инженерному оборудованию предшествую-
щий началу остальных работ. 
Полное опережение наиболее эффективно, когда все работы по ин-
женерным сетям и сооружениям завершены к началу строительства жило-
го и культурно-бытового назначения: Коп = 1. Дополнительные затраты, 
связанные с отвлечением средств на работы по инженерному оборудова-
нию в незавершенное строительство, перекрываются благодаря тому, что 
прокладка инженерных сетей ведется на свободной территории, а дома и 
другие объекты возводятся на подготовленных площадках с использовани-
ем постоянных коммуникаций. 
Обычно принимается: Коп = 0,6 – 0,8. 
Опережающая инженерная подготовка микрорайона при построении 
графика производства работ отображается таким образом, чтобы верти-
кальная планировка, предшествующая всем другим работам, инженерные 
сооружения, подземные сети и дороги (без верхнего покрытия), а также 
частично благоустройство заканчивались в каждой жилой группе не позд-
нее начала возведения надземных частей домов. 
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Для возможности совмещения работ во времени жилые комплексы 
разбивают на несколько групп (участков), объединенных общей сетью 
внутриквартальных коммуникаций с автономным присоединением к ЦТП 
и ТП. Такой подход обеспечивает своевременную подачу электроэнергии, 
воды, пуска тепла, необходимых для производства отделочных работ и 
ввода зданий в эксплуатацию. 
Выбор очередности строительства по участкам определяется с уче-
том возможности ведения строительства последующих групп зданий без 
использования заселенной территории. Целесообразна такая организация, 
где участок принимают за захватку, на которой, последовательно сменяя 
друг друга, выполняют работы по срезке грунта, прокладке дорог и ком-
муникаций, сооружению подземных частей зданий и строительству над-
земных частей. 
Экономическое обоснование очередности застройки проводится пу-
тем расчета и сопоставления объемов незавершенного производства по 
инженерному оборудованию территории при различных вариантах после-
довательности строительства. Различная протяженность инженерных ком-
муникаций и дорог в каждой очереди, включая подводящие магистральные 
сети, вызывает неодинаковые затраты на их устройство. Рациональна такая 
последовательность застройки, при которой стоимость инженерных сетей, 
обеспечивающих ввод жилых домов в эксплуатацию по каждой очереди, 
будет наименьшей. 
Последовательность очередности застройки определяется: 
– раздельно по каждому участку по сводному плану инженерных 
сетей определяются трассы инженерных сетей и дорог, которые необходи-
мо проложить для обеспечения ввода зданий в эксплуатацию, предполагая, 
что каждый из участков будет застраиваться первым, и застройка по ос-
тальным вариантам отсутствует; 
– по каждому участку определяются объем и стоимость инженерно-
го оборудования территории; 
– в качестве первой очереди принимают участок с минимальными 
затратами на инженерное оборудование территории, приходящиеся на 1 м2 
жилой площади; 
– после выбора первой очереди строительства с помощью анало-
гичных расчетов определяется последовательность строительства осталь-
ных участков, при этом учитывается, что к первому участку инженерные 
сети проложены. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала. 
 
1. Что означает понятие «жилой градостроительный комплекс»? 
2. Что входит в состав жилого комплекса? 
3. Как расшифровывается аббревиатура ЦТП, ТП, ЦДП? 
4. Для чего в составе жилого комплекса необходимы ЦТП, ТП, ЦДП? 
5. Что устанавливается в календарном плане строительства жилого комплекса? 
6. С учетом чего в календарном плане строительства жилого комплекса уста-
навливаются сроки строительства комплекса зданий и сооружений? 
7. В чем отличие заданного срока строительства от срока, рассчитанного по ре-
зультатам моделирования? 
8. С учетом чего ведется планирование строительства жилого комплекса? 
9. Когда должно завершаться строительство всех зданий и сооружений, необ-
ходимых для нормальной эксплуатации всего комплекса? 
10. Строительство чего необходимо планировать совместно со строительством 
жилых домов? 
11. Когда планируется прокладка постоянных дорог, работы по озеленению, 
ввод в эксплуатацию магазинов, детских садов и других зданий, обеспечивающих нор-
мальное обслуживание населения? 
12. Строительство каких объектов планируется в первую очередь? 
13. Целесообразно ли использовать поточный метод организации строительного 
производства в процессе строительства жилого квартала? 
14. На что должен быть рассчитан строительный поток по строительству жилого 
комплекса? 
15. Что предшествует началу застройки градостроительного комплекса? 
16. Учитывается ли продолжительность организационно технологической под-
готовке в общей продолжительности строительства жилого квартала? 
17. Сколько периодов планируется для строительства жилого комплекса? 
18. Какие периоды планируются  в строительстве жилого комплекса? 
19. Какие работы выполняются в подготовительный период? 
20. На сколько этапов делится основной период строительства жилого комплекса? 
21. На каком этапе планируется сооружение нулевого цикла (подземные части 
зданий, коммуникации, дороги, ЦТП, ТП)? 
22. К какому этапу относятся работы по строительству надземной части зданий 
и благоустройство? 
23. Какие потоки организуются в подготовительный период? 
24. К какому периоду относится вертикальная планировка? 
25. К какому периоду относится устройство временных и постоянных дорог, ис-
пользуемых при строительстве? 
26. Когда устраиваются построечные дороги? 
27. Когда приступают к устройству постоянных сетей? 
28. В какой последовательности необходимо планировать прокладку сетей? 
29. Какие работы включает основной период строительства жилого массива? 
30. Какие потоки планируют в основной период? 
31. Включаются ли не начатые здания в общий поток? 
32. По каким признакам разделяют не начатые здания? 
33. Какие работы имеют потоки по выполнению монтажа зданий, общестрои-
тельные работы, специальные работы? 
34. Какие ритмы имеют потоки по выполнению кровельных и отделочных работ? 
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35. Когда следует начинать благоустройство построенного здания? 
36. Когда планируется завершение благоустройства здания? 
37. Какие данные необходимы для планирования работ по строительству ком-
плексов зданий и сооружений? 
38. Для чего необходима схема генерального плана микрорайона? 
39. Где используются материалы топографических, геологических и гидрогеоло-
гических изысканий? 
40. Зачем при планировании строительства комплексов зданий и сооружений 
необходимы сведения о мощности строительных организаций и их производствен-
ной базе? 
41. В каком документе содержатся принципиальные организационно-
технологические схемы возведения зданий? 
42. В какие сроки должен укладываться планируемый процесс строительства 
жилого комплекса? 
43. Как вводятся в эксплуатацию жилые комплексы, сроки строительства кото-
рых более одного года? 
44. Что такое пусковой комплекс или очередь? 
45. Что может служить пусковым комплексом или очередью? 
46. Чем должна быть обеспечена территория пускового комплекса жилого мик-
рорайона? 
47. В какой последовательности разрабатывается календарный план строитель-
ства жилого комплекса? 
48. Почему жилой комплекс при разработке календарного плана делится на пус-
ковые комплексы? 
49. В какой очередности планируется строительство жилого комплекса? 
50. Что означает установление рациональной очередности строительства 
жилых групп? 
51. Почему при установлении рациональной очередности нельзя использовать 
матричную организационно-технологическую модель? 
52. С чем увязываются сроки готовности инженерных коммуникаций? 
53. Что необходимо обеспечить при увязке сроков готовности коммуникаций с 
очередностью строительства жилых групп? 
54. Сколько календарных планов обычно разрабатывается при планировании 
строительства жилого микрорайона? 
55. По каким параметрам сравниваются варианты календарных планов строи-
тельства жилых комплексов? 
56. При сравнении, каких вариантов используют критерии «оценка ком-
плексности строительства», «концентрации ресурсов», «опережающая инженерная 
подготовка»? 
57. С какой целью необходимо обеспечивать комплексность в сфере строительства? 
58. Что необходимо для создания в кратчайшие сроки наиболее благоприятных 
условий жизни населения в строящемся микрорайоне? 
59. Что означает «определение рациональной степени комплексности в сфере 
строительного производства? 
60. Как необходимо распределять в строящемся микрорайоне исполнителей и 
ресурсы во времени и по объектам? 
61. Что необходимо обеспечивать при распределении исполнителей и ресурсы 
во времени и по объектам в строящемся микрорайоне? 
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62. Для чего необходимо стремиться к наибольшему совпадению сроков ввода в 
эксплуатацию жилых зданий всех серий, объектов культурно-бытового назначения и 
благоустройства? 
63. Что обеспечивает наибольшее совпадение сроков ввода в эксплуатацию жи-
лых зданий всех серий, объектов культурно-бытового назначения и благоустройство? 
64. Для чего необходимо сопоставлять продолжительность сооружения объектов 
микрорайона с моментом ввода в эксплуатацию завершающего объекта? 
65. На что нацеливает строителей ориентация на сроки ввода в эксплуатацию за-
вершающего объекта? 
66. В каких пределах в календарных планах строительство микрорайона может 
изменяться коэффициент комплексности в сфере строительного производства? 
67. На сколько могут опережать сроки ввода отдельных объектов, от срока ввода 
в эксплуатацию завершающего объекта жилого комплекса? 
68. Что служит критерием оценки комплексности в сфере строительства? 
69. От каких параметров зависит величина коэффициента комплексности в сфе-
ре строительства? 
70. Зависит ли величина коэффициента комплексности в сфере строительства от 
количества объектов в микрорайоне? 
71. По отношению, к какому моменту сравнивают момент ввода в эксплуатацию 
каждого объекта микрорайона при определении степени комплексности в сфере строи-
тельства? 
72. Какой вариант окончания строительства объектов микрорайона обеспечит 
наибольшие значения коэффициента комплектности в сфере строительства? 
73. Чему равно максимальное значение коэффициента комплексности в сфере 
строительства? 
74. Нужно ли разрабатывать календарные планы строительства микрорайона с 
Кк.с. = 1? 
75. Что необходимо делать для сокращения продолжительности строительства 
микрорайона в целом и отдельных объектов их составляющих? 
76. Что необходимо делать для более полной загрузки бригад, участвующих в 
строительстве жилого микрорайона? 
77. Что следует делать для сокращения объема незавершенного строительства 
при строительстве жилого микрорайона   
78. Каким показателем характеризуется концентрация ресурсов? 
79. От каких величин зависит величина коэффициента концентрации ресурсов? 
80. Каково наибольшее значение коэффициента концентрации ресурсов? 
81. Есть ли необходимость при разработке календарных планов строительства 
жилых микрорайонов стремиться разработать КП с Кр=1? 
82. Что такое опережающая инженерная подготовка территории микрорайона? 
83. Как следует вести инженерную подготовку и инженерное оборудование тер-
ритории строительства микрорайона? 
84. Что служит показателем степени инженерного оборудования территории 
застройки? 
85. От чего зависит величина коэффициента опережающей инженерной подготовки? 
86. Какой календарный план застройки микрорайона является наиболее эффек-
тивным с точки зрения инженерной подготовки? 
87. Может ли коэффициент опережающей инженерной подготовки равняться 
единице? 
88. Каким образом можно достичь полной опережающей инженерной подготовки? 
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89. Благодаря чему окупаются дополнительные затраты, связанные с отвлечени-
ем средств на работы по инженерному оборудованию территории при полном опере-
жении инженерной подготовке? 
90. Выгодна ли для заказчиков полная опережающая подготовка? 
91. С каким значением коэффициента опережающей подготовки следует разра-
батывать КП строительства жилых микрорайонов? 
92. Как при составлении графика производства работ отображается опережаю-
щая инженерная подготовка? 
93. Когда в графике производства работ должны планироваться работы по вер-
тикальной планировке территории микрорайона. 
94. Когда в каждой жилой группе должно планироваться окончание работ по 
возведению подземных частей зданий, устройству подземных сетей и дорог (без верх-
него покрытия), а также частично благоустройство. 
95. Когда должно планироваться начало возведения надземных частей домов? 
96. Как обеспечить совмещение работ по возведению жилого комплекса во времени? 
97. На какие группы можно разбить жилой комплекс для обеспечения совмеще-
ния работ по его возведению? 
98. Какие объекты должны работать на каждую жилую группу? 
99. Каким образом каждая жилая группа обеспечивается электроэнергией, теп-
лом при выполнении строительно-монтажных и отделочных работ? 
100. Исходя, из каких соображений выбирается очередность строительства пус-
ковых комплексов составляющих жилой микрорайон? 
101. Можно ли использовать территорию сданной очереди для доставки ресур-
сов на объекты продолжающегося строительства жилого микрорайона? 
102. Какая организация строительства жилого массива может считаться целесо-
образной?  
103. Что предусматривает целесообразная организация строительства жилого 
комплекса? 
104. Как проводится экономическое обоснование очередности застройки жило-
го микрорайона? 
105. Почему при различной очередности строительства пусковых комплексов 
неодинаковые затраты на инженерное оборудование территории? 
106. Какая последовательность строительства является рациональной? 
107. В какой последовательности определяется очередность застройки микро-
района пусковыми комплексами? 
108. Что предполагается на первом этапе определения очередности застройки 
жилого комплекса? 
109. Какие параметры рассчитывают на первом этапе определения очередности 
застройки? 
110. Что определяют  по каждому участку застройки жилого комплекса? 
111. Какой участок принимают за первую очередь строительства жилого 
комплекса? 
112. Как определяются вторая и последующие очереди строительства жилого 
комплекса? 
113. Что учитывается при определении второй и последующих очередей строи-
тельства? 
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ТЕМА 11. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
1. Организационно-технологическая характеристика промышленных зданий. 
2. Принципы проектирования организации строительства промышленных зданий. 
3. Сущность узлового метода организации строительства промышленных 
комплексов. 
 
Основным объемно-планировочным решением в промышленном 
строительстве являются одноэтажные здания в виде блоков цехов. Но раз-
мещение промышленных производств в многоэтажных зданиях позволяет 
более экономно использовать площадь застройки, сократить затраты на ин-
женерную подготовку и эксплуатацию застраиваемой территории, умень-
шить транспортные и другие расходы. 
По объемам работ, трудоемкости, продолжительности и стоимости 
строительства основным объектом, как правило, является главный (основ-
ной) корпус, многоэтажное или смешанной этажности здание. В зависимости 
от состава промышленного комплекса, продолжительность возведения глав-
ного корпуса составляет до 60% общей продолжительности строительства, а 
трудоемкость и стоимость СМР 30 – 50% общей трудоемкости и стоимости. 
При проектировании организации строительства конкретного про-
мышленного объекта необходимо учитывать специфику объемно-
планировочных и конструктивных решений. Обычно промышленные здания 
подразделяются на легкие, средние и тяжелые. 
В зданиях легкого типа величина пролета находится в пределах 12 – 
18 м, масса колонн до 5 т, ферм и балок 11 т, плит покрытия 7 т, т.е. здания 
предельно однородны. 
В зданиях среднего типа – пролет 18 – 30 м при высоте до 18 м, мас-
са колонн до 12 т, фермы до 30 т, плиты покрытия 7 т. Здания данного типа 
сравнительно однородны. 
Отличительная особенность зданий тяжелого типа – большое разно-
образие в пролетах, высотах, т.е. разнохарактерность конструкций по ма-
териалу и массе (L = 24 – 48 м, Н = 18 – 65 м). Здания этого типа имеют 
тяжелое технологическое оборудование, для которого устраиваются мощ-
ные фундаменты, технологические подвалы, приямки и т.п. Поэтому со-
оружение подземной части здания тяжелого типа не менее сложно, чем 
возведение надземной части. 
Развитие промышленности приводит к периодической смене техно-
логии и оборудования, а это требует планировочной «гибкости» зданий. 
Максимальной «гибкостью» обладают большепролетные здания павиль-
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онного (зального, антресольного) типа. Эти здания представляют собой 
«неизменную оболочку» со встроенной многоэтажной (ярусной) этажер-
кой, которая может быть трансформирована при изменении технологиче-
ского процесса. 
Этажерки представляют собой одно- или многоярусные несущие 
каркасы с перекрытиями, они предназначены для размещения технологи-
ческого оборудования и обслуживающих площадок. Конструктивно эта-
жерки решаются сборно-разборными и неразборными металлического, же-
лезобетонного и смешанного типов. 
Основная особенность организации строительства промышленных 
зданий состоит в сложной увязке выполнения строительной части с мон-
тажом технологического и инженерного оборудования и коммуникаций. 
Последовательность возведения частей здания должна быть запроек-
тирована таким образом, чтобы обеспечить минимальную продолжитель-
ность строительства объекта в целом. 
Разработка организационно-технологических решений, применяе-
мых при проектировании ПОС и ППР, базируется на основном принципе 
поточности, с учетом комплексной механизации выполнения производст-
венных процессов по монтажу строительных конструкций, технологиче-
ского оборудования. Степень расчленения строительного потока на спе-
циализированные зависит от требуемых сроков возведения, объемов работ, 
возможностей строительных и монтажных организаций-исполнителей, а 
также от сложности и трудоемкости процессов по видам работ. 
Интенсивность работ находится в интервале между возможными 
минимальными и максимальными значениями. Для механизированных 
процессов за минимум принимают производительность машин, исполь-
зуемых в одну смену, для ручных – выработку звена рабочих. Максималь-
ная интенсивность достигается при полном насыщении фронта работ ком-
плектами машин, работающими в три смены. 
Циклы строительства определяются в зависимости от архитектурно-
технологической компоновки объекта. Обычно все работы делятся на че-
тыре цикла: I цикл – устройство подземной части; II цикл – возведение 
надземной части, включая пуск отопления; III цикл – строительные рабо-
ты, включая отделочные и монтажные всех видов; IV цикл – пусконала-
дочные работы. 
Методы строительства и монтажа технологического оборудования 
зависят от совмещения работ по устройству фундаментов под здание с ра-
ботами по устройству фундаментов под оборудование и этажерки (откры-
тый и закрытый), и от совмещения монтажа здания с монтажом технологи-
ческого оборудования (раздельный и совмещенный метод монтажа). 
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Открытый метод предусматривает, что фундаменты под каркас здания 
выполняются одновременно с фундаментами под оборудование и этажерку. 
Закрытый метод предусматривает устройство фундаментов под 
оборудование и этажерки после возведения надземной части здания. 
Совмещенный метод монтажа предусматривает одновременное вы-
полнение монтажа строительных конструкций здания и этажерки совмест-
но с подачей и установкой оборудования. 
Раздельный метод монтажа предусматривает выполнение монтажа 
строительных конструкций одним специализированным потоком, а мон-
тажа оборудования специализированным потоком в полностью построен-
ном здании. 
Комбинированный метод, в отличие от совмещенного, допускает 
выполнение части работ по монтажу оборудования раздельно от монтажа 
строительных конструкций в построенных помещениях. 
Выбор методов зависит от вида оборудования, устойчивости строи-
тельных конструкций, параметров монтажного оборудования, установлен-
ных сроков строительства. 
Организация возведения здания проектируется исходя из заданного 
срока строительства. Она включает формирование структуры потока, вы-
бор и разработку схемы возведения здания, определение продолжительно-
сти с обоснованием интенсивности процесса. При определении варианта 
последовательности возведения частей (цехов, пролетов) зданий необхо-
димо изыскать такую последовательность их включения в поток, при кото-
рой продолжительность строительства будет минимальной. 
Возрастающая конструктивная и технологическая сложность круп-
ных промышленных объектов вносит изменения в организацию строи-
тельного производства. Для сложных промышленных комплексов с боль-
шим разнообразием выпускаемой продукции наиболее приемлемых мето-
дом подготовки, организации и строительства является узловой метод. 
Узел – относительно автономная, конструктивно и технологически 
обособленная часть подлежащего возведению промышленного комплекса 
(объекта), расположенная в строго определенных границах, технологиче-
ская готовность, которого после завершения СМР позволяет провести пус-
коналадочные работы и опробование оборудования. 
При узловом методе все подчинено одной цели – комплексному вы-
полнению СМР и вводу в действие мощностей в минимально короткие 
сроки при высоких результатах деятельности строительно-монтажной ор-
ганизации. 
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По составу работ и виду конечной строительной продукции узлы 
подразделяются на технологические, строительные и общеплощадочные. 
Технологический узел – конструктивно обособленная часть техноло-
гической линии, в границах которой обеспечивается производство СМР до 
технической готовности, необходимой для проведения испытания и пуско-
наладочных работ. 
Строительный узел – здание или сооружение производственного на-
значения или его конструктивно обособленная часть, в пределах которой 
осуществляется производство СМР до технической готовности, позво-
ляющей передать ее под механомонтажные работы. 
Общеплощадочный узел – группа (по технологическому признаку) 
зданий и сооружений обслуживающего и вспомогательного назначения, 
инженерных сетей и коммуникаций, производство СМР, по которым осу-
ществляется до технической готовности, позволяющей провести испыта-
ния агрегатов и устройств. Общеплощадочные узлы, независимо от основ-
ного технологического процесса строящегося объекта, формируются по 
признакам функционального назначения (узел электроснабжения, объекты 
административно бытового назначения). Подготовительные работы на 
площадке также выделяются в отдельный узел. 
При проектировании состава и границ узлов необходимо знание на-
значения и взаимодействия оборудования, агрегатов, устройств, предна-
значенных для выпуска продукции строящимися цехами, а также учет объ-
емно-планировочных и конструктивных решений проекта. При проектиро-
вании состава узлов требуется соблюдение ряда условий:  
1 – обеспечение конструктивной самостоятельности и завершенно-
сти строительной части; 
2 – законченность технологического цикла производства на отдель-
ных агрегатах, расположенных в границах данного узла, а также возмож-
ность автономного выполнения пусконаладочных работ; 
3 – обеспечение технологичности производства СМР и выполнение 
их специализированными потоками. 
Проект узлов включает: 
1 – схему разбивки комплекса на узлы; 
2 – таблицу основных объемов работ по каждому узлу; 
3 – план и основные размеры по узлу; ситуационный план с указани-
ем расположения узла на нем. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Какой тип зданий является характерным для объектов промышленного 
строительства? 
2. Почему целесообразно промышленное производство размещать в много-
этажном здании? 
3. Какое здание в промышленном объекте требует наибольших затрат при 
строительстве? 
4. На строительство, какого объекта промышленного предприятия затрачивает-
ся наибольшее количество времени? 
5. Трудоемкость строительства какого объекта промышленного предприятия 
наибольшая? 
6. Что необходимо при строительстве промышленного предприятия? 
7. Что означает термин «объемно-планировочное решение»? 
8. Что означает термин «конструктивное решение»? 
9. Как обычно классифицируют производственные здания? 
10. Что означает термин «здание легкого типа»? 
11. Что характерно для промышленных зданий «легкого типа»? 
12. Что означает термин «здание предельно однородно»? 
13. Нужно ли стремиться при проектировании организации строительства зданий 
«легкого типа» использовать поточный метод организации строительного производства? 
14. Что означает термин «здание среднего типа»? 
15. Какие объекты промышленного строительства могут относиться к зданиям 
среднего типа? 
16. Что является характерным для промышленных объектов со зданиями средне-
го типа? 
17. Что означает термин «здание сравнительно однородно»? 
18. Является ли целесообразным при проектировании организации строительно-
го производства здания среднего типа использовать поточный метод организации 
строительного производства? 
19. Что означает термин «здание тяжелого типа»? 
20. Что является отличительной особенностью здания «тяжелого типа»? 
21. Что характерно для оборудования, располагаемого в здании «тяжелого типа»? 
22. Что характерно для возведения подземной части здания «тяжелого типа»? 
23. Что характерно для конструкций используемых при возведении здания «тя-
желого типа»? 
24. Какой метод организации строительного производства наиболее эффективно 
использовать при возведении зданий «тяжелого типа»? 
25. Почему при проектировании производства работ нужно учитывать тип про-
изводственного здания? 
26. Какие требования предъявляет современная промышленность к производст-
венным зданиям? 
27. Почему здания производственного назначения в условиях современной про-
мышленности требует «планировочной гибкости»? 
28. Что означает термин «планировочная гибкость»? 
29. Какие здания обладают максимальной «гибкостью»? 
30. Что характерно для зданий павильонного типа? 
31. Почему современный уровень развития производства требует трансформи-
рующихся конструктивных решений? 
 143 
32. Что представляют собой этажерки в промышленном здании? 
33. Для чего предназначены этажерки в промышленном здании? 
34. Конструктивные решения этажерок промышленных зданий. 
35. В чем состоит основная особенность организации строительства промыш-
ленных зданий? 
36. Исходя из каких соображений должна проектироваться последовательность 
возведения частей здания? 
37. На чем базируется разработка организационно-технологических решений, 
применяемых при проектировании ПОС и ППР возведения промышленных зданий? 
38. Какой основной принцип организации строительства промышленных зданий? 
39. Что необходимо учитывать при проектировании организационно-техно-
логических решений в ПОС и ППР на промышленные объекты? 
40. От чего зависит степень расчленения строительного потока на специализи-
рованные? 
41. На что оказывают влияние сроки ввода, объемы работ и возможности строи-
тельной организации при проектировании потока? 
42. Что такое интенсивность работ? 
43. В каких пределах может изменяться интенсивность выполнения работ? 
44. Что означает минимальная интенсивность работ для механизированных 
процессов? 
45. Что означает минимальная интенсивность работ для ручных процессов? 
46. В каких случаях достигается максимальная интенсивность работ? 
47. Что означает полное насыщение фронта работ комплектами машин? 
48. От чего зависит количество циклов строительства? 
49. Сколько циклов обычно планируется при возведении объекта? 
50. Что включает в себя первый цикл строительства? 
51. Из каких работ складывается второй цикл? 
52. Что включает третий цикл возведения объекта? 
53. Из каких работ состоит четвертый цикл? 
54. От чего зависят методы строительства и монтаж технологического оборудования? 
55. В зависимости от чего методы строительства и монтажа технологического 
оборудования разделяются на открытые и закрытые? 
56. Что предусматривает открытый метод строительства? 
57. Что предусматривает зарытый метод строительства? 
58. Что предусматривает совмещенный метод монтажа? 
59. При каком методе одновременно выполняется монтаж строительных конст-
рукций и подача с установкой оборудования? 
60. Чем характеризуется раздельный метод монтажа? 
61. При каком методе монтаж строительных конструкций  выполняется специа-
лизированным потоком, а монтаж технологического оборудования осуществляется  в 
полностью построенном здании? 
62. Что характерно для комбинированного метода? 
63. В чем отличие комбинированного метода от совмещенного? 
64. От чего зависит выбор метода монтажа производственных зданий? 
65. Исходя из каких условий планируется организация возведения производст-
венного здания? 
66. Что включает планирование организации возведения промышленного здания? 
67. Когда обосновывается интенсивность выполнения процессов? 
68. На основе каких ОТМ планируется рациональная очередность включения в 
поток отдельных объектов промышленного комплекса? 
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69. Что означает рациональная очередность включения в поток объектов про-
мышленного комплекса? 
70. Что вносит изменения в планирование организации строительства промыш-
ленного комплекса? 
71. Что означает сложный промышленный комплекс? 
72. Какой метод подготовки организации и строительства применим для слож-
ных промышленных комплексов? 
73. Что означает узловой метод подготовки организации и строительства? 
74. Что такое узел в крупном промышленном корпусе? 
75. Что означает понятие «относительная автономность»? 
76. Что означает понятие «конструктивно и технологически обособленная часть»? 
77. Что характерно для отдельного узла промышленного комплекса? 
78. Основная цель, достигаемая узловым методом подготовки организации и 
строительства? 
79. Учитываются ли результаты деятельности строительной организации при 
проектировании узлового метода подготовки строительства? 
80. Классификация узлов. 
81. Что включает в себя технологический узел? 
82. От чего зависят границы технологического узла? 
83. Может ли технологический узел располагаться в различных строительных 
объектах? 
84. Что такое строительный узел? 
85. В чем отличие технологического и строительного узла? 
86. Может ли строительный и технологический узел совпадать в пространстве? 
87. Что такое общеплощадочный узел? 
88. По каким принципам формируются общеплощадочные узлы? 
89. Имеется ли зависимость общеплощадочных узлов от основного технологи-
ческого процесса строящегося объекта? 
90. Какие работы на стройплощадке выделяются в отдельный узел? 
91. Что необходимо учитывать и знать при проектировании состава и границ узлов? 
92. Что необходимо учитывать при проектировании состава границ узлов? 
93. Какие условия необходимо соблюдать при проектировании состава узлов? 
94. Что означает «обеспечение конструктивной самостоятельности и завершен-
ности строительной части»? 
95. Что означает законченность технологического цикла производства на от-
дельных агрегатах? 
96. Подлежит ли учету технологичность производства СМР и возможность вы-
полнения их специализированными потоками? 
97. Что включает проект узлов? 
98. В каком документе производится разбивка промышленного комплекса на узлы? 
99. В каком документе указываются объемы работ по узлам? 
100. В каком документе имеются планы и основные размеры узлов? 
101. В каком документе содержится ситуационный план? 
102. На каком плане указывается расположение узла? 
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ТЕМА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ И КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 
1. Разработка календарного плана на отдельное здание и его назначение. 
2. Циклы строительства отдельного здания. 
3. Составление графика монтажа с транспортных средств. 
4. Графики распределения ресурсов. 
 
Календарный план производства работ по объекту предназначен для 
определения последовательности и сроков выполнения общестроительных, 
специальных и монтажных работ, осуществляемых при возведении объекта. 
Сроки устанавливаются в результате рациональной увязки сроков 
выполнения отдельных видов работ, с учетом состава и количества основ-
ных ресурсов, в первую очередь рабочих бригад и ведущих механизмов. 
Основой для разработки служат утвержденные материалы по обеспечению 
объектов годовой производственной программы трудовыми, материаль-
ными и техническими ресурсами. В числе задач КП ППР можно выделить 
независимые задачи (решение которых не связано с разработкой календар-
ного плана на годовую программу строительной организации) и зависимые 
задачи (решение которых возможно только после разработки календарного 
плана на годовую программу). 
Разработка КП осуществляется на основе решений, принятых в ПОС 
и календарном плане производства работ на годовую программу СМО. 
КП должен отражать: 
– последовательность и сроки выполнения СМР, монтажа оборудо-
вания и его испытания; 
– последовательность и сроки обеспечения работ материально-
техническими ресурсами и сроки сдачи в монтаж оборудования, приборов;  
– сроки передачи заказчику после окончания индивидуальных испы-
таний смонтированного оборудования для его комплексного опробования. 
При проектировании графика производства работ необходимо 
обеспечить: 
– оптимальное расчленение и технологическую последовательность 
выполнения производственных процессов; 
– круглогодичность ведения работ на объекте и равномерность их 
распределения по кварталам года; 
– максимальную и комплексную механизацию производства массо-
вых и трудоемких процессов, а также наиболее полное использование 
строительных машин и оборудования; 
– равномерность потребления материально-технических ресурсов; 
– соблюдение правил охраны труда. 
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При проектировании конкретного объекта необходимо учитывать 
следующие факторы: 
– схему несущих конструкций (продольные несущие стены, 
поперечные, каркасная); 
– материал конструкций; 
– этажность; 
– протяженность и конфигурацию в плане; 
– заданные сроки строительства; 
– сезонные условия производства работ. 
Правильно составленный КП должен служить основой для повсе-
дневного руководства строительством и контроля хода работ. Также сроки 
работ в ППР служит основой для более детальных плановых документов, 
т.е. служит основой оперативного планирования производства СМР 
Строительство отдельных зданий, в особенности жилых, обычно 
планируется в три цикла. 
Первый цикл – строительство подземной части дома. В зависимости 
от конструкции и объемов работ производится деление на захватки. При 
выборе монтажного механизма следует отдавать предпочтение рельсовым 
кранам для нулевого цикла. В некоторых случаях целесообразно использо-
вать кран, предназначенный для возведения надземной части дома. Засып-
ку пазух снаружи осуществляют после монтажа и сварки перекрытия, и 
выполнения вертикальной гидроизоляции. Устройство отмостки произво-
дят непосредственно после обратной засыпки. В глинистых грунтах ее вы-
полняют после окончания усадки грунта в пазухах, одновременно с рабо-
тами по благоустройству территории. 
Второй цикл – возведение надземной части дома. Он включает возве-
дение надземной части дома с сопутствующими работами; общестроитель-
ные работы; специальные (сантехнические, электромонтажные). Ведущий 
процесс этого цикла – монтаж (или возведение) конструкций коробки. 
Деление на захватки производится в зависимости от конструкций и 
объема дома. В зависимости от размеров здания и требований, связанных с 
монтажом технологического оборудования, могут быть приняты следую-
щие схемы расстановки кранов: 
– один или несколько кранов с одной стороны здания; 
– два или несколько кранов, установленных с двух продольных сто-
рон здания; 
– один или несколько кранов, установленных в пятне застройки 
здания, ведущих монтаж на себя, или самоподъемные краны. 
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При установке кранов за пределами здания рекомендуется приме-
нять поэтажный метод монтажа. При установке кранов в пределах попе-
речного сечения здания разрыв по высоте между смежными ячейками кар-
каса не должен превышать одного яруса. 
Организация специальных работ – санитарно-технических и электро-
монтажных – осуществляется в увязке с общестроительными и отделочны-
ми. Специальные работы осуществляются параллельно между собой. 
Третий цикл – организация отделочных работ. До их начала должны 
быть выполнены строительные, санитарно-технические и электромонтаж-
ные работы (1 этап). Штукатурные работы в зимний период времени ве-
дутся по всему фронту. В теплое время они обычно выполняются поточ-
ным методом, приняв за захватку этаж дома, перемещаясь с шагом, рав-
ным времени монтажа этажа. Плиточные работы выполняются в одном 
цикле со штукатурными. Цементную стяжку под полы устраивают после 
штукатурных работ те же бригады. Малярные работы выполняют на всех 
этажах одновременно, но с разбивкой на два этапа. 
Сущность метода «монтаж с транспортных средств» состоит в том, 
что все сборные элементы доставляют на строительство по часовому гра-
фику в строгой технологической последовательности и подаются краном с 
транспортных средств непосредственно на место их установки. Монтаж 
здания с транспортных средств в принудительном ритме обеспечивает со-
кращение продолжительности строительства и повышает производитель-
ность труда монтажников. 
Техническая документация по организации монтажа зданий с транс-
портных средств разрабатывается в двух частях: 
– типовая, имеющая характер норматива для всех домов данного типа; 
– оперативная, разрабатываемая на небольшой отрезок времени и 
регламентирующая поставку деталей в течение этого срока по часовым 
графикам на объекты, монтируемые с транспортных средств. 
Типовая документация содержит: 
– поэтажные монтажные планы с нанесением нумерации элементов 
в технологической последовательности монтажа; 
– сменные почасовые графики доставки и монтажа сборных эле-
ментов типового корпуса для монтажа с транспортных средств, разрабаты-
ваемые на весь период монтажа корпуса; 
– стройгенплан. 
Оперативная документация состоит из: 
– оперативного графика монтажа сборных зданий, составляемого на 
планируемый период – квартал, месяц; 
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– оперативного почасового графика доставки сборных элементов, 
составляемого на каждую неделю для каждого завода-поставщика и для 
каждого объекта; 
– сводной комплектовочной ведомости, составляемой для каждого 
завода-поставщика отдельно. 
При проектировании графика монтажа необходимо соблюдать прин-
цип установки деталей на «кран», т.е. в первую очередь вести монтаж кон-
струкций, наиболее удаленных от крана, а затем ближних. 
Для увязки действий завода-изготовителя, транспортной и строи-
тельной организаций составляется почасовой график доставки сборных 
элементов. Периодичность доставки определяется с учетом производи-
тельности монтажного крана, а последовательность устанавливается по 
технологической карте. В графике также предусматривается время на вы-
полнение краном вспомогательных операций, например, подача раствора 
для заполнения швов. Монтажные работы выполняются, как правило, в две 
смены. Мелкие детали (балконные плиты, лестничные площадки и т.д.) за-
возят на площадку по мере надобности с некоторым опережением и скла-
дируют в зоне действия крана. 
При назначении количества деталей для каждого рейса автомашины 
необходимо максимально использовать по грузоподъемности, но установ-
ленная последовательность монтажа должна соблюдаться. Транспортировка 
по сменному почасовому графику для монтажа с «транспортных средств» 
может осуществляться при маятниковом маршруте без отцепки тягача на 
заводе или объекте, или с отцепкой – челночная схема. При расстоянии пе-
ревозки 10 – 15 км целесообразно применять челночную схему, а при боль-
шей дальности доставки – маятниковую. Окончательный вариант выбирает-
ся по расчету, берется схема с меньшим количеством тягачей. 
На основе принятых методов работ составляется график производст-
ва, который служит базой для построения графиков использования ресур-
сов. Движение ресурсов обычно показывают в форме эпюр. Эпюры ресур-
сов наглядно показывают уровень потребности, расхода, наличия, выявля-
ют недостаток или избыток ресурсов в тот или иной отрезок времени, дают 
представление о равномерности их потребления. Построение эпюр в ПОС 
обычно осуществляется в виде графиков освоения капитальных вложений, 
а в КП ППР в виде графиков в натуральном измерении. 
Ресурсные графики подразделяются на дифференциальные и инте-
гральные. 
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В дифференциальном графике отражается расход (потребность, по-
ступление) ресурсов по временным интервалам. По вертикальной оси – ве-
личина ресурса, по горизонтальной – время (расхода, поступления). Пло-
щадь эпюры – общий объем ресурсов данного вида.  
 
 
 
Интегральный график отражает расход (поступление) ресурса снача-
ла планируемого периода. 
 
 
 
Тангенс угла между интегральной линией и осью времени определя-
ет интенсивность расхода ресурса. 
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Вопросы для экспресс-контроля усвоения материала 
 
1. В каком документе определяется последовательность и сроки выполнения 
общестроительных, специальных и монтажных работ? 
2. Как называется календарный план в составе ППР? 
3. На основе чего устанавливают сроки выполнения отдельных видов работ? 
4. Что учитывается при установлении сроков выполнения отдельных видов работ? 
5. Что в первую очередь влияет на сроки выполнения отдельных видов работ? 
6. Что служит основой для разработки календарного плана производства работ? 
7. Для чего служат утвержденные материалы по обеспечению объектов годовой 
производительности программы трудовыми материальными и техническими ресурсами? 
8. Какие задачи решаются при разработке ППР? 
9. Решение, каких задач календарного плана не связано с его разработкой на 
годовую программу строительной организации? 
10. Решение каких задач возможно только после разработки календарного плана 
на годовую программу строительной организации? 
11. На основе, каких решений осуществляется разработка календарного пла-
на ППР? 
12. Что должен отражать КП ППР? 
13. В каком документе определены сроки выполнения СМР монтажа оборудова-
ния и его испытаний? 
14. В каком документе отражена последовательность и сроки обеспечения работ 
материально-техническими ресурсами и сроки сдачи в монтаж оборудования и приборов? 
15. Где можно найти сроки передачи заказчику после окончания индивидуаль-
ных испытаний смонтированного оборудования для его комплексного опробования? 
16. Что необходимо обеспечить при проектировании графика производства работ? 
17. Что означает понятие «оптимальное расчленение»? 
18. Что означает понятие «обеспечение оптимального расчленения и технологи-
ческой последовательности выполнения производственных процессов»? 
19. При помощи чего обеспечивается круглогодичность ведения работ на объекте? 
20. Как в календарном плане должны распределяться работы по кварталам года? 
21. Можно ли при проектировании графика производства работ ориентироваться 
на использование ручных процессов? 
22. Как при проектировании графика производства работ должны загружаться 
строительные машины и оборудование? 
23. Как в графике производства работ проектируется потребление ресурсов? 
24. Какие правила необходимо соблюдать при проектировании графика произ-
водства работ? 
25. Что учитывается при разработке графика производства работ для конкретно-
го объекта? 
26. При разработке какого документа необходимо учитывать схему несущих 
конструкций? 
27. На что влияет материал несущих конструкций? 
28. Как влияет на разработку графика производства работ этажность здания? 
29. Влияет ли на график производства работ протяженность здания и его конст-
рукция в плане? 
30. Как при разработке графика производства работ учитываются заданные сро-
ки строительства? 
31. Влияют ли сезонные условия производства работ на проектирование графика 
производства работ? 
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32. Для чего служит КП ППР? 
33. На основе чего осуществляется руководство ходом строительства объекта? 
34. На основе чего осуществляется контроль хода строительства объекта? 
35. Что служит основой разработки оперативных планов производства работ? 
36. Сколько циклов обычно планируется при строительстве отдельных объектов? 
37. Что обычно включает первый цикл возведения отдельного объекта? 
38. В зависимости от чего решается вопрос об использовании поточного метода 
организации строительного производства? 
39. Какой кран желательно использовать для возведения нулевого цикла? 
40. В каких случаях целесообразно использовать кран, предназначенный для 
возведения надземной части для нулевого цикла? 
41. Когда в КП планируют выполнение работ по засыпке пазух котлована 
снаружи? 
42. Какие работы планируются после монтажа и сварки перекрытий и выполне-
ния вертикальной гидроизоляции? 
43. Когда необходимо планировать работы по устройству отмостки? 
44. В каких случаях работы по устройству отмостки совпадают с работами по 
благоустройству? 
45. Что включает в себя второй цикл возведения здания? 
46. В какой цикл входят работы по возведению надземной части дома с сопутст-
вующими работами: общестроительные, специальные? 
47. В зависимости от чего здания делятся на захватки? 
48. Какие схемы расстановки кранов можно использовать при возведении над-
земной части здания? 
49. От чего зависит использование той или иной схемы расстановки кранов? 
50. Когда используется односторонняя расстановка кранов? 
51. Когда используется двухсторонняя расстановка кранов? 
52. Когда кран устанавливается в пятне застройки здания? 
53. Когда используются самоподъемные краны? 
54. При какой схеме расстановки кран ведет монтаж на себя? 
55. Когда рекомендуется применять поэтажный метод монтажа? 
56. При какой расстановке кранов здания монтируются с разрывом по высоте? 
57. В пределах, какой величины допускается разрыв по высоте во время 
монтажа здания? 
58. Какие работы необходимо осуществлять в увязке с общестроительными и 
отделочными? 
59. Выполнение, каких работ следует планировать параллельно между собой? 
60. Из каких работ состоит третий цикл возведения здания? 
61. Какие работы должны быть выполнены до начала отделочных работ? 
62. Что означает первый этап сантехнических и электромонтажных работ? 
63. Когда планируется завершение первого этапа специальных работ? 
64. В чем отличие в организации штукатурных работ в зимний и летний период? 
65. Каким методом необходимо выполнять штукатурные работы в зимний период? 
66. Какими методами необходимо выполнять штукатурные работы в теплое 
время года? 
67. Чему должен быть равен шаг потока при проектировании штукатурных ра-
бот в теплое время года? 
68. Когда планируется выполнение работ по устройству покрытий из плитки? 
69. Когда необходимо планировать выполнение работ по устройству стяжек под полы? 
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70. Какие бригады используют для устройства стяжек под полы? 
71. Как необходимо организовывать выполнение малярных работ? 
72. На сколько этапов обычно разбивают выполнение молярных работ? 
73. Почему выполнение малярных работ планируется в два этапа? 
74. В чем сущность метода «монтаж с транспортных средств»? 
75. При каком методе организации монтажа сборные элементы доставляют на 
строительство по часовому графику? 
76. Чему должен соответствовать график доставки элементов на стройплощадку? 
77. В какой последовательности доставляются элементы на стройплощадку при 
организации работ методом «монтажа с транспортных средств»? 
78. Нужны ли открытые склады при организации работ методом «монтажа с 
транспортных средств»? 
79. Что обеспечивает метод монтажа с транспортных средств? 
80. Что означает термин «в принудительном ритме»? 
81. В скольких частях разрабатывается техническая документация по организа-
ции монтажа зданий с транспортных средств? 
82. Какая документация имеет характер норматива для всех возводимых зданий 
одного типа? 
83. Какая документация разрабатывается на небольшой отрезок времени? 
84. Какая документация регламентирует поставку деталей в течение небольшого 
отрезка времени? 
85. Какая документация регламентирует поставку деталей по часовым графикам? 
86. Состав типовой документации. 
87. Что представляет поэтажный монтажный план? 
88. В какой последовательности нумеруются элементы на поэтажном монтаж-
ном плане? 
89. К какой документации относятся сменные почасовые графики доставки и 
монтажа сборных элементов типового корпуса? 
90. На какой период разрабатываются сменные почасовые графики доставки и 
монтажа сборных элементов типового корпуса? 
91. Зачем в состав типовой документации включается стройгенплан? 
92. Что включается в состав оперативной документации? 
93. На какой период составляется оперативный график монтажа сборных зданий? 
94. Какой промежуток времени может быть планируемым периодом? 
95. Какая документация для монтажа с транспортных средств разрабатывается 
на неделю? 
96. На какой период разрабатываются графики доставки сборных элементов? 
97. На какой период разрабатываются оперативные часовые графики для каждо-
го завода-поставщика? 
98. Для кого составляется сводная комплектовочная ведомость? 
99. Какой документ разрабатывается для каждого завода-поставщика? 
100. Какой принцип необходимо соблюдать при разработке графика монтажа? 
101. Что означает установка деталей на «кран»? 
102. Для чего составляется почасовой график доставки сборных элементов? 
103. На основе чего производится увязка действий завода-изготовителя, транс-
портной и строительной организаций? 
104. С учетом, какого параметра определяется периодичность доставки сборных 
элементов? 
 154 
105. Почему при разработке почасовых графиков необходимо учитывать произ-
водительность крана, а не норму времени? 
106. На основе какого документа устанавливается очередность монтажа? 
107. Нужно ли учитывать в графике монтажа выполнение вспомогательных 
операций? 
108. Какие операции при монтаже считаются вспомогательными? 
109. В какой последовательности на стройплощадку завозятся мелкие детали и 
доборные элементы? 
110. С использованием какого правила определяется количество деталей, пере-
возимых за каждый рейс? 
111. Всегда ли должна соблюдаться установленная последовательность монтажа? 
112. Какие схемы доставки сборных элементов на строительную площадку мо-
гут использоваться? 
113. В каких случаях рекомендуется использовать челночную схему? 
114. В каких случаях рекомендуется использовать маятниковую схему доставки? 
115. Критерий выбора схемы доставки. 
116. На основе чего составляется график производства работ? 
117. Основой чего служит график производства работ? 
118. На основе чего строятся графики использования ресурсов? 
119. В какой форме обычно показывается движение ресурсов? 
120. Что показывают эпюры ресурсов? 
121. На основе чего можно определить потребность, расход и наличие ресурсов? 
122. На основе чего можно судить о равномерности использования ресурсов? 
123. В каком виде дается график ресурсов в ПОС? 
124. В каких единицах строится график ресурсов ППР? 
125. Виды ресурсных графиков. 
126. Что представляют собой дифференциальные графики? 
127. Виды дифференциальных графиков. 
128. Чему равна площадь эпюры в дифференциальном графике? 
129. Что отражает интегральный график расхода ресурсов? 
130. Что отражает интегральный график поступления ресурсов? 
131. Чему равна разность поступления и расхода ресурсов в интегральных графиках? 
132. Разновидности интегральных графиков? 
133. Что определяет тангенс угла наклона интегрального графика? 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
 
ТЕМА 13. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
 
1. Назначение и виды стройгенпланов. 
2. Общие принципы проектирования стройгенпланов. 
3. Проектирование общеплощадочного стройгенплана. 
4. Проектирование объектного стройгенплана. 
5. Организация складского хозяйства на строительной площадке. 
6. Построечные автодороги на строительной площадке. 
7. Проектирование временных зданий для обслуживания строительства. 
8. Электроснабжение строительной площадки. 
9. Теплоснабжение строительной площадки. 
10. Водоснабжение и канализация строительной площадки. 
11. Учет требований охраны труда при проектировании стройгенплана. Сравне-
ние вариантов в стройгенпланах. 
 
В ПОС и ППР определяются: 
– методы возведения отдельных зданий, сооружений и комплексов 
зданий и сооружений; 
– потребность ресурсов для строительства; 
– распределение и использование всех ресурсов во времени; 
– распределение всех ресурсов в пространстве. 
Первые три задачи решаются в календарном планировании. 
Решение четвертой задачи рассматривается при проектировании 
строительного генерального плана. Если календарный план определяет 
объем и последовательность строительных работ во времени, то стройген-
план отражает организацию этого процесса в пространстве. 
Назначение стройгенплана состоит в научной организации работ на 
строительной площадке, которая должна обеспечить наилучшие условия 
для труда рабочих, максимальную механизацию процессов выполнения 
СМР, снижение затрат на временные здания и сооружения, выполнение 
техники безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий. 
Стройгенплан – важнейшая часть технической документации, регла-
ментирующая организацию площадки и объемы временного строительст-
ва. Различают два вида стройгенпланов: общеплощадочный и объектный. 
Первый составляется для застройки в целом и решает общеплощадочные 
задачи, его разрабатывают на стадии рабочего проекта в составе ПОС. 
Второй разрабатывается на объект и охватывает только территорию строи-
тельства отдельного объекта, он входит в состав ППР. 
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Основное различие стройгенпланов, разработанных в составе ПОС и 
ППР, заключается в назначении отсюда и степени детализации проработки. 
Стройгенпланом называют общий план строительной площадки, на 
котором, кроме существующих зданий и сооружений, показывают проек-
тируемые объекты строительства, а также необходимые для производства 
СМР временные здания, сооружения и устройства со всеми инженерными 
коммуникациями. 
По объему инженерной подготовки территории строительства, ха-
рактеру строящихся объектов, стоимости работ, срокам их выполнения и 
другим особенностям стройплощадки могут быть самыми разнообразны-
ми. Отсюда и решения стройгенплана для каждой площадки будут сущест-
венно отличаться. Архитекторы, проектируя объекты или комплексы, 
должны предоставлять условия организации строительной площадки для 
возведения этих объектов. Поэтому общеплощадочный стройгенплан в со-
ставе ПОС разрабатывают совместно с ПСД. 
Стройгенплан – это часть комплексной документации на строитель-
ство. Его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта, 
в том числе с принятой технологией работ и сроками строительства, уста-
новленными графиком. 
Основные принципы проектирования стройгенплана 
1. Все решения стройгенплана должны отвечать условиям безопас-
ного ведения работ и правилам пожарной безопасности, а при устройстве 
временных зданий и сооружений – удобствам их использования. 
2. Временные здания, сооружения и коммуникации необходимо рас-
полагать на участках, которые не предназначены под застройку основными 
зданиями и сооружениями. Нарушение этого принципа требует перемеще-
ния временных устройств, что увеличивает расходы на строительство. 
3. Для сокращения расходов на создание временных зданий, соору-
жений и коммуникаций следует строить в первую очередь те, которые мо-
гут быть использованы для нужд строительства (автомобильные дороги, 
водопровод, склады, гаражи и т.д.). 
4. Расстояние транспортировки материалов должно быть мини-
мальным. Размещение монтажных механизмов, складов, площадок ук-
рупнительной сборки не должно увеличивать объем транспортных и 
складских операций. 
5. Линейные сооружения (временные сети водопровода, электро-
снабжения и др.) необходимо прокладывать по кратчайшему пути, но с 
обеспечением бесперебойного снабжения. 
6. Принятые на стройгенплане решения должны отвечать требовани-
ям техники безопасности и условиям охраны окружающей среды. 
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Для выбора наиболее рационального решения стройгенплана необ-
ходимо разрабатывать несколько вариантов, сопоставляя их между собой 
по следующим основным технико-экономическим показателям: 
1) величина коэффициента, характеризующего использование отчу-
жденных территорий 
=
сгп
Т
от
S
К
S                                                 (13.1) 
где Sсгп – общая площадь стройгенплана, м2; 
Sот – площадь отчуждаемая для строительства постоянных зданий и 
сооружений, м
2; 
2) стоимость внутриплощадочных перевозок основных строитель-
ных грузов; 
3) минимальная стоимость инвентарных зданий и сооружений при 
условии надлежащего обслуживания строительных работ; 
4) минимальная протяженность временных сетей. 
Проектирование стройгенплана в составе ПОС заключается в рацио-
нальном размещении на строительной площадке временных зданий и со-
оружений, установок и всех видов коммуникаций, обслуживающих строи-
тельное производство. 
Исходными данными для проектирования общеплощадочного строй-
генплана служат: 
1) генплан застройки в горизонталях с нанесенными существую-
щими зданиями и сооружениями, а также дорогами и подземными ком-
муникациями; 
2) календарный план строительства необходим для расчета бытовых 
помещений, площадей складов и т.д.; 
3) данные геологических и гидрогеологических изысканий; 
4) расчет объемов временного строительства. 
Стройгенплан состоит из графической части и пояснительной запис-
ки. Графическая часть проекта включает: 
1) генплан площадки с нанесенными объектами временного хозяйст-
ва. Так как графической основой стройгенплана является генплан проекти-
руемого объекта, то масштаб изображения обычно сохраняют неизменным 
(1 : 1000; 1 : 2000; 1 : 5000). 
2) экспликацию основных, постоянных и всех временных зданий, со-
оружений и установок; 
3) условные обозначения и ТЭП. 
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Расчетно-пояснительная записка содержит расчет потребности по 
укрупненным показателям и служит обоснованием принятых в стройген-
плане решений элементов строительного хозяйства. 
Порядок проектирования: 
1) на основе КП определяют потребность в трудовых, энергетиче-
ских и других материально-технических ресурсах; 
2) на основе потребности в ресурсах определяют виды и объемы вре-
менных зданий; 
3) производят размещение элементов временного строительного хо-
зяйства; 
4) на стройгенплане участка показывают границы строительной 
площадки. 
При проектировании стройгенплана вначале определяются с меха-
низмами, приобъектными складами и дорогами. 
Общеплощадочный стройгенплан согласовывается проектной орга-
низацией с заказчиком и генподрядчиком. Заказчик, в свою очередь, согла-
совывает его с отделом районного архитектора, органами Государственно-
го пожарного надзора, отделами безопасности движения, эксплуатацион-
ными службами (энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения) и от-
делами подземных сооружений. 
Возведение на участке строений и сооружений, непредусмотренных 
стройгенпланом ПОС, запрещено. 
Объектный стройгенплан проектируется отдельно на все строящиеся 
здания и сооружения, входящие в общеплощадочный стройгенплан. Ис-
ходными данными для составления объектного стройгенплана служат: 
1) общеплощадочный стройгенплан в составе ПОС; 
2) календарный план производства работ; 
3) технологические карты; 
4) уточненные расчеты потребности в ресурсах. 
В виде дополнительной информации необходимы данные о произ-
водственной базе СМО. 
Порядок проектирования 
До начала проектирования стройгенплана одного объекта уточняют по 
рабочей документации укрупненные расчеты, выполненные в ПОС. По РД 
рассчитывают площадь приобъектных складов и временных устройств, опре-
деляют потребность в воде и электроэнергии, выбирают подъемно-
транспортные механизмы. На основании данных о наличии парка машин в 
строительной организации корректируются типовые технологические карты. 
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От территориальных эксплуатационных хозяйств или аналогичных 
служб, действующих предприятий, снабжающих строительство электроэнер-
гией, водой, теплом получают условия подсоединения. 
Так как решения стройгенплана определяются, прежде всего, распо-
ложением монтажных и грузоподъемных механизмов, его разрабатывают 
поэтапно: 
1) подбор и размещение основных монтажных механизмов, и опре-
деление зоны их действия, привязка площадок укрупнительной сборки 
строительных конструкций и технологического оборудования; 
2) расчет и размещение приобъектных складов, проектирование вре-
менных дорог и путей; 
3) расчет и размещение временных зданий и сооружений; 
4) расчет потребности в воде и различных видах энергии, проекти-
рование временных коммуникаций. 
Разработка объектного стройгенплана начинается с определения ра-
бочей зоны крана, так как открытые площадки для складирования должны 
находиться в зоне действия крана, а временные здания и сооружения – вне 
опасной зоны. 
При проектировании объектного стройгенплана недостаточно только 
определить габариты складских площадок, необходимо также произвести 
вдоль фронта работ раскладку сборных конструкций по типам и маркам. 
Более тяжелые элементы должны находиться ближе к монтажному меха-
низму. Склады устраивают с той стороны здания, с которой устанавливают 
кран. Приобъектные склады располагают между подкрановыми путями и 
дорогой. Для подъезда транспорта к механизированным установкам, скла-
дам, временным зданиям и сооружениям должны быть предусмотрены ав-
томобильные дороги. 
Главное требование при решении любых вопросов стройгенплана – 
создание безопасных условий труда. С этой целью должны ограждаться 
опасные зоны работы механизмов, опасные зоны дорог и подкрановых пу-
тей. Опасные зоны дорог – участки подъездов и подходов в пределах ука-
занных зон, где могут находиться люди, не участвующие в совместной с 
краном работе, осуществляться движения транспортных средств или рабо-
та других механизмов. В заключении на стройгенплане показывают ограж-
дение площадки забором с открывающимися внутрь воротами. 
Объектный стройгенплан уточняет принципиальные решения, при-
нятые в общеплощадочном стройгенплане, и, как всякий рабочий чертеж, 
должен иметь детальные и исчерпывающие данные, необходимые для его 
реализации в натуре. 
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Расчетно-пояснительная записка содержит уточненные потребности 
в ресурсах на основе натуральных объемов работ, конкретные технические 
решения по выбору механизированных установок, временных зданий, до-
рог, электрохозяйства с учетом реальной подрядной организации. 
Строительные материалы поставляются на объект отдельными пар-
тиями через определенные промежутки времени. При определении коли-
чества материалов, деталей конструкций, подлежащих хранению, руково-
дствуются тем, что их запасы на стройплощадке должны быть сведены к 
минимуму, которым была бы обеспечена бесперебойная работа на строи-
тельстве. При наличии в календарных планах графиков завоза и потребле-
ния запас материалов, подлежащих хранению на складе, определяется на 
их основе. При отсутствии графиков завоза и потребления максимальный 
запас устанавливают в календарных днях из расчета среднесуточной по-
требности в материалах на планируемый период: 
1 2н
Q
Р К t К
T
= , 
где Q – потребность в данном материале на планируемый период; 
Т – общее число дней потребления материала; 
tн – число дней работы, на которые планируется запас материала, 
норма запаса; 
К1 и К2 – коэффициент неравномерности поступления материалов. 
Основные задачи складского хозяйства: 
1) обеспечение качественной и количественной сохранности материалов; 
2) рациональное размещение материалов на складе; 
3) широкое применение механизации погрузочно-разгрузочных работ; 
4) выполнение требований охраны труда и противопожарных правил. 
По способу хранения склады делятся на открытые и закрытые. 
Открытые склады предназначены для хранения материалов, не тре-
бующих защиты от атмосферных воздействий (бетонные и железобетон-
ные конструкции, кирпич и т.д.). Они размещаются в рабочей зоне меха-
низмов. Полузакрытые склады (навесы) сооружают для материалов, не из-
меняющих свои свойства от перемены температуры и влажности воздуха, 
но требующие защиты от прямого воздействия солнца (деревянные изде-
лия, рубероид). 
Закрытые склады служат для хранения материалов дорогостоящих 
или портящихся на открытом воздухе (цемент, известь, спецодежда и т.д.). 
Проектирование складов ведут в заданной последовательности: 
1) определяют необходимый запас хранимых ресурсов; 
2) выбирают метод хранения (открытый, закрытый); 
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3) рассчитывают площади по видам хранения; 
4) выбирают тип склада; 
5) размещают и привязывают склады на площадке; 
6) производят размещение деталей на открытых складах. 
На стадии ПОС площади складов определяют по укрупненным пока-
зателям для составления ПОС. 
На стадии ППР площади складов рассчитывают исходя из принятого 
темпа работ в размере потребности на определенную конструктивно-
технологическую часть здания (захватку, участок). Для более детальных 
расчетов рекомендуется использовать дифференциальные и интегральные 
графики поступления и расхода материалов. При размещении элементов 
необходимо обеспечить максимальную производительность работы крана 
за счет сокращения перемещений крана вдоль фронта работ и уменьшения 
углов поворота стрелы при подаче груза со склада. 
Внутрипостроечные дороги на строительной площадке должны 
обеспечить бесперебойную работу складов и механизированных установок 
в течение всего строительства в любое время года и при любой погоде. 
В соответствии со СНиП 3.01.01.-85 устройство временных внепло-
щадочных и внутриплощадочных дорог допускается только в случаях не-
целесообразности или невозможности использования для нужд строитель-
ства постоянных существующих и запроектированных дорог. Временные 
дороги строят одновременно с той частью дорог, которая предназначена 
для построечного транспорта, они составляют единую транспортную сеть, 
обеспечивающую сквозную или кольцевую схему движения. 
Проектирование построечных автодорог в составе стройгенплана 
выполняют в следующем порядке: 
1) разрабатывают схему движения транспорта и расположение дорог 
в плане; 
2) определяют параметры дорог; 
3) устанавливают опасные зоны и определяют дополнительные 
условия; 
4) назначают конструкции дорог; 
5) рассчитывают объемы работ и необходимые ресурсы. 
Расположение дорог в плане должно обеспечивать подъезд в зону 
действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к площад-
кам укрупнительной сборки, к средствам вертикального транспорта, к 
складам и бытовым помещениям. Построечные дороги должны быть коль-
цевыми; на тупиковых участках устраивают разъездные и поворотные уча-
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стки. При трассировке дорог должны соблюдаться требования правил до-
рожного движения, охраны труда и противопожарных норм. 
Недопустимо размещение временных дорог над подземными сетями 
и в непосредственной близости к проложенным и подлежащим прокладке 
подземным коммуникациям. 
К параметрам дорог относятся: число полос движения, ширина по-
лотна и проезжей части, радиусы закругления, величина расчетной види-
мости. Расчетная видимость по направлению движения для однополосных 
дорог – не менее 50 м, боковая на перекрестке – 35 м. 
Опасной зоной дороги считается та ее часть, которая попадает в 
пределы опасной зоны механизмов. Дополнительные условия при разра-
ботке построечных дорог направлены на обеспечение безопасных усло-
вий движения на дорогах, примыкающих к строительству, въезде-выезде 
на площадку. 
Конструкции временных дорог в зависимости от конкретных усло-
вий могут быть следующих типов: 
1) грунтовые профилированные; 
2) с твердым покрытием; 
3) бетонные или из сборных железобетонных плит. 
Временные здания возводят в период организационно-технической 
подготовки с целью создания благоприятных условий для работающих на 
стройплощадке, а также для производственных нужд.  
По назначению временные здания, применяемые на стройплощадках, 
делятся на производственные, вспомогательные, общественные, санитар-
но-бытовые, административные. По степени использования бывают инвен-
тарные и неинвентарные. 
Проектирование строительства временных зданий производят в со-
ставе ПОС и ППР. 
При проектировании стройгенплана в составе ПОС определяют раз-
меры площадки для городка, схему размещения зданий и способы обеспе-
чения электроэнергией, водой и другими коммуникациями. 
При проектировании стройгенплана в составе ППР уточняют набор 
зданий конкретно по типам их расположения, делают привязку и уточняют 
способы подключения к коммуникациям. 
На стадии ПОС число работающих устанавливается по выработке 
или укрупненным показателям, а при разработке ППР на основе календар-
ного плана. 
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Временные здания должны размещаться таким образом, чтобы обес-
печивались безопасные и удобные подходы к ним и максимальная блоки-
ровка их между собой. Временные здания необходимо приближать к дей-
ствующим коммуникациям в следующем порядке: 
1) к канализации; 
2) к водоснабжению; 
3) к электроснабжению. 
Санитарно-бытовые и административные здания, а также подходы к 
ним следует располагать вне опасных зон действия строительных машин. 
Их следует располагать вблизи входов на строительную площадку. 
Противопожарные разрывы между постоянными и временными зда-
ниями должны приниматься в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности. 
На стройгенплане должны быть показаны габариты временных зда-
ний; их привязка в плане; места подключения коммуникаций к зданиям. В 
экспликации необходимо указать: номер временного здания, размер в пла-
не, объем в натуральных измерениях (м3), марку и конструктивную харак-
теристику. 
Общие требования к проектированию электроснабжения строя-
щегося объекта 
1. Обеспечение электроэнергией в потребном количестве и необхо-
димого качества. 
2. Гибкость электрической схемы – возможность питания потребите-
лей на всех участках строительства. 
3. Надежность электропитания. 
4. Минимальные затраты на устройство. 
Проектирование электроснабжения рекомендуется выполнять в сле-
дующем порядке: 
1) устанавливаются потребители электроэнергии на стройплощадке; 
2) по пиковой нагрузке определяется мощность источника элек-
троэнергии; 
3) выбирается источник электроэнергии; 
4) составляется проект электроснабжения стройплощадки. 
Исходными данными для проектирования электроснабжения служат: 
1) номенклатура и объемы работ, а также сроки их выполнения; 
2) номенклатура строительных машин и механизмов и сроки их работы; 
3) номенклатура и объемы временных зданий и сооружений, протя-
женность подъездных путей и площадь территории строительства; 
4) число рабочих мест и смен. 
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В ПОС, когда еще не известны конкретные потребители электро-
энергии, требуемую мощность устанавливают по расчетным нормативам. 
В ППР расход электроэнергии определяют: для работы строительных 
машин – по мощности электродвигателей; для освещения – по нормам ос-
вещения площадей и т.д. Расход электроэнергии определяется с учетом не-
равномерности потребления. 
После выявления потребителей и расчета требуемой мощности вы-
бирают источник получения электроэнергии. Для этого используют мате-
риалы ПОС о существующих возможностях получения электроэнергии в 
районе строительства. 
Проектирование сети электроснабжения осуществляется в два этапа. 
Первый этап – определение оптимальной точки размещения источника, ко-
торая должна совпадать с центром электрических нагрузок. Второй этап – 
трассировка сети электроснабжения. 
Сети электроснабжения стройплощадки разделяются по следующим 
признакам: 
– по напряжению (высоковольтные, низковольтные); 
– роду тока (переменного, постоянного); 
– назначению (питательные, распределительные); 
– характеру потребителей (силовые, осветительные); 
– конструктивному выполнению (воздушные, кабельные); 
– по виду схемы (радиальная, кольцевая смешанного типа). 
Временное теплоснабжение на строительных площадках осуществ-
ляется для обеспечения теплом технологических процессов, отопления и 
сушки строительных объектов, отопления и горячего водоснабжения вре-
менных зданий и сооружений. Тепло в виде пара, горячей воды и горячего 
воздуха требуется на строительных площадках для производственных и 
хозяйственных нужд. 
К производственным нуждам относятся: прогрев бетона, подогрев 
заполнителей и воды в зимних условиях, отогрев мерзлого грунта, отопле-
ние строящихся зданий и тепляков. 
К хозяйственным нуждам относится отопление временных зданий 
административно-хозяйственного и культурно бытового назначения, а 
также горячее водоснабжение для построечных душей. 
Проектирование временного теплоснабжения начинается с расчета 
потребности в тепле по отдельным потребителям и по стройплощадки в 
целом, после чего выбирается источник теплоснабжения и проектируется 
наружные и внутренние сети. 
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Количество тепла, необходимое для отопления возводимых объек-
тов, а также временных зданий, рассчитывается укрупненно на 1000 м3 
здания по таблицам, более точный расчет по формулам 
   Qот = Vqoα (tв-tн),     (13.2) 
где  Qот – общее количество тепла, ккал/ч; 
V – объем здания по наружному обмеру, м3; 
qo – удельная тепловая характеристика здания, 
чградм
ккал
3 , (представля-
ет собой потери тепла объема здания при разности температуры внутри и 
снаружи здания в 1° принимается по справочникам); 
α  – коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой ха-
рактеристики qo в зависимости от климатических условий; 
tн – температура наружного воздуха (расчетная), град; 
tв – расчетная температура воздуха помещения, град. 
Расход тепла потребителем (пропаривание железобетонных конст-
рукций, отогрев мерзлого грунта и др.) определяют специальными расче-
тами по таблицам и графикам, исходя из заданного режима, объемов, сро-
ков и других условий. 
Общее количество тепла определяют суммированием теплозатрат по 
отдельным потребителям с учетом потерь тепла в сети 
  Qобщ = K (∑ Qот + ∑ Qтех),   (13.3) 
где Qтех – количество тепла на технологические нужды. 
Установленная потребность в тепле дает возможность выбрать ис-
точник теплоснабжения. Предварительно, на основе проведенных изыска-
ний, проверяется возможность получения тепла от внешних источников 
теплоснабжения: существующих ТЭЦ, котельных существующих пред-
приятий, а также котельной строящегося объекта. 
Если все эти возможности исключаются, то ориентируются на созда-
ние собственного источника тепла. Для этой цели возводится временная 
центральная инвентарная котельная или применяют передвижные котель-
ные агрегаты. 
В ряде случаев на строительной площадке используются старые па-
ровозы, обеспечивающие выработку электроэнергии и пара. 
Для подачи пара или горячей воды к месту потребления по возмож-
ности используются постоянные трубопроводы строящихся объектов, 
уложенные в подготовительный период. При устройстве временных сетей 
определяют наиболее рациональные трассы их прокладки к объектам по-
требления. Одновременно ведется и расчет диаметров трубопроводов. 
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Трубы при прокладке, во избежание коррозии, покрывают антикор-
розионным лаком, а для уменьшения теплопотерь – теплоизоляцией. Вре-
менные теплосети прокладывают непосредственно в траншею с засыпкой 
их торфом, шлаком, опилками. В местах с высоким уровнем грунтовых вод 
прибегают к воздушной прокладке трубопроводов на уровне земли или по 
столбам. В этом случае выполняется надлежащая теплоизоляция. 
Очень часто для отопления временных и строящихся зданий, если в 
них нельзя пустить в действие постоянную систему, устраивают воздуш-
ное отопление, подавая теплый воздух по коробам от паровых, водяных 
или газовых калориферов. 
Вода на строительной площадке требуется для производственных и 
хозяйственных нужд, а также на случай тушения пожара. Производствен-
ные нужды слагаются из потребности в воде при производстве строитель-
ных работ, при эксплуатации строительных и транспортных машин и си-
ловых установок, а также для работ подсобных производств. 
Потребность в воде на производственные и хозяйственные нужды 
определяется по-разному, в зависимости от стадии проектирования. 
При разработке ПОС потребность в воде определяется по укрупнен-
ным показателям на единицу сметной стоимости годового объема СМР 
применительно к различным отраслям промышленности. 
При разработке ППР потребность в воде определяется по удельным 
расходам на каждого потребителя (строительные процессы, машины, ра-
бочие). Этот расчет выполняется на основе календарного плана производ-
ства работ (для периода с наиболее интенсивным водопотреблением) и 
норм расхода воды. 
При проектировании временного водоснабжения требуется не только 
рассчитать количество воды, но и установить требования, предъявляемые к 
ее качеству. Питьевая вода должна удовлетворять требованиям специаль-
ных ГОСТов. Вода для производственных нужд также должна отвечать 
определенным требованиям: идущая для приготовления бетона не должна 
содержать органических соединений, растительных масел, кислот; приме-
няемая для питания паровых котлов – солей кальция, магния. 
При выборе источника водоснабжения наилучшим решением являет-
ся использование действующего водопровода, расположенного вблизи 
площадки строительства. 
Различают водоснабжение из поверхностных источников (рек, озер, 
водохранилищ) и подземных источников (грунтовых и артезианских вод). 
При ограниченных возможностях подземных источников и низком 
качестве вод открытых водоемов устраивают две самостоятельные систе-
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мы водоснабжения: производственную и хозяйственно-питьевую. Для 
временного водопровода используются сборно-разборные и передвижные 
установки. 
Схема развода водопроводной сети на строительной площадке может 
быть тупиковой (разветвленной), кольцевой и смешанной. 
Тупиковая схема имеет меньшую протяженность и, следовательно, 
меньшую стоимость, но она не обеспечивает бесперебойного водоснабже-
ния в случае аварии на каком-либо участке. Кольцевая схема – более доро-
гая, но бесперебойна в работе. 
Постоянные сети прокладываются по кольцевой схеме, а времен-
ные – по тупиковой и смешанной. Трассу временных водопроводных сетей 
по строительной площадке необходимо по возможности проводить по наи-
кратчайшим путям с учетом возможной перекладки отдельных линий по 
ходу строительства. Запроектированная сеть наносится на план с указани-
ем всех точек потребления воды и величины ее расхода в каждой точке. 
Способ укладки временного водопровода зависит от принятого срока экс-
плуатации. При сроке эксплуатации более одного года временные водо-
проводные линии укладываются также как и постоянные, то есть ниже 
глубины промерзания. При меньшей глубине предусматривается соответ-
ствующее их утепление (укладка в короб с засыпкой шлаком, обертывание 
войлоком и т.д.). При эксплуатации в течение одного летнего сезона доста-
точно уложить трубы на глубине 30 см или прямо по поверхности с защи-
той от механического повреждения. 
Работы по устройству канализации весьма трудоемки и поэтому 
временную канализацию устраивают в редких случаях и минимальными 
объемами. Для отвода ливневых и условно чистых производственных вод 
обычно отрывают открытые водостоки. При значительном количестве 
сточных вод, требующих очистки, необходимо устраивать отстойники. 
При разработке СГП необходимо предусматривать меры по умень-
шению воздействия строительного процесса на окружающую среду. На 
территории строящихся объектов необходимо предусмотреть защиту дре-
весно-кустарной растительности. 
Нельзя организовывать выпуск вод со строительной площадки непо-
средственно по склонам, без надлежащей их защиты от разлива. При про-
ведении планировочных работ почвенный слой должен складироваться. 
Необходимо предусматривать решения по предотвращению запы-
ленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и 
мусора сбрасывать их непосредственно с этажей. 
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Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 
площадке, должны очищаться и обезвреживаться для чего в ППР даются 
решения по этому вопросу. 
При производстве работ, связанных с очисткой территории от кус-
тарника и леса необходимо предусмотреть мероприятия по оттеснению 
животного мира за пределы строительной площадки. 
Для нахождения оптимального решения проектируемого СГП необ-
ходимо разрабатывать несколько его вариантов и сравнить их. 
При оценке СГП используют следующие показатели: 
1) коэффициент использования территории ( = сгпТ
от
S
К
S ); 
2) продолжительность строительства временных зданий и сооруже-
ний, трудоемкость их возведения, стоимость и число тонно-километров 
перемещения грузов по стройплощадке. 
Дополнительные показатели: 
1) степень удобства работы транспорта; 
2) обеспечение наиболее рационального обслуживания рабочих (min 
протяженность переходов, min число пересечения путей и тупиков). 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Назначение ПОС. 
2. Содержание ПОС. 
3. Назначение ППР. 
4. Содержание ППР. 
5. Название КП в составе ПОС и в составе ППР. 
6. Принципиальное отличие ПОС от ППР. 
7. Что определяется в ПОС и ППР? 
8. В каком документе определяются эффективные методы возведения объекта? 
9. В состав, какой документации входят ведомости объемов основных строи-
тельных, монтажных и специальных строительных работ? 
10. В состав, какой документации входят ведомости потребности в строитель-
ных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании? 
11. В состав, какой документации входят графики потребности в основных 
строительных машинах и транспортных средствах по строительству в целом? 
12. В состав, какой документации входят графики поступления на объект строи-
тельных конструкций, изделий, материалов и оборудования? 
13. В состав, какой документации входят графики движения рабочих кадров по 
объекту? 
14. В состав, какой документации входят графики движения основных строи-
тельных машин по объекту? 
15. Какие задачи решаются в календарном планировании? 
16. В каких документах решается задача распределения и использования всех 
ресурсов во времени? 
17. Какая задача решается при проектировании строительного генерального плана? 
18. Что отражает СГП? 
19. В чем отличие СГП от КП? 
20. В чем состоит назначение СГП? 
21. Что должна обеспечить научная организация работ на строительной площадке? 
22. Что означает термин «наилучшие условия для труда рабочих»? 
23. Чему должны соответствовать условия для труда рабочих? 
24. Что означает максимальная механизация процессов выполнения СМР? 
25. До какого предела можно снизить затраты на временные здания и сооружения? 
26. Учитываются ли требования охраны труда при проектировании СГП? 
27. Что регламентирует СГП? 
28. Виды СГП? 
29. Какой стройгенплан разрабатывают для застройки в целом? 
30. В состав какой документации входит общеплощадочный стройгенплан? 
31. Какой СГП разрабатывается на каждый объект строительства? 
32. В состав какой документации входит объектный СГП? 
33. В чем основное различие СГП в составе ПОС и СГП в составе ППР? 
34. Различается ли степень детализации СГП в составе ПОС и СГП в составе ППР? 
35. Что называется СГП? 
36. Что показывается на стройгенплане? 
37. Чем отличается СГП от генплана? 
38. Нужно ли на стройгенплане показывать инженерные коммуникации? 
39. В чем различие территории строительства одинаковых объектов? 
40. Сказывается ли различие площадок строительства на решение СГП? 
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41. Должен ли проектировщик при разработке проектно-сметной документации 
учитывать конкретные условия строительства? 
42. Кто разрабатывает общеплощадочный СГП? 
43. Почему СГП в составе ПОС разрабатывается совместно со всей проектно-
сметной документацией? 
44. С чем должны увязываться решения СГП? 
45. Почему решения СГП должны увязываться с остальными разделами проекта? 
46. Влияет ли принятая технология работ на решения СГП? 
47. Влияют ли сроки производства работ на решения СГП? 
48. Основные принципы проектирования СГП? 
49. Чему должны отвечать решения СГП? 
50. С учетом, каких условий должны проектироваться временные здания? 
51. Где должны располагаться временные здания и коммуникации? 
52. Почему нельзя временные здания располагать на участках, предназначенных 
под строительство? 
53. Какие здания и сооружения следует строить в первую очередь? 
54. Какие сооружения могут использоваться для нужд строительства? 
55. Следует ли учитывать расстояния транспортировки материалов по строй-
площадке при размещении зданий? 
56. От чего зависит объем транспортных и складских операций? 
57. С учетом, какого требования необходимо прокладывать линейные сооружения? 
58. Что необходимо учитывать при прокладке инженерных коммуникаций? 
59. Чему должны отвечать решения СГП? 
60. Сколько вариантов решений КП можно разрабатывать? 
61. Сколько вариантов решений СГП можно разрабатывать? 
62. Каким образом можно определить лучший вариант организационно-техноло-
гического решения? 
63. По каким показателям сравниваются варианты организационно-
технологических решений? 
64. От чего зависит величина коэффициента, характеризующего использование 
отчуждаемых территорий? 
65. Как определить общую площадь стройгенплана? 
66. Как определить площадь, отчужденную для строительства постоянных зда-
ний и сооружений? 
67. Как определить стоимость внутриплощадочных перевозок основных строи-
тельных грузов? 
68. Как понять термин «минимальная стоимость инвентарных зданий и соору-
жений при условии надлежащего обслуживания строительных работ? 
69. Какую протяженность должны иметь временные сети? 
70. В чем заключается проектирование СГП в составе ПОС? 
71. Как необходимо размещать на стройплощадке временные здания и сооруже-
ния, установки и все виды коммуникаций при проектировании СГП в составе ПОС? 
72. Исходные данные для проектирования СГП в составе ПОС? 
73.  Что должен содержать генплан застройки, используемый для проектирова-
ния общеплощадочного СГП? 
74. Для чего необходим календарный план строительства при проектировании 
СГП в составе ПОС? 
75. При выполнении каких расчетов для СГП в составе ПОС используются дан-
ные геологических и гидрогеологических изысканий? 
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76. Из каких частей состоит СГП? 
77. Что изображается на графической части СГП в составе ПОС? 
78. Что служит графической основой СГП в составе ПОС? 
79. В каком масштабе и почему проектируется СГП в составе ПОС? 
80. Где располагается экспликация основных, постоянных и временных зданий, 
сооружений и установок? 
81. Зачем на графической части необходимо приводить условные обозначения? 
82. Какой материал содержит расчетно-пояснительная записка СГП в составе ПОС? 
83. На основе каких показателей определяется потребность в ресурсах при про-
ектировании СГП в составе ПОС? 
84. Что обосновывает расчетная часть пояснительной записки СГП? 
85. Порядок проектирования СГП в составе ПОС. 
86. На основе чего определяется потребность в трудовых энергетических и дру-
гих материальных ресурсах при проектировании СГП в составе ПОС? 
87. На основе чего определяются виды и объемы временных зданий? 
88. Что означает «производят размещение элементов временного строительного 
хозяйства»? 
89. Из каких соображений определяются границы строительной площадки? 
90. Какой вопрос в первую очередь решается при проектировании СГП? 
91. С кем проектная организация согласовывает стройгенплан? 
92. С кем заказчик согласовывает все решения стройгенплана? 
93. Можно ли в процессе строительства на стройплощадке возводить сооруже-
ния непредусмотренные СГП ПОС, но необходимых для производства работ? 
94. На какие объекты разрабатывается СГП входящий в состав ППР? 
95. Исходные данные для проектирования объектного СГП? 
96. Почему при разработке объектного СГП необходимо использовать обще-
площадочный СГП? 
97. Что первично: календарный план производства работ или объектный строй-
генплан? 
98. Какие материалы технологических карт используются при разработке объ-
ектного СГП? 
99. Почему потребность в ресурсах для СГП в составе ПОС необходимо коррек-
тировать при разработке СГП в составе ППР? 
100. Какая дополнительная информация необходима при разработке СГП в со-
ставе ППР? 
101. На какие решения объектного СГП могут влиять данные о производствен-
ной базе строительной организации? 
102. По какой документации уточняются расчеты потребности в ресурсах вы-
полненные в ПОС? 
103. На основе какой документации рассчитываются площади приобъектных 
складов и временных устройств? 
104. На основе какой документации определяется потребность в воде и электро-
энергии, выбираются подъемно-транспортные механизмы? 
105. На основе каких данных при проектировании объектного СГП производит-
ся корректировка типовых технологических карт? 
106. У кого необходимо получить условия подсоединения к существующим се-
тям при проектировании объектного СГП? 
107. Чем, в первую очередь, определяются все решения СГП? 
108. Этапы разработки объектного СГП. 
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109. На основе какого документа определяется расположение механизмов на объекте? 
110. Какие зоны определяют после размещения монтажных механизмов на СГП? 
111. Что необходимо определить до начала расчета размещения приобъект-
ных складов? 
112. На основе, каких данных на СГП проектируется дорожная сеть? 
113. Что необходимо для расчета и размещения временных зданий и сооружений? 
114. Что проектируется на последнем этапе разработки СГП в составе ПОС? 
115. С чего начинается разработка объектного СГП? 
116. Где должны находиться открытые площадки для складирования материа-
лов, конструкций и т.д.? 
117. Где следует располагать временные здания и сооружения? 
118. Достаточно ли определение размеров площадок для складирования при 
проектировании объектного СГП? 
119. Что, кроме размеров площадок для складирования, показывают на них? 
120. С использованием, какого принципа производится раскладка элементов на 
складских площадках? 
121. С какой стороны здания обычно проектируется устройство складских 
площадок? 
122. Где должны располагаться открытые складские площадки? 
123. К каким элементам строительного хозяйства должен быть обеспечен подъ-
езд автотранспорта? 
124. Главные требования при решении любых вопросов стройгенплана. 
125. Что должно ограждаться на стройплощадке? 
126. Что такое опасная зона работы механизмов? 
127. Что такое опасная зона подкрановых путей? 
128. Что такое опасная зона дорог? 
129. Чем отличается пространство дороги от пространства опасной зоны дороги? 
130. От чего зависит размер опасной зоны дороги? 
131. Можно ли производить работы в опасной зоне дороги? 
132. Кто может находиться в опасной зоне подкрановых путей? 
133. Как на местности обозначается опасная зона подкрановых путей? 
134. Нужно ли на СГП показывать ограждение стройплощадки? 
135. Куда должны открываться ворота в заборе стройплощадки? 
136. Какие решения уточняет объектный стройгенплан? 
137. Какие размеры должны быть указаны на объектном стройгенплане? 
138. Зачем на стройгенплане в составе ППР должны быть указаны все размеры? 
139. К чему привязываются все проектируемые объекты строительного гене-
рального плана? 
140. Что должна содержать расчетно-пояснительная записка объектного СГП? 
141. На основе каких данных рассчитывается потребность в ресурсах при про-
ектировании объектного СГП? 
142. Какие решения по выбору механизированных установок, временных зданий, 
дорог, электрохозяйства и т.д. содержится в пояснительной записке объектного СГП? 
143. С учетом чего принимаются решения при проектировании объектного СГП? 
144. Как производится поставка материалов и конструкций на стройплощадку? 
145. Чем необходимо руководствоваться при определении количества материа-
лов, деталей и конструкций, подлежащих хранению? 
146. Чему должен быть равен минимальный запас ресурсов, хранящихся на 
стройплощадке? 
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147. Что служит основой определения потребного для хранения запаса материалов? 
148. Для чего служат графики завоза и потребления материалов? 
149. Как определяется запас материалов, подлежащих хранению, при отсутст-
вии графиков завоза и потребления? 
150. В чем измеряется запас материалов, подлежащих хранению на строй-
площадке? 
151. Что такое среднесуточная потребность в материалах на планируемый период? 
152. От чего зависит потребность в материале на планируемый период? 
153. Как определяется общее число дней потребления материала? 
154. Как определить число дней работы, на которые необходимо планировать 
запас материала? 
155. Что такое норма запаса? 
156. Какие задачи решаются при проектировании складского хозяйства? 
157. Что должно обеспечивать складское хозяйство стройплощадки? 
158. Что означает обеспечение качественной сохранности материалов? 
159. Как должны размещаться материалы на складе? 
160. С использованием чего должно планироваться выполнение погрузочно-
разгрузочных работ на стройплощадке? 
161. Как подразделяются склады на стройплощадке? 
162. Что может храниться на открытых складских площадках? 
163. Где должны размещаться открытые складские площадки на СГП? 
164. Что должно храниться в полузакрытых складах (навесах)? 
165. Где должны храниться материалы, не изменяющие свойства от переме-
ны температуры и влажности воздуха, но требующие защиты от прямого воздейст-
вия солнца? 
166. Для чего служат закрытые склады? 
167. Где должны храниться материалы, портящиеся на открытом воздухе, а 
также дорогостоящие? 
168. Последовательность проектирования складских помещений? 
169. На какой объем материалов рассчитывается площадь складских площадок? 
170. На основании, каких показателей определяется метод хранения материаль-
ных ресурсов? 
171. Какие площади рассчитываются для складов? 
172. На основании каких соображений выбирается тип склада? 
173. Как выполняется привязка складов на СГП? 
174. На каких складах показывается размещение складируемых деталей? 
175. На основании каких показателей определяется площадь складов на стадии 
разработки ПОС? 
176. На основании, каких показателей определяется площадь складов на стадии 
разработки ППР? 
177. От чего зависит площадь складских площадок при разработке ППР? 
178. Что нужно использовать для детального расчета складских площадок? 
179. Для каких расчетов используются дифференциальные и интегральные гра-
фики поступления и расхода материалов? 
180. Что необходимо обеспечивать при размещении складов и элементов на них? 
181. За счет чего можно повысит производительность работы крана? 
182. Что должны обеспечивать внутрипостроечные дороги на строительной 
площадке? 
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183. Что обеспечивает бесперебойную работу складов и механизированных ус-
тановок в течение всего строительства? 
184. В каких случаях в соответствии со СНиП 3.01.01.-85 допускается устройст-
во временных внеплощадочных и внутриплощадочных дорог? 
185. Какие дороги должны использоваться для внутриплощадочных нужд? 
186. Когда производится строительство временных дорог? 
187. Что должны составлять постоянные и временные дороги на стройплощадке? 
188. Какая схема дорог может использоваться на стройплощадке? 
189. Порядок проектирования автодорог на СГП? 
190. С учетом чего разрабатывается схема движения транспорта и располагают-
ся дороги в плане? 
191. Что должна обеспечивать схема движения транспорта и расположение до-
рог в плане? 
192. Что должно быть запроектировано на тупиковых участках дорог? 
193. Что необходимо соблюдать при проектировании трасс автодорог на строи-
тельной площадке? 
194. Где нельзя располагать временные дороги? 
195. Чем характеризуются дороги? 
196. Какие показатели используются для характеристики дороги? 
197. Что такое расчетная видимость? 
198. От чего зависит расчетная видимость? 
199. Что такое опасная зона дороги? 
200. На что направлены дополнительные условия при проектировании дорог? 
201. Как обеспечивается безопасность условий движения на стройплощадке? 
202. От чего зависит конструкция временных внутриплощадочных дорог? 
203. Типы конструктивных решений временных внутриплощадочных дорог? 
204. В какой период возводятся временные здания? 
205. С какой целью возводятся временные здания? 
206. Классификация временных зданий по назначению? 
207. Как подразделяются временные здания по степени использования? 
208. В какой организационно-технологической документации производится 
проектирование временных зданий? 
209. Какие вопросы решаются при проектировании временных зданий в со-
ставе ПОС? 
210. Какие вопросы решаются при проектировании временных зданий в со-
ставе ППР? 
211. В составе какого проекта определяют размеры площадки для городка, схе-
му размещения зданий и способы обеспечения электроэнергией, водой и другими ком-
муникациями? 
212. В составе какого проекта уточняют набор зданий конкретно по типам, 
уточняют их расположение в плане, делают привязку и уточняют способы подключе-
ния к коммуникациям? 
213. Как должны размещаться временные здания? 
214. Применяется ли блокировка временных зданий между собой? 
215. В чем отличие расчета числа рабочих при разработке ПОС и при разработ-
ке ППР? 
216. К чему должны приближаться в первую очередь? 
217. К чему должны быть ближе расположены временные здания к водопроводу 
или к канализационной сети? 
 176 
218. Где необходимо располагать санитарно-бытовые и административные здания? 
219. В каких зонах должны быть расположены подходы к временным зданиям? 
220. Как располагают временные здания по отношению к входу на строитель-
ную площадку? 
221. Какая величина противопожарных разрывов должна быть заложена на СГП? 
222. Что указывается на стройгенплане для временных зданий? 
223. Где показываются габариты временных зданий? 
224. Как показывается привязка временных зданий на СГП? 
225. В каком документе можно найти места подключения временных зданий и 
коммуникациям? 
226. Что содержит экспликация СГП? 
227. Где можно найти объем временного здания? 
228. В каком документе можно найти марку и конструктивную характеристику 
временного здания? 
229. Какое количество электроэнергии необходимо для обеспечения работ на 
стройплощадке? 
230. Что такое количество электроэнергии? 
231. Как обеспечить возможность питания потребителей на всех участках 
строительства? 
232. Как обеспечить надежность электропитания? 
233. Лимитируются ли затраты на устройство электросети на стройплощадке? 
234. В какой последовательности выполняется проектирование электроснабже-
ния на стройплощадке? 
235. На основе каких данных определяются потребители электроэнергии на 
стройплощадке? 
236. На основе какой нагрузки определяется мощность источника электроэнергии? 
237. В каких единицах определяется мощность источника электроэнергии? 
238. На основе каких данных выбирается источник электроэнергии? 
239. Что означает: составить проект электроснабжения стройплощадки? 
240. Что служит исходными данными для проектирования электроснабжения 
стройплощадки? 
241. Как влияет номенклатура и объем работ на электроснабжение строй-
площадки? 
242. Как влияют сроки выполнения работ на расход электроэнергии? 
243. Как влияет инфраструктура стройплощадки на потребляемое количество 
электричества? 
244. На основе чего в ПОС устанавливается требуемая мощность для электро-
снабжения стройплощадки? 
245. Как определяется расход энергии по стройплощадке при проектировании ППР? 
246. Как определяется расход электроэнергии необходимой для работы машин 
на стройплощадке? 
247. Как определяется расход электроэнергии необходимой для освещения ра-
бочих мест и стройплощадки? 
248. С учетом чего рассчитывается расход электроэнергии по стройплощад-
ке в целом? 
249. Из каких источников можно обеспечить стройплощадку электроэнергией? 
250. На каком этапе проектирования решается вопрос возможностей получения 
электроэнергии? 
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251. Сколько этапов имеет проектирование сети электроснабжения стройпло-
щадки? 
252. Что такое «оптимальная точка размещения источника электроснабжения? 
253. С чем должна совпадать оптимальная точка размещения источника элек-
троснабжения? 
254. Что такое центр электрических нагрузок? 
255. Что выполняется на втором этапе проектирования электроснабжения 
стройплощадки? 
256. Классификация сетей электроснабжения стройплощадки? 
257. Подразделение сетей электроснабжения стройплощадки по величине на-
пряжения? 
258. Подразделение сетей электроснабжения стройплощадки по роду тока? 
259. Как разделяются сети электроснабжения стройплощадки по назначению? 
260. Какие виды сетей электроснабжения стройплощадки бывают в зависимости 
от характера потребителей? 
261. Виды электросетей стройплощадки по конструктивному выполнению? 
262. Схемы электроснабжения стройплощадки? 
263. Для чего необходимо теплоснабжение на стройплощадке? 
264. При помощи, каких теплоносителей стройплощадка обеспечивается тепло-
вой энергией? 
265. Что входит в состав производственных нужд по теплоснабжению? 
266. Из чего складываются нужды в тепле? 
267. С чего начинается проектирование временного теплоснабжения строй-
площадки? 
268. На основании каких данных выбирается источник теплоснабжения строй-
площадки? 
269. На основе каких данных проектируются наружные и внутренние сети вре-
менного теплоснабжения стройплощадки? 
270. Как определяется количество тепла, необходимого для отопления возводи-
мых объектов и временных зданий? 
271. В чем измеряется количество тепла? 
272. Как определяется расход тепловой энергии на производственные нужды? 
273. От чего зависит расход тепловой энергии на прогрев бетона? 
274. От чего зависит расход тепловой энергии на оттаивание мерзлого грунта? 
275. Как определяется общее количество тепла на стройплощадке в целом? 
276. На основе какого параметра выбирается источник теплоснабжения строй-
площадки? 
277. От каких источников тепловая энергия может поступать на стройплощадку? 
278. Какой источник теплоснабжения стройплощадки следует использовать в 
первую очередь? 
279. На основе каких соображений выбирается лучший источник теплоснабже-
ния стройплощадки? 
280. Что необходимо использовать для подачи пара и горячей воды на строй-
площадку? 
281. Как проектируются временные сети теплоснабжения стройплощадки? 
282. Как прокладываются трубы временных теплотрасс? 
283. Как можно защитить временную теплотрассу от излишних теплопотерь? 
284. Как устраивается теплотрасса в местах с высоким уровнем грунтовых вод 
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285. Как обеспечить теплом строящиеся здания, в случае, если не возможно за-
пустить в эксплуатацию систему отопления? 
286. Как устраивается воздушное отопление строящегося здания? 
287. Для каких целей на стройплощадке требуется вода? 
288. Из каких потребностей складываются производственные нужды? 
289. Как рассчитывается потребность в воде при разработке ПОС? 
290. Как рассчитывается потребность в воде при разработке ППР? 
291. На основе чего производится расчет потребности в воде при разработке ППР? 
292. Для какого периода производится расчет потребности в воде при разработ-
ке ППР? 
293. Из какого норматива берется расход воды для конкретного потребителя? 
294. Что, кроме расчета потребности в воде, определяется в ППР при проекти-
ровании временного водоснабжения? 
295. Каким требованиям должна удовлетворять питьевая вода? 
296. Какие требования предъявляются к воде, идущей для приготовления бе-
тонных смесей? 
297. Чего не должно содержатся в воде, используемой для питания котельных 
установок? 
298. Какой источник водоснабжения следует задействовать в первую очередь? 
299. Виды водоснабжения стройплощадки? 
300. В каких случаях на стройплощадке устраиваются две самостоятельные 
системы водоснабжения? 
301. Из каких систем водоснабжения состоит временное водоснабжение строи-
тельной площадки? 
302. Какие установки следует использовать для устройства временного водо-
снабжения стройплощадки? 
303. Какие схемы разводки временного водоснабжения можно использовать для 
стройплощадки? 
304. Какие достоинства имеет тупиковая схема временного водоснабжения 
стройплощадки? 
305. Какие недостатки присущи тупиковой схеме временного водоснабжения 
стройплощадки? 
306. Какая схема временного водоснабжения более надежна для аварийных си-
туаций на стройплощадке? 
307. При какой схеме прокладка временного водоснабжения стройплощадки 
стоимость работ по его устройству будет минимальной? 
308. По какой схеме прокладываются постоянные водопроводные сети? 
309. По какой схеме прокладываются временные водопроводные сети? 
310. В каких случаях временная водопроводная система водоснабжения строй-
площадки проектируется по смешанной схеме? 
311. Как следует проводить трассу временной водопроводной сети по строй-
площадке? 
312. С учетом чего необходимо прокладывать временную водопроводную сеть? 
313. Что указывается на плане трассы временной водопроводной сети? 
314. От чего зависит способ прокладки временной водопроводной сети? 
315. Как производится укладка временной водопроводной линии при сроке экс-
плуатации свыше одного года? 
316. От чего зависит срок эксплуатации временной водопроводной линии? 
317. Как прокладывается линия постоянного водопровода? 
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318. Что необходимо предусмотреть при прокладке линии водопроводной сети 
выше глубины промерзания? 
319. Как укладывается временная водопроводная сеть, в случае если ее эксплуа-
тация планируется только в течение теплого времени года? 
320. Что необходимо предусматривать при прокладке водопроводной линии не-
посредственно по поверхности земли? 
321. Работы по устройству, каких сетей наиболее трудоемки? 
322. В каких случаях устраивается временная канализация? 
323. В каких объемах следует планировать работы по устройству временной ка-
нализации? 
324. Что необходимо предусмотреть на стройплощадке для отвода ливневых и 
условно чистых производственных вод? 
325. В каких случаях следует проектировать устройство на стройплощадке от-
стойников? 
326. Что, связанное с охраной окружающей среды, должно быть предусмотрено 
при разработке стройгенплана? 
327. Что необходимо защищать на территории стройплощадки? 
328. Чего нельзя организовывать на территории стройплощадки? 
329. Как надо организовать отвод вод с территории строительной площадки? 
330. Что нужно складировать при проведении планировочных работ? 
331. Какие решения необходимо принимать при производстве работ по предот-
вращению задымленности и загазованности воздуха? 
332. Можно ли сбрасывать строительный мусор с этажей? 
333. При производстве каких работ образуется строительный мусор? 
334. Что необходимо предусматривать для производственных и бытовых сто-
ков, образующихся на стройплощадке? 
335. В каком документе даются решения по очистке и обезвреживанию произ-
водственных и бытовых стоков, образующихся на стройплощадке? 
336. Какие мероприятия необходимо планировать при производстве работ, свя-
занных с очисткой территории от кустарника и леса? 
337. В каком документе должны быть предусмотрены мероприятия по оттесне-
нию животного мира с территории строительства? 
338. Сколько вариантов стройгенпланов можно разработать при проектирова-
нии ПОС? 
339. Сколько вариантов стройгенпланов можно разработать при проектирова-
нии ППР? 
340. Как выбрать лучший вариант СГП? 
341. Какие показатели можно использовать для оценки вариантов СГП? 
342. Что такое коэффициент застройки? 
343. От чего зависит величина коэффициента застройки? 
344. На что влияет продолжительность строительства временных зданий? 
345. Для чего определяется стоимость и число тонно-километров перемещения 
грузов по строительной площадке при разработке СГП? 
346. Как обеспечить наиболее рациональное обслуживание рабочих? 
347. На что влияет протяженность перепадов и количество пересечений различ-
ных путей? 
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ТЕМА 14. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
1. Значение материально-технического обеспечения для своевременного ввода 
объектов в эксплуатацию. 
2. Цели и задачи производственно-технологической комплектации. 
3. Порядок планирования и осуществления комплексных поставок. 
 
Значение материально-технического обеспечения в строительном 
производстве определяется его спецификой, тем влиянием, которое оказы-
вают на процесс строительства развитие строительной индустрии, изго-
товление строительных материалов, конструкций, изделий и полуфабрика-
тов на заводах. 
Особенности отрасли строительства, оказывающие влияние на сис-
тему ее материально-технического обеспечения: 
1) продолжительность процесса строительства зданий и сооружений 
определяется месяцами, а это усложняет оперативный учет и контроль 
расходования материальных ресурсов на каждой строительной площадке; 
2) основная масса СМР выполняется в течение всего года под от-
крытым небом, что создает необходимость в применении поправочных ко-
эффициентов к нормам расхода материалов в зимний период; 
3) рассредоточенность строительных подразделений и отдельных 
объектов сказывается на процессе планирования материально-техничес-
кого снабжения строек и затрудняет оперативную деятельность органов, на 
которые возложены функции обеспечения строительного производства, 
материально-техническими ресурсами. Т.е. органы материально-техни-
ческого обеспечения строительных организаций находятся в более слож-
ных условиях относительно других отраслей народного хозяйства. 
При этом строительный процесс связан с перемещением и укладкой 
в возводимые сооружения большого количества материалов. Причем, в 
связи с развитием строительной индустрии объем материалов на единицу 
стоимости снижается. Однако резко возрастает номенклатура используе-
мых материалов и степень их заводской готовности. Причем большая часть 
материалов должна доставляться на строительную площадку строго по 
графику, согласованному с графиком производства работ (не только мон-
тажных). Все это обуславливает необходимость углубления организацион-
ной и технологической связи между строительной площадкой, предпри-
ятиями, изготавливающими детали, и транспортными подразделениями, 
централизованно доставляющими эти детали на строительную площадку. 
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Затраты по доставке материальных ресурсов от склада завода-изго-
товителя до приобъе6ктного склада пока очень велики (стоимость перевозки 
грузов – 11 – 12% от стоимости СМР). На стройплощадке с промежуточным 
складированием увеличивается трудоемкость возведения здания. 
Доставка строительных материалов и изделий в соответствии с гра-
фиком производства работ, механизация погрузочно-разгрузочных работ, 
сокращение запасов строительных материалов и изделий на складах 
стройплощадки способствуют сокращению трудоемкости строительства, а 
соответственно ускоряют сроки выполнения работ с обеспечением свое-
временного ввода в эксплуатацию. 
Подрядные организации, выполняющие работы по генеральным и 
субподрядным договорам, и организации-заказчики должны обеспечивать 
объекты строительства всеми видами материально-технических ресурсов в 
строгом соответствии с технологической последовательностью производ-
ства СМР в сроки, установленные календарными планами и графиком 
строительства. Т.е. конструкции и готовые изделия должны подаваться на 
строительную площадку для немедленного применения в дело, поэтому 
процесс снабжения должен быть синхронно увязан с технологией работ. 
Процесс материально-технического обеспечения превращается в состав-
ную часть единого технологического процесса строительства – комплекта-
цию объектов готовыми конструкциями для бесперебойной работы. 
Технологическая комплектация – это процесс своевременного ком-
плексного обеспечения строящихся объектов сборными конструкциями, 
деталями, полуфабрикатами и материалами в строгой увязке с темпом и 
технологической последовательностью работ. 
Система производственно-технологической комплектации вносит 
инженерное содержание в организационный процесс материально-
технического обеспечения строек, приводит его в соответствие с уровнем 
развития строительства, позволяет сконцентрировать функции материаль-
но-технического обеспечения в единой организации, которая ответственна 
за своевременное и комплектное обеспечение процесса производства СМР 
материальными ресурсами. Также она организует централизованную дос-
тавку и необходимую контейнеризацию материальных ресурсов, дает воз-
можность централизовать складское хозяйство. Всё это повышает заво-
дскую готовность материалов и изделий на предприятиях УПТК, освобож-
дает монтажников от необходимости доводить изделия до требуемой сте-
пени готовности, упрощает нормирование и контроль за расходом матери-
альных ресурсов, позволяет своевременно, оперативно и с наименьшими 
потерями переключать поставки материальных ресурсов на особо важные 
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пусковые объекты, что способствует ритмичному вводу объектов в экс-
плуатацию. 
Таким образом, УПТК – это комбинированный орган, в деятельности 
которого сочетаются три основные функции материально-технического 
обеспечения: снабжение – переработка – комплектация. Снабженческая 
деятельность состоит в получении всех материальных ресурсов, независи-
мо от источников их поступления; промышленная деятельность заключа-
ется в переработке материалов и изделий для подготовки к непосредствен-
ному использованию на строительных работах и изготовлению нетиповых 
и несерийных конструкций, деталей и полуфабрикатов. 
Комплектация материалов и изделий состоит в централизованной 
доставке их на строительство по утвержденным графикам производства 
работ, и является завершающей стадией материально-технического обес-
печения строительства. 
Для выполнения этих задач управление ПТК должно формироваться 
на основе следующих принципов: 
1) концентрация в едином органе всех функций материально-техни-
ческого обеспечения; 
2) создание производственно-комплектовочной базы (ПКБ) с вклю-
чением в состав УПТК всех производственных предприятий треста; 
3) организация оперативной службы комплектации диспетчерских и 
линейных подразделений для координации деятельности всех звеньев, 
обеспечивающих поступление, транспортирование, погрузку и разгрузку 
материалов по графику работ; 
4) централизация складского хозяйства. 
В состав ПКБ входят: 
1) производственные цеха (участки), изготавливающие нетиповые и 
несерийные конструкции, изделия, повышающие заводскую готовность 
материалов; 
2) цеха комплектации; 
3) централизованное складское хозяйство, обеспечивающее приемку, 
хранение и отпуск материальных ресурсов в количествах, необходимых 
для выполнения производственной программы строительной организации; 
4) механизмы для погрузочно-разгрузочных работ и парк контейнеров; 
5) технологический транспорт. 
В строительном тресте следует различать производственную и про-
изводственно-комплектовочную базу. Первая предназначена для изготов-
ления материалов и конструкций, вторая – для повышения заводской го-
товности материалов и комплектации. При небольших объемах работ они 
сливаются в одну производственно-комплектовочную базу. 
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Потребность в строительных материалах, деталях и конструкциях на 
производство СМР, а также на изготовление деталей и конструкций для 
строительства объекта определяется в проектно-сметной документации. 
Материально-техническое обеспечение строящегося объекта должно 
осуществляться на основе производственно-технологической комплекта-
ции, при которой поставка строительных конструкций, деталей, материа-
лов и инженерного оборудования производится технологическими ком-
плектами в строгой увязке с технологией и сроками производства СМР. 
В целях оперативного планирования поставок в составе ППР разра-
батывается унифицированная нормативно-технологическая документация 
по комплектации объекта (УНТДК). Учет решений, принятых в ППР, 
обеспечивает синхронизацию процесса комплектации с графиком произ-
водства работ. УНТД объектов строительства является единой норматив-
ной базой планирования: 
– материально-технического снабжения; 
– изготовления продукции, повышения строительной готовности 
изделий в УПТК; 
– организации процесса производственно-технологической ком-
плектации, включая централизованную доставку материальных ресурсов в 
рабочую зону. 
Разработка УНТД связана с формированием технологических, поста-
вочных, монтажных и рейсовых комплектов. 
Технологический комплект состоит из строительных конструкций, 
изделий, материалов и полуфабрикатов, необходимых и достаточных для 
выполнения определенного комплекса работ. 
Поставочный комплект – это часть технологического комплекта ма-
териально-технических ресурсов, поставляемых на объект с одного завода 
изготовителя в соответствии с технологией и сроками выполнения работ. 
Монтажный комплект – это часть технологического комплекта, со-
стоящая из сборных строительных конструкций, изделий и сопутствующих 
деталей, необходимых для сборки монтажного узла здания. 
Рейсовый комплект это часть поставочного монтажного комплекта 
материально-технических ресурсов, доставляемая на одном транспортном 
средстве. Совокупность рейсовых комплектов образует поставочный ком-
плект, а сумма последних составляет технологический комплект. 
В основе образования технологических комплектов лежат следую-
щие принципы. 
Принцип конструктивности: технологический комплект должен 
формироваться таким образом, чтобы составляющая его совокупность 
 185 
конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов была необходимой и 
достаточной для обеспечения пространственной устойчивости части зда-
ния или сооружения. Отсюда определяется минимальная величина техно-
логического комплекта. 
Принцип технологичности заключается в том, что совокупность ма-
териальных ресурсов комплекта по количеству, наименованиям, типораз-
мерам должна обеспечивать непрерывность ведения работ в точном соот-
ветствии с решениями, принятыми в ППР. 
При организации комплектной поставки конструкций, деталей, мате-
риалов и инженерного оборудования необходимо предусматривать: 
– комплектацию необходимыми материально-техническими ресур-
сами (независимо от источников и порядка их поступления) здания, со-
оружения, секции, этажа; 
– повышение технологической готовности изделий, материалов и 
инженерного оборудования и поставку на строящиеся объекты конструк-
ций, деталей, материалов и оборудования в комплекте с необходимыми 
инвентарными крепежными изделиями в мелкоштучной расфасовке и дру-
гими, готовыми к применению, сопутствующими вспомогательными мате-
риалами и изделиями. 
Для доставки необходимо использовать контейнерный способ перевозки. 
Документы, которые включает в себя УНТДК 
1. Карточка реквизитов объекта. 
2. Схемы образования технологических комплектов. 
3. Комплектовочно-технологические карты. 
4. Сводная комплектовочно-технологическая карта. 
5. Таблица стоимости технологических комплектов. 
6. Типовой график комплектации объекта по поставщикам. 
7. Транспортно-комплектовочный график. 
8. Расчет стали и бетона. 
9. Технологические карты повышения строительной готовности из-
делий и материалов. 
Первые пять документов – обязательны. Транспортно-комплектовоч-
ный график входит в состав УНТДК только при монтаже с транспортных 
средств. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Чем определяется значение материально-технического обеспечения в строи-
тельном производстве? 
2. Какие особенности отрасли строительства оказывают влияние на систему ее 
материально-технического обеспечения? 
3. В каких пределах находится продолжительность цикла создания строитель-
ной продукции? 
4. Что осложняет оперативный контроль и учет расходования материальных 
ресурсов на строительной площадке? 
5. Где осуществляется оперативный учет и контроль расходования материаль-
но-технических ресурсов? 
6. В какой период выполняется основная масса СМР? 
7. Почему к расходу ресурсов на стройплощадке необходимо вводить различ-
ные поправочные коэффициенты? 
8. Зависит ли расход ресурсов на выполнение СМР от времени года? 
9. Что оказывает влияние на процесс планирования материально-технического 
снабжения стройплощадки? 
10. Что затрудняет процесс материально-технического обеспечения стройплощадки? 
11. Что затрудняет оперативную деятельность органов, выполняющих функции 
обеспечения строительного производства материально-техническими ресурсами? 
12. Почему органы материально-технического обеспечения строительных орга-
низаций находятся в более сложных условиях относительно других отраслей народного 
хозяйства? 
13. С чем связан строительный процесс? 
14. Почему происходит снижение объема материала на единицу стоимости 
строительства объекта? 
15. Почему возрастает номенклатура материалов, используемых при строитель-
стве объекта? 
16. Почему возрастает степень заводской готовности материалов? 
17. В соответствии с чем должен поступать материал на строительство объекта? 
18. С чем должен быть согласован график поставки материально-технических 
ресурсов? 
19. Что обуславливает необходимость углубления организационной и техноло-
гической связи между строительной площадкой, предприятиями изготовителями и 
транспортными подразделениями? 
20. Как происходить доставка материально-технических ресурсов на стройплощадку? 
21. Сколько стоят затраты по доставке материально-технических ресурсов от 
склада завода изготовителя до приобъектного склада? 
22. Почему при промежуточном складировании материалов на приобъектном 
складе увеличивается трудоемкость возведения здания? 
23. Что способствует сокращению трудоемкости строительства? 
24. Что может обеспечить сроки выполнения работ и своевременный ввод объ-
екта в эксплуатацию? 
25. Что должны обеспечивать подрядные организации, выполняющие работы по 
генеральным и субподрядным договорам? 
26. Что должны обеспечивать организации-заказчики? 
27. Кто должен обеспечивать объекты строительства всеми видами материально-
технического обеспечения? 
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28. Как должны обеспечиваться объекты строительства всеми видами матери-
ально-технических ресурсов?  
29. В какие сроки должны обеспечивать стройплощадку материально-
техническими ресурсами? 
30. В соответствии с чем должны доставляться на стройплощадку материально-
технические ресурсы? 
31. Для чего конструкции и готовые изделия должны поставляться на стройплощадку? 
32. С чем должен быть увязан процесс снабжения стройплощадки? 
33. Как должен быть увязан процесс снабжения стройплощадки с технологией работ? 
34. Во что превращается процесс материально-технического обеспечения? 
35. Что является составляющей единого технологического процесса строительства? 
36. Что такое технологическая комплектация? 
37. В чем отличие комплектации от снабжения? 
38. С чем должен быть увязан процесс комплектации? 
39. Как называется процесс современного комплексного обеспечения строящих-
ся объектов сборными конструкциями, деталями, полуфабрикатами и материалами в 
строгой увязке с темпом и технологической последовательностью работ? 
40. Какое содержание вносит система производственно-технологической ком-
плектации в организационный процесс материально-технического обеспечения строек? 
41. В соответствии с чем приводит система производственно-техноло гической 
комплектации процесс материально-технического обеспечения? 
42. Что позволяет сконцентрировать система производственно-технологической 
комплектации в единой организации? 
43. За что ответственна система производственно-технологической комплектации? 
44. Кто отвечает за своевременное и комплексное обеспечение строительства 
материальными ресурсами? 
45. В чью обязанность входит организация централизованной доставки и необ-
ходимая контейнеризация материальных ресурсов? 
46. Что обеспечивает возможность централизовать складское хозяйство? 
47. Где повышается заводская готовность материалов и изделий? 
48. Что освобождает монтажников от необходимости доводки изделий до тре-
буемой степени готовности? 
49. На основе чего упрощается нормирование и контроль расхода материаль-
ных ресурсов? 
50. Какая структура позволяет своевременно, оперативно и с наименьшими поте-
рями переключать поставки материальных ресурсов на особо важные пусковые объекты? 
51. Что способствует ритмичному вводу объектов в эксплуатацию? 
52. Как расшифровывается аббревиатура УПТК? 
53. Чем является УПТК? 
54. Какие функции сочетаются в деятельностью УПТК? 
55. Перечислите основные функции материально-технического обеспечения? 
56. Чем отличается комплектация от снабжения? 
57. В чем состоит снабженческая деятельность УПТК? 
58. Кто получает все материальные ресурсы, необходимые для строительства 
объектов? 
59. В чем заключается промышленная деятельность УПТК? 
60. Зачем необходима переработка материалов и изделий? 
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61. До какой степени в УПТК производится переработка материалов и изделий? 
62. Где изготавливаются нетиповые и несерийные конструкции, детали и полу-
фабрикаты? 
63. В чем состоит комплектация материалов и изделий? 
64. Как должны доставляться материалы и изделия на стройплощадку? 
65. Что является завершающей стадией материально-технического обеспечения? 
66. На основе, каких принципов должно формироваться управление ПТК? 
67. Для чего необходима концентрация в едином органе всех функций матери-
ально-технического обеспечения? 
68. Что означает аббревиатура ПКБ? 
69. Как создается ПКБ? 
70. Что входит в состав ПКБ? 
71. Для чего организуется оперативная служба комплектации? 
72. Кто координирует деятельность всех звеньев обеспечивающих поступление, 
транспортирование, погрузку и разгрузку материалов в соответствии с графиком работ? 
73. В каком подразделении создается централизованное складское хозяйство? 
74. Что входит в состав ПКБ? 
75. В состав чего входят производственные цеха, изготавливающие нетиповые и 
несерийные конструкции, изделия и повышающие заводскую готовность материалов? 
76. Где обеспечивается приемка, хранение и отпуск материальных ресурсов в 
количествах, необходимых для выполнения производственной программы строитель-
ной организации? 
77. Где должны быть сосредоточены механизмы для погрузочно-разгрузочных работ? 
78. Где находится парк контейнеров? 
79. В каких подразделениях сосредотачивается технологический транспорт? 
80. В чем отличие производственной и производственно-технологической базы? 
81. Для чего предназначена производственная база треста? 
82. На какой базе повышается заводская готовность материалов? 
83. На какой базе осуществляется комплектация материалов? 
84. В каком случае происходит соединение производственной и производствен-
но-комплектовочной баз? 
85. В какой документации определяется потребность в строительных материа-
лах, деталях и конструкциях для строительства объекта? 
86. На основе чего должно осуществляться материально-техническое обеспече-
ние строящегося объекта? 
87. Что обеспечивает поставку строительных конструкций, деталей, материалов и 
инженерного оборудования в строгой увязке с технологией и сроками производства СМР? 
88. Как обеспечивается оперативное планирование поставок? 
89. В составе, какой документации разрабатывается УНТДК? 
90. Что означает УНТДК? 
91. Что обеспечивает синхронизацию процесса комплектации с графиком произ-
водства работ? 
92. Для планирования, каких поставок УНТДК является базой? 
93. На основе, какой документации планируется материально-техническое 
снабжение? 
94. Что служит основой планирования изготовления продукции, повышение 
строительной готовности изделий в УПТК? 
95. На основе чего планируется организация процесса производственно-
технологической комплектации? 
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96. С чем связана разработка УНТДК? 
97. Виды комплектов? 
98. В какой документации планируется формирование комплектов? 
99. Что входит в состав технологического комплекта? 
100. Для чего должен быть достаточен технологический комплект? 
101. В каком комплекте можно найти объем конструкций, изделий, материалов 
и полуфабрикатов, необходимых и достаточных для выполнения определенного ком-
плекса работ? 
102. Что входит в состав поставочного комплекта? 
103. Частью, какого комплекта является поставочный комплект? 
104. На основе чего формируется поставочный комплект? 
105. Продукция скольких заводов входит в состав поставочного комплекта? 
106. В соответствии с чем, формируется поставочный комплект? 
107. Что входит в состав монтажного комплекта? 
108. Частью, какого комплекта является монтажный комплект? 
109. Для чего необходим монтажный комплект? 
110. Из каких сборных конструкций, изделий и сопутствующих деталей состоит 
монтажный комплект? 
111. Что представляет рейсовый комплект? 
112. Частью, какого комплекта является рейсовый комплект? 
113. Что образует совокупность рейсовых комплектов? 
114. Какие принципы лежат в основе образования технологического комплекта? 
115. Что означает принцип конструктивности? 
116. Каким образом должен формироваться технологический комплект? 
117. Что должен обеспечить состав технологического комплекта? 
118. Что определяет минимальную величину технологического комплекта? 
119. При формировании какого комплекта учитывается необходимость обеспе-
чения пространственной устойчивости частей здания? 
120. В чем заключается принцип технологичности? 
121. Что обеспечивает непрерывность ведения работ в точном соответствии с 
решениями, принятыми в ППР? 
122. Какая совокупность материальных ресурсов по количеству, наименованиям 
и типоразмерам обеспечивает непрерывность работ? 
123. Что необходимо предусмотреть при организации комплектной поставки 
конструкций, деталей, материалов и инженерного оборудования? 
124. Какой объем работ, должна обеспечивать комплектация необходимыми ма-
териально-техническими ресурсами? 
125. Что означает повышение технологической готовности изделий, материалов? 
126. Что необходимо поставлять на строящийся объект в комплекте с конструк-
циями, деталями, материалами и оборудованием? 
127. Когда на стройплощадку поставляются инвентарные крепежные изделия? 
128. Как доставляется на стройплощадку материально-технические ресурсы, 
сопутствующие и вспомогательные материалы? 
129. Для каких материальных ресурсов используется контейнерный способ 
перевозки? 
130. Какие документы входят в состав УНТДК? 
131. Что содержит карточка реквизитов в объекты? 
132. В какой документации можно найти схему образования технологических 
комплектов? 
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133. В состав, какой документации разрабатываются комплектовочно-
технологические карты? 
134. Какая карта разрабатывается на основе комплектовочно-технологических карт? 
135. Где определяется стоимость технологических комплектов? 
136. На основе какого графика работают поставщики материально-технических 
ресурсов? 
137. На основе, каких графиков работают транспортные организации? 
138. На основе, каких карт повышается строительная готовность изделий и ма-
териалов? 
139. Какие документы являются обязательными в составе УНТДК? 
140. Какие графики входят в состав УНТДК при организации монтажа методом 
с транспортных средств? 
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ТЕМА 15. МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ 
В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
1. Механизация строительно-монтажных работ. Режимы работ строительных машин. 
2. Расчет потребности в строительных машинах и средствах малой механизации. 
3. Классификация грузов и транспорта, применяемого в строительстве. 
4. Выбор вида транспорта, определение грузопотоков. 
5. Расчет потребности в транспортных средствах. 
 
Механизация строительно-монтажных работ на объекте должна 
обеспечивать повышение производительности труда и сокращение ручного 
труда за счет применения наиболее эффективных строительных машин, 
оборудования и средств малой механизации. 
Степень использования строительных машин оказывает влияние на 
себестоимость СМР и сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Для этого не-
обходимо правильно укомплектовывать состав парка строительных машин 
и рационально его эксплуатировать. Состав парка строительных машин 
должен комплектоваться с учетом обеспечения комплексной механизации 
массовых и трудоемких работ. Комплексная механизация может осущест-
вляться одной или несколькими машинами. При большом количестве опе-
раций применение комплекта машин значительно повышает производи-
тельность. 
При планировании работ машинного парка необходимо учитывать 
режим работы строительных машин, т.е. распределение календарного вре-
мени на периоды полезной работы и перерывы, вызываемые различными 
причинами. Перерывы в работе машины, используемой по основному на-
значению, подразделяют на конструктивно-технологические, технологиче-
ские, метеорологические и организационные. 
Конструктивно-технологические перерывы определены конструкци-
ей, степенью и характером загрузки машины и связаны с необходимостью 
проведения работ, обеспечивающих техническую готовность машины к 
бесперебойной эксплуатации: ежесменного технического ухода, плановых 
ремонтов и технического обслуживания, замены износившейся сменной 
оснастки и т.д. 
Технологические перерывы зависят от принятой технологии выпол-
нения механизированного процесса с участием рассматриваемой машины. 
К технологическим перерывам относят время, затрачиваемое на смену ра-
бочего оборудования, на передвижение самоходных машин в пределах ра-
бочей зоны и т.д. 
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Метеорологические перерывы – простои машин при работе на от-
крытом воздухе, вызываемые неблагоприятными метеорологическими ус-
ловиями. Организационные перерывы определяются принятой на объекте 
организацией строительных процессов. К организационным перерывам от-
носят также перерывы, причиной которых является недостаточно эффек-
тивное функционирование строительства, несвоевременная поставка мате-
риалов, отсутствие фронта работ и т.д. 
Календарные режимы работы строительных машин можно разраба-
тывать применительно к любому периоду времени: час, смена и т.д. Наи-
более важные режимы – применительно к смене и году. 
В сменном режиме приводят распределение продолжительности 
смены на отрезки времени, в течение которых машинист выполняет основ-
ные функции, имеет перерывы в выполнении этих функций (технологиче-
ские перерывы), осуществляет ежесменный технический уход за машиной, 
находится в регламентированном отдыхе, не работает по организационным 
причинам. 
Годовой режим работы машины – это распределение годового ка-
лендарного времени на дни работы машин и время ее нахождения в нера-
бочем состоянии (в ремонте, в пути). Годовой режим определяют на спи-
сочный парк машин и механизмов одного вида. На основании сменного и 
годового режимов работы по отдельным видам машин устанавливают тех-
нико-экономические нормы их использования, которые необходимы для 
планирования производства механизированных СМР. 
При разработке ПОС потребность в отдельных видах основных 
строительных машин в штуках или единице измерения главного параметра 
(вместимость ковша, грузоподъемность) определяется на основе физиче-
ских объемов работ, подлежащих выполнению, принятых способов меха-
низации и норм выработки машин. Таким образом, рассчитывается общая 
мощность машин, которая в дальнейшем уточняется с учетом конкретных 
условий строительства. 
При разработке ППР потребность в основных строительных маши-
нах определяется на основе КП производства работ. 
Общая потребность в строительных машинах, необходимых для 
комплектования парка подразделений механизации, определяют суммиро-
ванием потребностей в отдельных видах машин, предназначенных для вы-
полнения каждого вида работ. 
Одновременно с расчетом потребности строительной организации в 
машинах решают вопрос их использования в течение года. Для этого каж-
дая строительная организация строит календарный график производства 
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работ с использованием машин, в котором устанавливают обоснованные 
сроки выполнения планируемых работ, необходимую для этого технику и 
маршруты ее движения с объекта на объект. 
Средства малой механизации, включая строительно-отделочные ма-
шины, оборудование, инструмент, технологическую оснастку и т.д., долж-
ны быть скомпонованы в нормокомплекты в соответствии с технологией 
выполненных работ. Потребность строительной организации в средствах 
механизации и ручного инструмента, увязка их в технологическом комплекте 
проводятся с учетом их максимальной производительности. Ведущая машина 
(растворонасос, штукатурная станция) по своей производительности должна 
обеспечивать выполнение объема работ с заданной интенсивностью. Произ-
водительность группы вспомогательных средств механизации каждого типа 
должна быть не меньше производительности основной ведущей машины. 
Порядок подбора технологических комплектов машин: 
1) выбор технологических схем выполнения работ и применения при 
этом основных машин; 
2) составление номенклатуры процессов; 
3) предварительный выбор основных машин по производительности; 
4) уточнение состава вспомогательных машин входящих в комплект 
с основными; 
5) согласование по производительности вспомогательных машин с 
основной и выбор их количества; 
6) сравнение вариантов. 
Производство строительных материалов, конструкций, полуфабри-
катов и изделий сосредоточенно в различных отраслях промышленности. 
Строительство потребляет продукцию многих из них. Это обстоятельство 
осложняет планирование материально-технического снабжения и органи-
зацию поставки материально-технических ресурсов. 
Транспорт на строительстве является частью непрерывного строи-
тельного конвейера, технологическим звеном, связывающим строительные 
объекты с заводами, карьерами, складами и другими источниками матери-
альных ресурсов. Строительство использует все основные виды транспор-
та: автомобильный, железнодорожный, воздушный. Основной вид транс-
порта в строительстве – автомобильный. Преимущественное применение 
автомобильного транспорта объясняется особенностями транспортирова-
ния грузов в условиях строительства: 
1) относительно небольшие партии груза; 
2) небольшие объемы работ, выполняемые на одной площадке; 
3) необходимость доставки строительных изделий непосредственно 
к местам их использования. 
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Различные строительные грузы отличаются специфическими усло-
виями транспортировки. В зависимости от способа погрузки, перевозки и 
разгрузки грузы подразделяются на штучные, бестарные, жидкие (налив-
ные) и полужидкие. 
Штучные грузы можно перевозить в таре и без тары. Штучные 
строительные грузы, перевозимые без тары, делят на обычные и специфи-
ческие. Обычные грузы не требуют особых условий погрузки и разгрузки, 
перевозки и складирования, их можно перевозить на бортовых автомоби-
лях. Специфические грузы требуют особых условий перевозки и класси-
фицируются на негабаритные, крупногабаритные, длинномерные, тяжело-
весные и опасные. Негабаритные – это грузы, которые не вмещаются в ку-
зов бортового автомобиля. Крупногабаритные – это грузы, размеры кото-
рых превышают по длине 3,5 м, по ширине 2 м, и по высоте 2,5 м. Длин-
номерные грузы, длина которых превосходит 1/3 длины кузова автомоби-
ля. Тяжеловесные – это грузы, масса которых превышает 500 кг. Опасные 
грузы делятся на малоопасные, не требующие специальных условий пере-
возки; легковоспламеняющиеся, горючие и обжигающие (известь, битум, 
кислоты и т.д.), сжатые газы. 
К бестарным строительным грузам относят навалочные (песок, гра-
вий), перевозимые в открытых кузовах и сыпуче-пылящие (цемент, известь), 
требующие для доставки специализированного подвижного состава. 
Жидкие (наливные) грузы (топливо, битум и т.д.) перевозят без тары 
в автомобилях-цистернах. Полужидкие строительные грузы (строительные 
растворы) доставляют без тары. 
Транспорт, применяемый на строительстве, подразделяют по на-
правлению перемещения грузов на вертикальный и горизонтальный, а по 
характеру перевозок грузов – на внешний и внутренний. 
Вертикальный транспорт служит для подъема строительных мате-
риалов, конструкций, изделий, оборудования (краны, подъемники и т.п.). 
Горизонтальный транспорт предназначен для перемещения строи-
тельных материалов, конструкций, изделий от мест их доставки или изго-
товления к местам потребления. 
К внешнему транспорту относят железнодорожный, автомобильный 
и водный. Внешний транспорт предполагает перемещение грузов с мест 
производства на склады строительных организаций. 
К внутреннему транспорту относят, как правило, автомобильный 
транспорт. Внутрипостроечным транспортом грузы перемещаются по тер-
ритории строительства. Этот вид используют для транспортировки грунта 
на строительной площадке. 
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Вид и средства транспорта выбираются в зависимости от расстояния 
перевозок, наличия и состояния дорожной сети, сроков поставок, стоимо-
сти перевозок, характера грузов, а также способа погрузки и разгрузки. 
Для выбора транспорта и решения вопросов его организации необ-
ходимы данные о виде груза, объеме и характере грузооборота и грузопо-
токов, дальности перевозок, условиях погрузочно-разгрузочных работ. 
Графики потребности в строительных материалах, деталях и конст-
рукциях, планы материально-технического снабжения и грузооборот 
стройплощадки разрабатывают на основе графиков строительства отдель-
ных объектов и сводных графиков. На их основе определяется объем 
перевозок, т.е. количество груза, которое необходимо доставить на 
объекты за определенный период времени. 
При выборе схем транспортирования материалов и изделий на 
строительстве следует определять максимальный годовой грузооборот на 
стройплощадке, который определяется как сумма грузов (т), прибывающих 
и отправляемых в единицу времени. 
При расчете грузооборота устанавливают параметры суточных гру-
зовых потоков по различным направлениям, выбирают транспортные сред-
ства и рассчитывают потребность в них. 
Грузовым потоком называют количество грузов, перемещаемых по 
какому-либо участку транспортной сети в течение определенного проме-
жутка времени. Суточный грузопоток стройплощадки обычно оформляют 
в виде таблиц, в которых приводятся грузопотоки по отдельным маршру-
там. Общий грузопоток на стройплощадке складывается из перевозок всех 
видов материалов и изделий. 
Организация работы транспорта должна решаться в проекте органи-
зации строительства при выборе транспортных схем поставки строитель-
ных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и 
разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологи-
ческой увязке со строительством объекта, а так же с деятельностью пере-
валочных баз, железнодорожных станций. 
На стадии ПОС расчет выполняют по нормативным показателям для 
определения потребности в транспортных средствах. В норматив потреб-
ности входят все виды автомашин, и учитывается суммарная потребность в 
автотранспортных средствах. 
Выбор способов перевозки грузов должен производиться в ППР с 
учетом погрузочно-разгрузочных операций в местах отправления и полу-
чения строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования и с 
учетом обеспечения поставки их на стройки в необходимые сроки. 
 197 
На стадии ППР потребность в средствах транспорта определяют в 
следующем порядке: 
1) определяют потребность в перевозках, составляют схемы грузо-
потоков; 
2) рассчитывают грузооборот по календарным периодам работы 
(смену, сутки, неделю и т.д.); 
3) подбирают виды транспортных средств; 
4) определяют производительность транспортной единицы; 
5) рассчитывают потребность в транспортных средствах по видам, 
составляют транспортный график или заявку на транспорт. 
Выбор вида внутрипостроечного транспорта основан на сопоставле-
нии характера груза и параметров средств транспортировки, производст-
венных обстоятельств: сроков перевозок, состояние путей и средств транс-
порта, возможности бесперегрузочной доставки. 
Потребное число автотранспорта для строительной организации оп-
ределяют как сумму числа автомобилей для перевозки всех грузов. 
Основным экономическим показателем работы транспорта и глав-
ным критерием при выборе его вида является себестоимость перевозки 
груза. Себестоимость внешних перевозок транспорта общего назначения 
определяют действующими тарифами, а внутрипостроечного – расчетом. 
Для оценки различных вариантов перевозки грузов служит показа-
тель величины приведенных затрат. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Что должна обеспечивать механизация строительно-монтажных работ на объекте? 
2. Как на объекте повысить производительность труда? 
3. Как на объекте сократить долю ручного труда? 
4. За счет чего при строительстве объекта сокращается доля ручного труда и 
увеличивается производительность труда? 
5. Для чего на строительстве объекта необходимо применять эффективные 
строительные машины? 
6. Для чего на строительстве объекта необходимо использовать средства малой 
механизации? 
7. На что оказывает влияние степень использования строительных машин? 
8. Что влияет на себестоимость СМР и сроки сдачи объектов в эксплуатацию? 
9. Как необходимо комплектовать парк строительных машин? 
10. Как необходимо эксплуатировать парк строительных машин? 
11. Для чего необходимо правильно укомплектовывать состав парка строитель-
ных машин и рационально его эксплуатировать? 
12. С учетом чего должен комплектоваться состав парка строительных машин? 
13. Как обеспечить комплексную механизацию массовых и трудоемких работ? 
14. Сколько машин необходимо для осуществления комплексной механизации? 
15. Что необходимо применять при большом количестве операций? 
16. Что значительно повышает производительность? 
17. Что необходимо учитывать при планировании работ машинного парка? 
18. Когда учитывается режим работы строительных машин? 
19. Что означает термин режим работы строительных машин? 
20. Где учитывается распределение календарного времени на периоды полезной 
работы и перерывы в работе строительных машин? 
21. Виды перерывов в работе строительных машин? 
22. Чем определены конструктивно-технологические перерывы? 
23. С чем связаны конструктивно-технологические перерывы? 
24. На что влияет конструкция, степень и характер загрузки машины? 
25. Что обеспечивает техническую готовность машины к бесперебойной экс-
плуатации? 
26. Когда производятся работы связанные с ежесменным техническим уходом, 
плановым ремонтом и техническим обслуживанием? 
27. В какой период производится замена износившейся сменной оснастки? 
28. От чего зависят технологические перерывы? 
29. На что в режиме работы машины влияет принятая технология выполнения 
механизированного процесса? 
30. Какое время относят к технологическим перерывам? 
31. Куда входит время, затраченное на смену рабочего оборудования, на пере-
движение самоходных машин в пределах рабочей зоны? 
32. Что такое метеорологический перерыв? 
33. В состав чего входит время простоя машины, вызванное неблагоприятными 
метеорологическими условиями? 
34. Чем определяются организационные перерывы? 
35. На какие перерывы влияет принятая на объекте организация строительных 
процессов? 
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36. К каким перерывам относятся перерывы, причиной которых является недос-
таточно эффективное функционирование строительства? 
37. К каким перерывам относятся перерывы – причина, которых несвоевремен-
ная поставка материалов, отсутствие фронта работ и т.д.? 
38. К каким периодам времени можно разрабатывать календарные режимы ра-
боты строительных машин? 
39. Какие календарные режимы работы строительных машин наиболее важны 
для планирования работ? 
40. Какие распределения производятся  в сменном режиме работы строительной 
машины? 
41. На какие отрезки времени разбивается смена работы строительной машины? 
42. В каком режиме работы учитывается время выполнения основных функций? 
43. В каком режиме работы учитывается время технологических перерывов? 
44. В каком режиме работы учитывается время ежесменного технического ухода 
за машиной? 
45. В каком режиме работы учитывается время, в течение которого не выполня-
ются работы по организационным причинам? 
46. Что такое годовой режим работы машины? 
47. В каком режиме работы машины учитывается распределение годового ка-
лендарного времени на дни работы машины и время ее нахождения в нерабочем со-
стоянии? 
48. На какой показатель рассчитывают годовой режим работы машины? 
49. Что рассчитывается для списочного парка машин и механизмов одного вида? 
50. На основании чего устанавливают технико-экономические нормы использо-
вания машин? 
51. Для чего необходимы технико-экономические нормы использования машин? 
52. Для каких расчетов необходим сменный годовой режим работы по отдель-
ным видам машин? 
53. В каких единицах определяется потребность в отдельных видах основных 
строительных машин при разработке ПОС? 
54. На основе чего определяется потребность в отдельных видах основных 
строительных машин при разработке ПОС? 
55. При выполнении, каких расчетов используются физические объемы работ, 
подлежащие выполнению? 
56. При выполнении, каких расчетов используются принятые способы механи-
зации работ и нормы выработки машин? 
57. Когда производятся уточнения рассчитанной общей мощности машин? 
58. На основе чего определяется потребность в основных строительных маши-
нах при разработке ППР? 
59. Как определяется потребность в строительных машинах, необходимых для 
комплектования парка машин подразделений механизации? 
60. Что определяют суммированием потребностей в отдельных видах машин, 
предназначенных для выполнения каждого вида работ? 
61. Что решается одновременно с расчетом потребности строительной организа-
ции в строительных машинах? 
62. Когда решается вопрос использования строительных машин в течение года? 
63. На основе чего устанавливают обоснованные сроки выполнения работ? 
64. Что определяется на основе календарного графика производства работ с ис-
пользованием машин? 
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65. В каком графике устанавливают маршруты движения техники с объекта на объект? 
66. В соответствии, с чем компонуются нормокомплекты средств малой механи-
зации, включая строительно-отделочные машины, оборудование, инструмент и техно-
логическую оснастку? 
67. С учетом чего определяется потребность строительной организации в сред-
ствах механизации и ручном инструменте? 
68. С учетом чего производится увязка в технологические комплекты средств 
механизации и ручного инструмента? 
69. На что влияет максимальная производительность средств механизации? 
70. Что должна обеспечить ведущая машина (растворонасос, штукатурная стан-
ция) по своей производительности? 
71. Что обеспечивает выполнение работ с заданной интенсивностью? 
72. Чему должна соответствовать производительность группы вспомогательных 
средств механизации? 
73. Порядок подбора технологических комплектов машин? 
74. Что выбирается одновременно с выбором технологических схем выпол-
нения работ? 
75. На основании чего делается предварительный выбор машин? 
76. Для чего используется производительность машин? 
77. На каком этапе уточняется состав вспомогательных машин, входящих в ком-
плект с основными? 
78. На основе чего производится расчет количества вспомогательных машин? 
79. Как выбирается окончательный вариант технологического комплекта машин? 
80. Где сосредоточенно производство строительных материалов, полуфабрика-
тов и изделий? 
81. Продукция, каких отраслей потребляет строительство? 
82. Что осложняет планирование материально-технического снабжения строи-
тельства? 
83. Что осложняет организацию поставок материально-технических ресурсов на 
стройплощадку? 
84. Чем является транспорт на строительстве? 
85. Каким звеном является транспорт на строительстве? 
86. Какие виды транспорта использует строительство? 
87. Основной вид транспорта на строительстве? 
88. Чем объясняется преимущественное использование автомобильного транс-
порта в условиях строительства? 
89. Какие партии грузов используются на строительстве объекта? 
90. Какие объемы работ выполняются на стройплощадке? 
91. Куда доставляются строительные изделия на стройплощадку? 
92. Какие условия транспортировки различных строительных грузов? 
93. В зависимости от чего классифицируются строительные грузы? 
94. Как можно транспортировать штучные грузы? 
95. Классификация штучных строительных грузов перевозимых без тары? 
96. Чего не требуют обычные грузы, перевозимые без тары? 
97. На чем можно транспортировать штучные грузы, перевозимые без тары? 
98. Чего требуют при перевозке специфические грузы? 
99. Классификация специфических грузов? 
100. Какие грузы относятся к негабаритным? 
101. Какие грузы относятся к длинномерным? 
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102. Какие грузы относятся к тяжеловесным? 
103. Классификация опасных грузов? 
104. Чего не требуют малоопасные грузы? 
105. Какие строительные грузы относятся к бестарным? 
106. Как можно транспортировать навалочные грузы? 
107. Что требуется для доставки сыпуче-пылящих грузов? 
108. Какие бестарные грузы для транспортировки требуют специализированно-
го подвижного состава? 
109. Какие бестарные строительные грузы  можно перевозить в открытых кузовах? 
110. Какие грузы необходимо перевозить в автомобилях цистернах? 
111. Как производится транспортировка жидких грузов? 
112. Какие грузы являются полужидкими? 
113. Как транспортируются полужидкие строительные грузы? 
114. Подразделения транспорта, применяемого в строительстве? 
115. Классификация транспорта по направлению перемещения груза? 
116. Классификация транспорта по характеру перевозок груза? 
117. Для чего служит вертикальный транспорт на стройплощадке? 
118. Для чего предназначен горизонтальный транспорт на стройплощадке? 
119. Каким транспортом производится перемещение строительных материалов, 
конструкций, изделий от мест их доставки или изготовления к местам потребления? 
120. Какой вид транспорта относится к внешнему? 
121. Для чего предназначен внешний транспорт? 
122. Каким транспортом производится перемещение грузов с мест производства 
до складов строительной организации? 
123. Какой транспорт относится, как правило, к внутреннему? 
124. Каким видом транспорта производится перемещение грузов по территории 
стройплощадки? 
125. Какой вид транспорта используется для транспортирования грунта? 
126. В зависимости от чего выбирается вид и средство транспорта? 
127. На что влияет расстояние перевозок, наличие и состояние дорожной сети? 
128. На что влияют сроки поставок и стоимость перевозок? 
129. На что влияет характер грузов, а также способ их погрузки и разгрузки? 
130. Какие данные необходимы для выбора вида транспорта и решения вопроса 
его организации? 
131. На что влияет вид груза, дальность перевозки и условия погрузочно-
разгрузочных работ? 
132.  На основании чего разрабатывают графики потребности в строительных 
материалах, деталях и конструкциях? 
133. На основании чего разрабатывают планы материально-технического снабжения? 
134. Основой чего служат графики строительства отдельных объектов и свод-
ные графики строительства? 
135. На основе чего определяется объем перевозок? 
136. Что такое объем перевозок? 
137. Что необходимо определить для выбора схем транспортирования материа-
лов и изделий? 
138.  Что такое максимальный годовой грузооборот на стройплощадке? 
139. От чего зависит среднесуточный грузооборот? 
140. Что устанавливается при расчете грузооборота? 
141. Что выбирается при расчете грузооборота? 
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142. Что такое грузопоток? 
143. Как оформляется суточный грузопоток? 
144. Что показывается в таблице суточного грузопотока? 
145. Из чего складывается общий грузопоток стройплощадки? 
146. Когда решаются вопросы организации работы транспорта? 
147. В каком документе решаются вопросы организации работы транспорта? 
148. В каком документе производится выбор транспортных схем поставки 
строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования? 
149. В каком документе обосновываются и разрабатываются графики потребно-
сти в транспортных средствах? 
150. В каком документе производится увязка работы транспортных средств с 
технологией строительства на объекте и деятельностью перевалочных баз и железно-
дорожных станций? 
151. По каким показателям производится расчет потребности в транспортных 
средствах при разработке ПОС? 
152. Что входит в норматив потребности? 
153. В каком документе производится выбор способа перевозки грузов? 
154. В каком документе учитывается погрузочно-разгрузочные операции? 
155. Что необходимо обеспечить при проектировании поставок грузов в составе ППР? 
156. Последовательность расчета потребности в средствах транспорта  при раз-
работке ППР? 
157. В каком документе рассчитывается грузооборот по календарным периодам 
работы (смена, сутки, неделя и т.д.)? 
158. При разработке какого документа подбирается вид транспорта? 
159. При разработке какого документа определяется производительность транс-
портной единицы? 
160. В состав, какого документа входит расчет потребности в транспортных 
средствах по видам? 
161. В состав, какого документа входит транспортный график? 
162. На чем основан выбор вида внутрипостроечного транспорта? 
163. При каких расчетах производится сопоставления характера груза и пара-
метров средств транспортировки? 
164. При разработке какого документа учитываются производственные обстоя-
тельства? 
165. Как определяется потребное число автотранспорта для строительной ор-
ганизации? 
166. Какой показатель при работе транспорта является основным? 
167. Главный критерий при выборе вида транспорта? 
168. На основе чего определяется себестоимость внешних перевозок? 
169. На основании чего определяется себестоимость внутрипостроечного 
транспорта? 
170. Что служит показателем для оценки различных вариантов перевозки грузов? 
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ТЕМА 16. ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 
1. Назначение оперативного планирования. 
2. Исходные данные для составления оперативных планов. Порядок их разра-
ботки и утверждения. 
3. Недельно-суточное оперативное планирование. Контроль и учет выполнения 
оперативных планов. 
4. Оперативно-диспетчерское управление. Назначение и цель. 
5. Функции оперативно-диспетчерского управления. 
6. Состав системы оперативно-диспетчерского управления. Обязанности и орга-
низация работы персонала. 
 
В бизнес-плане определяют основные пути выполнения заданий го-
довой программы работ строительной организации с поквартальной раз-
бивкой, а также перечень необходимых для ее выполнения материально-
технических ресурсов и число работников. 
В ППР устанавливают последовательность и сроки выполнения от-
дельных видов работ и объектов, а также потребность в материально-тех-
нических ресурсах и рабочих, требуемых для выполнения этих работ. 
Строительство объектов осуществляется подразделениями строи-
тельных организаций и непосредственными исполнителями (производите-
лями работ, мастерами, бригадами, рабочими). Чтобы выполнить строи-
тельство каждого объекта, следует довести до его исполнителей задания 
годового плана. 
Главная задача оперативного планирования в строительстве – это 
обеспечение плана ввода объектов в эксплуатацию при наиболее рацио-
нальном использовании трудовых и материально-технических ресурсов. 
Оперативное планирование строительного производства осуществ-
ляется на уровне трестов и первичных строительно-монтажных организа-
ций. В отличие от бизнес-плана, определяющего основные плановые пока-
затели на год по строительной организации в целом, оперативные планы 
устанавливают конкретные производственные задания по участкам произ-
водителей работ и мастеров, по бригадам и подсобным производствам на 
более короткий период (месяц, декаду, неделю, сутки) с учетом хода вы-
полнения плана и обеспеченности ресурсами. 
Оперативные планы разрабатываются с целью: 
1) доведения общего плана строительства до непосредственных ис-
полнителей; 
2) организации ежедневного контроля выполнения плана и устране-
ния возникающих в ходе работ отклонений от плана; 
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3) обеспечение правильной расстановки рабочих и создание условий 
для выполнения плана каждой бригадой и каждым рабочим; 
4) организации своевременного снабжения строящихся объектов не-
обходимыми материалами, конструкциями, изделиями и полуфабрикатами. 
Оперативные планы предназначены для согласования, взаимной 
увязки СМР, выполняемых общестроительными, специализированными и 
монтажными организациями. В этих планах определяется технологическая 
последовательность и сроки выполнения отдельных этапов работ, преду-
сматривается создания фронта работ для специализированных и монтаж-
ных организаций, максимальное совмещение работ во времени. 
При составлении плана на длительный период невозможно учесть 
все факторы, которые могут возникать в период, непосредственно предше-
ствующий началу работ. По мере приближения к намеченным срокам вы-
полнения тех или иных работ информация о состоянии дел становится 
наиболее объективной. По этому признаку документы оперативного пла-
нирования делят на месячные, оперативные планы и составленные на их 
основе декадные и недельные графики с разбивкой по суткам. 
Исходные данные для оперативного планирования: 
1) календарный план ПОР на годовую программу СМО; 
2) ППР и другие проектно-сметные документы; 
3) данные об обеспечении строительства материально-техническими 
ресурсами и рабочей силой на планируемый период; 
4) данные о состоянии работ на каждом объекте к началу планируе-
мого периода; 
5) планово-производственные нормативы затрат труда, работы строи-
тельных машин, расхода строительных материалов и т.д. 
На основе данных ПОР и ППР устанавливают объемы работ на плани-
руемый период, потребность в рабочих кадрах и материально-технических ре-
сурсах, а также принимают сроки и последовательность выполнения работ. 
Особое значение для оперативного планирования имеют комплексные 
сетевые графики ППР. Для каждой отдельной работы, КСГ составляют ком-
плектовочные ведомости материальных ресурсов. Сетевой график позволяет 
фиксировать изменения при выполнении плана за предшествующий период, 
приводить план в соответствие с реальными условиями и принимать опти-
мальные решения на планируемый период, учитывая возможные изменения 
сроков и наличия материально-технических ресурсов. 
Для оперативного планирования и руководства строительным произ-
водством могут быть приняты более простые и удобные модели, разраба-
тываемые на основе сетевого графика строительства объекта. 
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Месячные оперативные планы строительного управления и его подраз-
делений разрабатывают на основе установленных для них трестом заданий. 
 
 
 
Оперативный месячный план, утверждаемый после обсуждения на 
производственном совещании, доводят до отдельных исполнителей и руко-
водителей отделов. Старшие прорабы и прорабы должны получить его за три 
дня до начала планируемого периода. Мастера доводят планы до бригад и 
отдельных исполнителей не позднее, чем за два дня до начала работ. 
Утвержденные месячные планы работ участков не подлежат измене-
нию. Корректировка месячных оперативно-производственных планов до-
пустима в исключительных случаях. 
В связи с тем, что строительное производство представляет собой 
систему динамичную и вероятностную, все изменения, которые возникают 
в процессе производства работ на строительных объектах, не могут быть 
заранее учтены и предусмотрены при составлении месячного плана. При 
разработке недельно-суточных графиков эти изменения могут быть учтены 
с большой степенью точности. 
Недельно-суточные планы-графики служат для составления графи-
ков поставки строительных материалов, конструкций, оборудования, гра-
фиков работы строительных машин, механизмов и автотранспорта. 
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Составление недельно-суточных графиков осуществляется в заданной 
последовательности: производители работ совместно с мастерами и брига-
дирами каждый по своему объекту, в соответствии с месячным планом и с 
учетом ожидаемого выполнения в текущей неделе, набирают объемы работ 
на планируемую неделю. Одновременно с набором работ в строительное 
управление поступают заявки на машины, транспорт, рабочих, материалы и 
конструкции, необходимые для выполнения заданий недельно-суточного 
графика. На основании данных в СУ составляют недельно-суточные графи-
ки производства работ и материально-технического обеспечения по каждо-
му участку. Недельно-суточный график СУ передается в ПТО треста. 
Субподрядные организации в эти же сроки сдают в трест свои недельно-
суточные графики, согласованные со СУ. Производственные и транспорт-
ные предприятия, УПТК, база механизации сообщают в трест о ресурсах, 
получение которых реально в течение планируемой недели. 
Рассмотрение и утверждение недельно-суточных графиков произво-
дится на оперативном совещании (пятница) у руководителей треста с уча-
стием отделов треста, субподрядных организаций, производственных, 
транспортных и других подразделений и хозяйств треста. В ходе совеща-
ния принимаются и утверждаются решения по спорным вопросам, которые 
возникли на стадии согласования недельно-суточных графиков. В тот же 
день графики должны быть переданы исполнителям. 
Руководствуясь недельно-суточными графиками, производители ра-
бот и мастера совместно с бригадирами ежедневно в конце рабочей смены 
подводят итоги дня, обсуждают план работ на следующий день. 
Оперативное планирование и управление позволяет контролировать 
ход строительного производства, учитывать его результаты, принимать 
меры к устранению выявленных недостатков. Контроль осуществляется по 
данным учета выполненных работ на основании сопоставления достигну-
тых и плановых показателей производства и результатов хозяйственной 
деятельности СМО. Основные элементы учета – это объем выполненных 
СМР, затраты труда на единицу готовой продукции, степень использова-
ния строительных машин и затраты денежных средств. 
Действенность оперативных планов во многом определяется систе-
мой контроля их выполнения и своевременной корректировкой с учетом 
ежедневно меняющихся производственных ситуаций. Для повышения эф-
фективности контроля и оперативности управления строительством в сис-
теме треста организуется диспетчерская служба. 
Диспетчеризация – особая форма оперативного управления, предусмат-
ривающая обособление в отдельную централизованную службу функций опе-
ративного руководства строительным производством и соответствующую этой 
форме совокупность методов и технических средств управления. 
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Оперативно-диспетчерское управление – это составная часть органи-
зации строительного производства. Оно входит в общую систему управле-
ния строительством и должно способствовать своевременному проведе-
нию строительно-монтажных работ в технологической последовательно-
сти в соответствии с планами и графиками путем постоянного контроля 
над выполнением работ, их непрерывного учета и регулирования, коорди-
нации работы строительных подразделений, подразделений ПТК, транс-
портных организаций и предприятий поставщиков строительных материа-
лов, конструкций и деталей. 
Оперативно-диспетчерское управление в строительных организациях 
создается с целью увязки действий всех организаций, участвующих в строи-
тельстве в режиме: неделя, сутки, смена, час. Взаимоувязать действия всех 
организаций, участвующих в строительстве и подчинить их единой цели – 
вводу в действие промышленных предприятий, зданий и сооружений в ус-
тановленные договором или планом сроки при наименьших затратах. 
Оперативно-диспетчерское управление в строительстве рассматривает-
ся как система взаимоувязанных организационно-технических и планово-
экономических мероприятий, функционирования которых осуществляется 
одновременно во всех подрядных организациях, промышленных предпри-
ятиях строительной индустрии и органах, обеспечивающих комплексные по-
ставки материалов, изделий, конструкций, автотранспортных хозяйствах. 
Функции диспетчерской службы вытекают из основного содержания 
оперативно-диспетчерского управления строительством и представлены по 
этапам управленческого цикла в соответствии со СНиП 3.01.01-85: 
1) сбор передача, обработка и анализ оперативной информации о ходе 
выполнения строительно-монтажных работ, поступающей от организации и 
подразделений, а также информации о допущенных отклонениях от ППР; 
2) контроль соблюдения технологической последовательности и ре-
гулирование хода СМР в соответствии с утвержденными графиками про-
изводства работ; обеспечение строящихся объектов материальными и тру-
довыми ресурсами, средствами механизации и транспорта; 
3) обеспечения постоянного взаимодействия общестроительных, 
специализированных и других организаций и подразделений, участвую-
щих в строительстве; 
4) передача информации руководству строительной организации, в 
диспетчерский пункт вышестоящей организации по установленной форме 
и объему; 
5) передача оперативных распоряжений руководства исполнителям 
и контроль их выполнения. 
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Кроме того, диспетчерская служба подготавливает и участвует в 
оперативных совещаниях, проводимых руководством, контролирует дис-
петчерские службы подведомственных организаций, координирует дейст-
вия производственных подразделений в аварийных ситуациях. 
Функции диспетчерской службы (учет, контроль, анализ, регулиро-
вание) должны выполняться в полном составе по каждому из направлений 
деятельности, таким как: недельно-суточное планирование, обеспечение 
рабочими кадрами, строительными материалами, изделиями, конструк-
циями, автотранспортом, строительной техникой. 
Перечисленные функции расчленяются на две группы. К функциям 
первой группы относят учет и контроль, т.е. определение фактического со-
стояния строительства объекта. К функциям второй группы – анализ и ре-
гулирование, т.е. изучение системы оперативного управления строитель-
ным производством в целях регулирования работ соисполнителей в период 
возникающих сбоев и восстановление ритма работ, установленного не-
дельно-суточными графиками, а главное – предупреждение сбоев на про-
изводстве. 
Выполнение диспетчерской службой функций оперативного управ-
ления в полном составе освобождает руководство строительной организа-
ции, ее основные отделы от решения повседневных, мелких, текущих про-
изводственных вопросов для сосредоточения внимания инженерных кад-
ров на повышение эффективности капитальных вложений и повышение 
организационно-технического уровня строительного производства. 
Для того чтобы диспетчерская служба могла выполнить свои обязан-
ности, она строится на соблюдении следующих условий: 
1) полномочность; 
2) компетентность; 
3) оснащенность. 
Полномочность диспетчера выражается в представлении ему полно-
ты власти, необходимой для решения вопросов оперативного управления 
без вмешательства руководителя организации. 
Компетентность: главными диспетчерами должны быть люди, ранее 
выполнявшие работы на уровне руководителя тех подразделений, контро-
лировать и регулировать деятельность которых они призваны. 
Оснащенность: современная диспетчерская служба должна быть ос-
нащена средствами связи, без которых она теряет свое основное качество – 
оперативность. 
Оперативные распоряжения руководителей строительных организа-
ций линейным работникам передаются через диспетчерскую службу или 
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непосредственно исполнителям с уведомлением диспетчерского персона-
ла. Выполнение распоряжений диспетчера в пределах его функций являет-
ся обязательным для всех работников подведомственных и субподрядных 
организаций, участвующих в строительном производстве. 
Основная задача главного диспетчера строительного треста – это обес-
печение, при помощи подчиненных ему диспетчеров и дежурных операто-
ров, бесперебойного хода строительного производства и выполнения реше-
ний руководства, направленных на реализацию оперативного плана работ. 
Диспетчерский персонал в пределах оперативного плана: 
– осуществляет систематический учет, контроль и регулирование 
выполнения работ; 
– участвует в обсуждении графиков работ, контролирует своевре-
менность и комплектность обеспечения объектов строительства рабочими, 
транспортом, механизмами и материально-техническими ресурсами; 
– корректирует при необходимости оперативный план работы СМО 
(подрядных и субподрядных) подсобных производств и хозяйств и опера-
тивно решает вопросы по предупреждению и ликвидации нарушений, по-
явление которых возможно в процессе выполнения работ; 
– собирает текущую информацию о ходе выполнения работ от их 
ответственных исполнителей, технически анализирует и обобщает ее; со-
ставляет сводный рапорт о ходе работ. 
Для оперативного учета и контроля хода строительства, диспетчер-
ский персонал ведет журнал диспетчера. Текущая и периодическая дис-
петчерская информация должна отражать истинное состояние строитель-
ного производства. Текущая информация предназначена также для преду-
преждения и устранения неувязок в производстве. 
Периодическая информация строго регламентируется по срокам вы-
дачи и сбора. Она состоит из плановых и учетных показателей.  
Диспетчеры в строительстве предупреждают и устраняют простои и 
неувязки, возникающие в процессе производства. Оперативный контроль, 
осуществляемый строительными диспетчерами, позволяет немедленно вы-
являть все отклонения от установленного плана, принимать необходимые 
оперативные меры по их предотвращению и устранению, т.е. не только 
фиксировать те или иные отрицательные воздействия производства, но и 
активно воздействовать на них. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Что определяется в бизнес-плане? 
2. Где определяются основные пути выполнения заданий годовой программы 
работ строительной организации? 
3. В каком документе производится поквартальная разбивка работ годовой про-
граммы СМО? 
4. В каком документе приводится перечень необходимых для выполнения го-
довой программы СМО, материально-технических ресурсов и число работников? 
5. Что устанавливается в ППР? 
6. В каком документе устанавливается последовательность и сроки выполнения 
отдельных видов работ? 
7. В каком документе устанавливается потребность в материально-технических 
ресурсах и рабочих, требующихся для выполнения отдельных видов работ? 
8. Кем осуществляется строительство объектов? 
9. Кто является непосредственным исполнителем работ на объекте? 
10. Что необходимо для выполнения строительства каждого объекта? 
11. Почему необходимо доводить конкретные задания до каждого исполнителя? 
12. В каком случае работы будут выполняться в заранее установленные сроки? 
13. Что является главной задачей оперативного планирования в строительстве? 
14. С каким условием должно обеспечиваться выполнение плана ввода объектов 
в эксплуатацию? 
15. На каком уровне осуществляется оперативное планирование строительного 
производства? 
16. В чем отличие бизнес-плана от оперативного плана? 
17. Что определяет бизнес-план? 
18. В каком документе определяются основные плановые показатели на год по 
строительной организации в целом? 
19. В каком документе устанавливаются конкретные производственные задания 
по участкам производителей работ и материалов на месяц, декаду, неделю, сутки? 
20. В каком документе устанавливаются конкретные производственные задания 
по бригадам и подсобным производствам на месяц, декаду, неделю, сутки? 
21. Для чего разрабатываются оперативные планы? 
22. С учетом чего разрабатываются оперативные планы? 
23. На какой промежуток времени разрабатываются оперативные планы? 
24. С какой целью разрабатываются оперативные планы? 
25. Какой документ доводит общий план строительства до непосредственных 
исполнителей? 
26. На основе какого документа организуется ежедневный контроль выполнения 
плана работ? 
27. На основе какого документа устраняются возникающие в ходе работ откло-
нения от плана работ? 
28. На основе какого документа обеспечивается правильная расстановка рабочих 
и создаются условия для выполнения плана каждой бригадой и каждым рабочим? 
29. На основе какого документа организуется своевременное снабжение строящих-
ся объектов необходимыми материалами, конструкциями, изделиями и полуфабрикатами? 
30. Для чего предназначены оперативные планы? 
31. На основе какого документа производится согласование и взаимная увязка СМР, 
выполняемых общестроительными, специализированными и монтажными организациями? 
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32. В каких документах определяется технологическая последовательность и 
сроки выполнения отдельных этапов работ? 
33. В каких документах предусматривается создания фронта работ для специа-
лизированных и монтажных организаций? 
34. В каких документах определяется максимальное совмещение работ во времени? 
35. Что невозможно учесть при составлении плана производства работ на дли-
тельный период времени? 
36. Что может возникать в период, непосредственно предшествующий началу работ? 
37. Какая информация становится объективной по мере приближения к началу 
выполнения работ? 
38. Когда информация о состоянии дел на объекте становится наиболее объ-
ективной? 
39. Подразделения оперативных планов в зависимости от периода, на который 
они разрабатываются. 
40. Почему оперативные планы разрабатывают на месяц, а на декаду и неделю 
разрабатывают графики? 
41. На основе какого документа разрабатываются декадные и недельные графи-
ки производства работ? 
42. Какие данные являются исходными для оперативного планирования? 
43. Какой документ ПОР используется для разработки оперативного плана? 
44. Какая информация из ППР и другой проектно-сметной документации ис-
пользуется при разработке оперативных планов? 
45. Для чего при составлении оперативных планов необходимы данные об обес-
печенности строительства материально-техническими ресурсами и рабочей силой на 
планируемый период? 
46. При разработке какого документа используются данные о состоянии работ 
на каждом объекте к началу планируемого периода? 
47. При разработке какого документа используются планово-производственные нор-
мативы затрат труда, работы строительных машин, расхода строительных материалов и т. д.? 
48. Что устанавливается на основе данных ПОР и ППР? 
49. На основе каких документов устанавливают объемы работ на планируемый 
период? 
50. На основе каких документов устанавливают потребность в рабочих кадрах и 
материально-технических ресурсах? 
51. На основе каких документов принимаются сроки и последовательность работ 
при разработке оперативных планов? 
52. Какое значение имеют для оперативного планирования комплексные сетевые 
графики ППР? 
53. Для каких работ КСГ составляются комплектовочные ведомости материаль-
ных ресурсов? 
54. Что позволяет делать КСГ? 
55. На основе чего можно фиксировать изменения при выполнении плана за 
предшествующий период? 
56. На основе чего план работ приводится в соответствие с реальными условиями? 
57. На основе чего принимаются оптимальные решения на планируемый период? 
58. Что учитывается при принятии оптимальных решений на планируемый период? 
59. Когда делается учет возможных изменений сроков и наличие материально-
технических ресурсов? 
60. Какие модели можно применять для оперативного планирования и руково-
дства оперативным производством? 
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61. На основе чего разрабатываются модели для оперативного планирования и 
руководства строительным производством? 
62. На основе чего разрабатываются месячные оперативные планы строительно-
го управления? 
63. На основе чего разрабатываются месячные оперативные планы подразделе-
ний строительного управления? 
64. Что первично: месячный оперативный план СУ или годовой план работы треста? 
65. Что первично: оперативный план старшего прораба или месячный оператив-
ный план СУ? 
66. Где обсуждается месячный оперативный план? 
67. Когда утверждается оперативный месячный план? 
68. До кого доводят утвержденный оперативный месячный план? 
69. Что обсуждается на производственном совещании? 
70. За сколько дней до начала планируемого периода должны получить месяч-
ные оперативные планы старшие прорабы? 
71. Когда оперативный месячный план доводится до старшего прораба? 
72. За сколько дней до начала работ получают оперативный план отдельные ис-
полнители? 
73. Кто доводит задание оперативного плана до бригад и отдельных исполнителей? 
74. Какие планы не подлежат изменению? 
75. Возможно ли изменение оперативного месячного плана работы участка? 
76. Когда можно корректировать месячный оперативно-производственный план? 
77. Что можно корректировать только в исключительных случаях? 
78. В связи с чем все изменения, которые возникают в процессе производства 
работ на строительных объектах не могут быть заранее учтены при составлении месяч-
ного оперативного плана? 
79. На что влияет динамичная и вероятностная система строительного производства? 
80. При разработке каких графиков можно с большей степенью точности учесть 
вероятностный характер системы строительного производства? 
81. Для чего служат недельно-суточные планы-графики? 
82. На основе чего составляются графики поставки строительных материалов, 
конструкций и оборудования? 
83. На основе чего составляются графики работы строительных машин, меха-
низмов и автотранспорта? 
84. Последовательность составления недельно-суточных графиков? 
85. На основе чего производители работ набирают объемы работ на планируе-
мую неделю? 
86. Совместно с кем производители работ набирают объемы работ на планируе-
мую неделю? 
87. В соответствии с чем набирается объем работ на планируемую неделю? 
88. С учетом чего набирается объем работ на планируемую неделю? 
89. Что необходимо сделать одновременно с набором работ на планируемую неделю? 
90. Когда в строительное управление поступают заявки на машины, транспорт, 
рабочих, материалы и конструкции, необходимые для выполнения заданий недельно-
суточного графика? 
91. Почему на месяц разрабатывается оперативный план, а на неделю и сутки график? 
92. На основании чего в СУ составляют недельно-суточные графики производ-
ства работ? 
93. На основании чего в СУ составляют недельно-суточные графики материаль-
но-технического обеспечения по каждому объекту? 
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94. Куда передается недельно-суточный график работ СУ? 
95. Что передается в ПТО треста? 
96. В какие сроки субподрядные организации сдают в трест свои недельно-
суточные графики? 
97. С кем должны согласовать субподрядные организации свои недельно-
суточные графики? 
98. Что сообщают в трест производственные и транспортные предприятия, 
УПТК, база механизации? 
99. Откуда в трест поступает информация о ресурсах, получение которых реаль-
но в течение планируемой недели? 
100. Когда производится рассмотрение и утверждение недельно-суточных графиков? 
101. Где производится рассмотрение и утверждение недельно-суточных графиков? 
102. У кого проводится оперативное совещание по утверждению недельно-
суточных графиков? 
103. С участием кого проводятся оперативные совещания по утверждению не-
дельно-суточных графиков? 
104. В каких совещаниях участвуют отделы треста, субподрядные организации, 
производственные, транспортные и другие подразделения и хозяйства треста? 
105. Что принимается в ходе оперативных совещаний? 
106. Когда принимаются решения по спорным вопросам, которые возникли на 
стадии согласования недельно-суточных графиков? 
107. Когда производится утверждение недельно-суточных графиков? 
108. Когда недельно-суточные графики передаются исполнителям? 
109. Что делается на объекте ежедневно в конце рабочей смены? 
110. Чем руководствуются производители работ и мастера при подведении ито-
гов дня и обсуждении планов работ на следующий день? 
111. Когда производится подведение итогов дня и обсуждаются планы работ на 
следующий день? 
112. Совместно с кем производители работ и мастера подводят итоги дня и об-
суждают планы работ на следующий день? 
113. Чем определяется действенность оперативных планов? 
114. Что определяет система контроля выполнения оперативных планов? 
115. Что определяет своевременная корректировка оперативных планов? 
116. С учетом чего необходимо корректировать оперативные планы? 
117. Когда необходимо учитывать ежедневно меняющуюся производствен-
ную ситуацию? 
118. Как повысить эффективность контроля и оперативность управления 
строительством? 
119. Для чего в системе треста организуется диспетчерская служба? 
120. Что такое диспетчеризация? 
121. Что служит особой формой оперативного управления? 
122. Что предусматривает обособление в отдельную централизованную службу 
функций оперативного руководства строительным производством? 
123. Что должно соответствовать особой форме оперативного управления – 
диспетчеризации? 
124. Чему должна соответствовать совокупность методов и технических средств 
управления? 
125. Чем является оперативно-диспетчерское управление? 
126. Что является составной частью организации строительного производства? 
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127. Куда входит оперативно-диспетчерское управление? 
128. Что входит в общую систему управления строительством? 
129. Чему должно способствовать оперативно-диспетчерское управление? 
130. Что способствует своевременному проведению СМР в технической после-
довательности в соответствии с планами и графиками? 
131. Каким путем обеспечивается своевременное проведение СМР в технологи-
ческой последовательности в соответствии с планами и графиками? 
132. Для чего необходим постоянный контроль над выполнением работ? 
133. Что способствует регулированию, координации работ строительных под-
разделений, подразделений ПТК, транспортных организаций и предприятий-
поставщиков строительных материалов, конструкций и деталей? 
134. С какой целью создается оперативно-диспетчерское управление в строи-
тельной организации? 
135. Что обеспечивает увязку действий всех организаций, участвующих в 
строительстве в режиме: неделя, сутки, смена, час, и подчиняет их единой цели – вводу 
в действие промышленных предприятий, зданий и сооружений в установленные дого-
вором или планами сроки при наименьших затратах? 
136. В каком режиме производится увязка действий всех организаций, участ-
вующих в строительстве? 
137. Что подчиняет единой цели все организации участвующие в строительстве? 
138. Какая единая цель всех организаций, участвующих в строительстве? 
139. Как необходимо сдавать объекты в эксплуатацию? 
140. Как рассматривается оперативно-диспетчерское управление в строительстве? 
141. Что в строительстве рассматривается как система взаимоувязанных орга-
низационно-технических и планово-экономических мероприятий, функционирование 
которых осуществляется одновременно во всех подрядных организациях, промышлен-
ных предприятиях строительной индустрии и органах обеспечивающих комплексные 
поставки материалов, изделий, конструкций, автотранспортных хозяйствах? 
142. Из чего вытекают функции диспетчерской службы? 
143. Что вытекает из основного содержания оперативно-диспетчерского управ-
ления строительством? 
144. Как определяются функции диспетчерской службы по этапам управленче-
ского цикла? 
145. Какой нормативный документ регламентирует функции диспетчерской службы? 
146. Как диспетчерская служба производит сбор оперативной информации? 
147. Зачем диспетчерская служба производит сбор оперативной информации? 
148. Что делает диспетчерская служба с оперативной информацией? 
149. Откуда в диспетчерскую службу поступает информация о ходе выполнения 
строительно-монтажных работ? 
150. Входит ли в состав оперативной информации информация о допущенных 
отклонениях от ППР? 
151. В чью обязанность входит регулирование хода СМР в соответствии с ут-
вержденными графиками производства работ? 
152. В чью обязанность входит контроль обеспечения строящихся объектов ма-
териальными и трудовыми ресурсами, средствами механизации и транспорта? 
153. В чью обязанность входит обеспечение постоянного взаимодействия обще-
строительных, специализированных и других организаций и подразделений, участ-
вующих в строительстве? 
154. Кто обязан передавать информацию руководству строительной организа-
ции, в диспетчерский пункт вышестоящей организации? 
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155. По какой форме передается информация руководству строительной ор-
ганизации? 
156. Как оперативные распоряжения руководства доводятся до исполнителей? 
157. Кто контролирует выполнение оперативных распоряжений руководства 
строительной организации? 
158. Что подготавливает диспетчерская служба строительной организации? 
159. В чем участвует диспетчерская служба строительной организации? 
160. Кого контролирует диспетчерская служба строительной организации? 
161. Как координирует действие производственных подразделений в аварийных 
ситуациях? 
162. Как должны выполняться функции диспетчерской службы (учет, контроль, 
анализ, регулирование)? 
163. Направление действия диспетчерской службы? 
164. Какие функции диспетчерской службы относятся к первой группе? 
165. На основе каких функций определяется фактическое состояния строитель-
ства объекта? 
166. Какие функции диспетчерской службы относятся ко второй группе? 
167. На основе каких функций производится изучение системы оперативного 
управления строительным производством? 
168. С какой целью производится изучение системы оперативного управления 
строительным производством? 
169. На основе чего производится регулирование работ исполнителей в период 
возникающих сбоев? 
170. Как восстановить ритм работы в соответствии с недельно-суточным графиком? 
171. Основная цель выполнения функций диспетчерской службы? 
172. Как предупредить сбои на производстве? 
173. Почему диспетчерская служба должна выполнять возложенные на нее 
функции в полном объеме? 
174. Что освобождает руководство строительной организации и ее основные от-
делы от повседневных, мелких, текущих производственных вопросов? 
175. Как сосредоточить внимание инженерных кадров на повышении эффек-
тивности капитальных вложений и повышении организационно-технического уровня 
строительного производства? 
176. Когда диспетчерская служба может выполнять свои обязанности? 
177. С соблюдением, каких условий строится диспетчерская служба? 
178. Что такое полномочность? 
179. В чем выражается полномочность диспетчера? 
180. Какая полнота власти должна быть предоставлена диспетчеру? 
181. Что такое компетентность? 
182. Кто может быть главным диспетчером? 
183. Какие обязанности должен выполнять специалист до вступления в долж-
ность главного диспетчера? 
184. Что такое оснащенность? 
185. Без чего диспетчерская служба теряет свое главное качество – оперативность? 
186. Через кого передаются распоряжения руководителей строительных органи-
заций линейным работникам? 
187. Что должен сделать руководитель строительной организации, напрямую 
передав команду линейному работнику? 
188. Какие распоряжения диспетчера являются обязательными для всех работ-
ников подведомственных и субподрядных организаций? 
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189. Все ли распоряжения диспетчера обязаны выполнять работники подведом-
ственных и субподрядных организаций? 
190. Основная задача главного диспетчера строительного треста. 
191. При помощи кого главный диспетчер строительного треста обеспечивает 
бесперебойный ход строительного производства и выполнение решений руководства? 
192. Выполнение каких решений руководства обеспечивает главный диспетчер? 
193. Что осуществляет диспетчерский персонал? 
194. Кто осуществляет систематический учет, контроль и регулирование вы-
полнения работ? 
195. Кто участвует в обсуждении графиков работ? 
196. Кто контролирует своевременность, комплектность обеспечения объектов 
строительства рабочими, транспортом, механизмами и ресурсами? 
197. Кто корректирует при необходимости оперативный план работы СМО 
(подрядных, субподрядных) подсобных производств и хозяйств? 
198. Кто должен оперативно решать вопросы по предупреждению и ликвидации 
нарушений, появление которых возможно в процессе выполнения работ? 
199. От кого поступает информация о ходе выполнения работ? 
200. В чью обязанность входит технический анализ информации о ходе выпол-
нения работ? 
201. Кто составляет сводный рапорт о ходе выполнения работ? 
202. Для чего диспетчерский персонал ведет журнал диспетчера? 
203. Где фиксируется оперативный учет и контроль хода строительства? 
204. Какое состояние дел должна отражать текущая  и периодическая диспет-
черская информация? 
205. В какой информации отражается истинное состояние строительного 
производства? 
206. Для чего предназначена текущая информация? 
207. При помощи какой информации предупреждаются и устраняются неувязки 
в производстве? 
208. Какая информация строго регламентируется по срокам выдачи и сбора? 
209. Какая информация состоит из плановых и учетных показателей? 
210. Что делают диспетчеры в строительстве? 
211. Кто предупреждает и устраняет простои и неувязки, возникающие в про-
цессе производства? 
212. Что позволяет оперативный контроль, осуществляемый строительными 
диспетчерами? 
213. На основе чего выявляются все отклонения от установленного плана? 
214. На основе чего принимаются необходимые оперативные меры по предот-
вращению отклонений и их устранению? 
215. Что позволяет не только фиксировать те или иные отрицательные воздей-
ствия производства, но и активно воздействовать на них? 
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ТЕМА 17. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
1. Особенности работ и мероприятий, выполняемых при реконструкции дейст-
вующих предприятий. 
2. Классификация реконструируемых производственных зданий. 
3. Оценка сложности условий реконструкции объектов и ее назначение. 
4. Подготовка строительного производства, методы реконструкции предпри-
ятия. Обоснование рациональной продолжительности остановочного периода. 
5. Методы организации строительного производства в условиях реконструкции 
предприятия. 
6. Особенности разработки проекта организации реконструкции. 
7. Разработка проекта производства работ на реконструкцию и проекта произ-
водства работ на разборку зданий. 
8. Календарное планирование реконструкции промышленных предприятий. 
 
Основные производственные фонды предприятий состоят из актив-
ной и пассивной частей. Активная часть включает оборудование, инстру-
мент и производственные приспособления по созданию промышленной 
продукции. Пассивную часть составляют здания, сооружения, инженерные 
сети, фундаменты под оборудование и т. д. Срок морального старения обо-
рудования составляет 5 – 7 лет. Нормативный срок эксплуатации зданий 
обычно 80 – 100 лет, в тяжелых условиях (горячие цеха черной металлур-
гии) 30 – 50 лет. Промышленные здания в период эксплуатации должны 
претерпевать 5 – 8 кратное обновление технологического оборудования, 
которое обычно вызывает изменение в объемно-планировочных решениях 
цехов. Также появляется необходимость выполнения работ по восстанов-
лению несущей способности конструкций и повышению долговечности 
зданий и сооружений. 
Ремонт – совокупность организационных и технических мероприя-
тий, осуществляемых с целью восстановления работоспособности конст-
рукций. Ремонт разделяют на текущий, средний и капитальный. Текущий 
ремонт направлен на устранение мелких повреждений, средний и капи-
тальный – на восстановление частично или полностью израсходовавших 
ресурс конструкций. 
Техническое обслуживание – этап эксплуатации, включающий орга-
низационные и технические мероприятия, направленные на поддержание 
надежности и работоспособности зданий и сооружений (включая текущий 
ремонт). 
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Техническое перевооружение представляет собой комплекс меро-
приятий по замене, обновлению или приросту активной части основных 
фондов без расширения имеющихся производственных площадей дейст-
вующего производства. 
Реконструкция действующих предприятий – это комплекс мер по их 
коренному переустройству: расширение цехов и участков, замена уста-
ревшего оборудования, внедрение новых технологических процессов и т.д. 
Главная цель данного мероприятия – повышение производственной мощ-
ности, технического уровня производства, улучшение технико-эконо-
мических показателей и условий труда. 
Реконструкция действующих предприятий предусматривает полное 
или частичное переоборудование или переустройство производства без 
строительства новых и расширения действующих цехов основного произ-
водственного назначения, но, при необходимости, со строительством но-
вых и расширением действующих объектов вспомогательного и обслужи-
вающего назначения. 
Техническое перевооружение и реконструкция имеют единую цель: 
обновление фондов производственных мощностей для увеличения произ-
водства продукции, расширения ассортимента и повышения качества. 
Реконструкция действующих предприятий – это специфический вид 
строительного производства, поэтому организационно-технические реше-
ния реконструкции зданий и сооружений отличаются от применяемых в 
новом строительстве. 
Из особенностей работ и мероприятий, связанных с подготовкой к 
реконструкции в условиях действующего или частично остановленного 
производства, обычно выделяют следующие: 
1) разнотипность конструктивных и объемно планировочных реше-
ний (эксплуатируемые в настоящее время здания имеют возраст в некото-
рых случаях 100 и более лет); 
2) значительная разнородность, рассредоточенность и, зачастую, ма-
лообъемность выполняемых работ; 
3) выполнение комплекса работ, неприсущих новому строительству 
(демонтаж элементов и конструкций, их усиление, замена отдельных кон-
структивных элементов и т.п.); 
4) производство работ в стесненных условиях – наиболее характер-
ная особенность; 
a) ограниченная возможность применения средств механизации. В 
большинстве случаев использование машин и механизмов при реконст-
рукции идет со снижением их производительности на 30 – 70%; 
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b) производство работ при реконструкции промышленных пред-
приятий ведется, как правило, участками, которые освобождаются заказ-
чиком в согласованные с подрядчиком сроки. 
5) в процессе реконструкции одновременно участвуют строительные 
организации не только различной специализации, но и различной ведомст-
венной подчиненности, а также рабочие заказчика. Это усложняет вопросы 
координации и управления ходом строительства. 
В соответствии с существующими нормативными документами, при 
разработке организационно-технологической документации предприятия 
по отраслевой принадлежности делятся на две группы: 
– предприятия черной и цветной металлургии, химической и 
нефтехимической промышленности; 
– предприятия других отраслей материального производства. 
Наибольшую сложность представляет проектирование реконструк-
ции предприятий первой группы, отличающихся технологическим прин-
ципом организации промышленного производства, непрерывностью тех-
нологического процесса. 
По составу объемно планировочных и конструктивных решений су-
ществующих и проектируемых зданий и сооружений объекты реконструк-
ции делятся на три вида: 
– состоящие из большого количества различных зданий и сооруже-
ний, включающих помещения с нетиповыми технологическими и строи-
тельными решениями. Проведение работ на них затруднено из-за большо-
го количества сложных пристроек и связано с необходимостью усиления 
или замены несущих конструкций; 
– состоящие из нескольких (или одного) нетиповых зданий и со-
оружений, при повторяемости основных схем, включающих помещения с 
унифицированными пролетами и относительно простыми проектными ре-
шениями, расширения или переустройства которых требует замены или 
усиления ограждающих конструкций; 
– состоящие из типовых зданий и сооружений с простыми технологи-
ческими и строительными решениями, при наличии пристроек из унифици-
рованных типовых секций, требующих незначительной перепланировки. 
Сложности условий реконструкции объекта характеризуются сле-
дующими признаками: 
1) помехи при доставке строительных грузов по территории 
предприятия; 
2) стесненность приобъектного склада; 
3) внутрицеховые периодические помехи; 
 222 
4) вредные условия в процессе производства работ; 
5) стесненность зоны производства работ. 
Сложность условий реконструкции учитывается при определении 
сметной стоимости с помощью системы коэффициентов к заработной пла-
те (трудоемкости) и затратам на эксплуатацию машин. 
Степень сложности объектов учитывается при разработке организа-
ционно-технологической документации. 
Для особо сложных объектов разрабатывается укрупненный про-
ект организации реконструкции предприятия в целом (УПОСр), проекты 
организации реконструкции отдельных очередей, пусковых комплексов 
или производств (ПОСр) и проекты производства работ (ППРр) на от-
дельные объекты. 
На объекты средней сложности разрабатываются ПОСр на предпри-
ятие (производство) и ППР на отдельные объекты. Для несложных объек-
тов ПОСр и ППРр составляют в сокращенном объеме в соответствии с 
действующими правилами. 
Сложность объекта до разработки проекта организации реконструк-
ции устанавливает инстанция, утверждающая задание на проектирование 
по согласованию с генподрядной организацией. 
Особое значение при реконструкции и расширении промышленных 
предприятий приобретает инженерная подготовка производства. Она 
должна учесть все специфические особенности строительного производст-
ва, которые могут иметь место при переустройстве производственных зда-
ний и сооружений. Выбор наиболее рациональных организационных ре-
шений осуществления реконструкции начинается с совместного участия в 
работе представителей проектного института, подрядной организации и 
представителей заказчика. Это позволяет решить сразу многие вопросы, 
важнейшие из которых: 
1) определение объема работ с разрешением всех противоречий ме-
жду заказчиком и подрядной организацией; 
2) выбор методов производства работ; 
3) установление сроков начала и окончания работ. 
Такой подход уже на стадии разработки проектной документации 
позволяет сократить трудоемкость предстоящих работ и принять по мно-
гим вопросам оптимальные решения. 
Реконструкция действующих предприятий связана с необходимо-
стью совмещения строительно-монтажных работ с основной деятельно-
стью предприятий. Различают три метода реконструкции предприятий: с 
полной остановкой, с частичной остановкой и без остановки производства. 
 223 
Цехи и производства могут реконструироваться с полной остановкой 
производства (при переходе на выпуск новой по виду продукции) или с 
частичной остановкой производства по отдельным участкам (при сохране-
нии вида выпускаемой продукции). Это, обычно, предприятия, выпускаю-
щие электронную технику, приборы особой точности и надежности, особо 
чистые продукты и т.п. Без остановки производства возводятся новые цеха 
на существующей территории, а также пристройки и надстройки сущест-
вующих зданий. 
По возможности реконструкция предприятий должна производиться 
без остановки или с минимальной остановкой промышленного производ-
ства. Наиболее распространен на практике метод, при котором работы ве-
дутся с частичной остановкой производства. Производство работ на от-
дельных реконструируемых участках делится на три последовательных 
периода: доостановочный, остановочный, послеостановочный. 
В доостановочный период выполняются работы, которые можно 
осуществить без остановки основного промышленного производства. С 
этим периодом совмещаются работы по технологической подготовке про-
изводства СМР. 
В остановочный период производятся, как правило, основная масса 
СМР и работ по монтажу и пуско-наладке оборудования. Для сокращения 
продолжительности работ на этом этапе следует обеспечивать рациональ-
ное насыщение фронта работ ресурсами, многосменное производство ра-
бот, максимальное совмещение работ. 
На послеостановочном периоде реконструкции выполняются работы, 
которые можно совмещать с работой реконструируемого производства по-
сле его запуска. Завершение послеостановочного периода должно обеспе-
чить сдачу реконструируемого объекта в постоянную эксплуатацию. 
Основным фактором, определяющим отнесение объемов работ к то-
му или иному периоду реконструкции, является величина экономических 
потерь реконструируемого производства. 
Задача оптимизационных расчетов по обоснованию рациональной 
продолжительности остановок производства состоит в соизмерении эконо-
мических потерь, затрат и эффектов в сфере промышленного предприятия, 
строительного производства и сопряженных отраслях народнохозяйствен-
ного комплекса. Критерий оптимальности при выборе продолжительности 
остановок производства – это показатель суммарных приведенных затрат в 
сфере строительного производства с учетом экономических эффектов и по-
терь в сфере реконструированного промышленного предприятия. 
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Рис. 17.1. Определение рационального сокращения 
продолжительности остановочного периода 
 
Zкр – критериальный показатель сравнительной экономической эф-
фективности; 
∑Dсмр – суммарный прирост себестоимости СМР остановочного пе-
риода в связи с сокращением продолжительности их выполнения за счет 
ресурсных факторов; 
Э – эффект от досрочного ввода мощностей в эксплуатацию; 
∆П – сокращение потерь в народном хозяйстве. 
Направление движения строительных потоков по переустройству 
участков, цехов, производств может либо совпадать с направлением тех-
нологического процесса, либо быть противонаправленым. В зависимости 
от последовательности реконструкции участков предприятия и способа 
выпуска продукции используют следующие методы организации строи-
тельного производства: параллельный, прямой последовательности, обрат-
ной последовательности, челночный. 
Параллельный метод организации строительного производства пред-
полагает одновременное осуществление строительно-монтажных работ на 
всех или части участков промышленного предприятия. 
 
 
 
 
Рис. 17.2. Схема параллельного метода организации 
строительного производства при реконструкции 
1 2 3 n 
Направление реконструкции 
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При данном методе промышленная продукция участка резервируется 
на весь период его остановки. 
Достоинства метода: сокращение продолжительности реконструкции 
предприятия. Недостатки: остановка реконструируемых производств; не-
обходимость в большой производственной мощности СМО. 
Метод прямой последовательности предполагает последовательную 
реконструкцию участков по направлению движения полуфабрикатов в 
процессе производства продукции промышленного предприятия. 
 
 
 
 
 
Рис. 17.3. Схема метода прямой последовательности 
организации строительного производства при реконструкции предприятия 
 
При этом необходимо резервирование промышленной продукции 
реконструируемого участка на весь период остановки. 
Достоинства: возможность освоения вновь введенных мощностей в 
процессе реконструкции предприятия. 
Недостатки: увеличение общих сроков реконструкции предприятия и 
частая передислокация ресурсов строительной организации. 
Метод обратной последовательности предполагает последователь-
ную реконструкцию отдельных участков и цехов промышленного пред-
приятия, обратную движению технологического процесса. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 17.4. Схема метода обратной последовательности 
строительного производства при реконструкции предприятия 
 
Такая организация реконструкции обеспечивает равномерный вы-
пуск продукции промышленным предприятием и непрерывность проведе-
ния строительно-монтажных работ, связанных с технологическим процес-
сом основного производства. 
Челночный метод организации строительного производства осуще-
ствляется в случае, когда производственные участки на период реконст-
рукции переводятся на резервные производственные площадки, а на пери-
1 2 3 n 
1 2 3 n 
Направление работ 
Направление работ 
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од производства демонтажно-монтажных работ производится резервиро-
вание промышленной продукции. 
 
 
 
Рис. 17.5. Схема челночного метода 
организации строительного производства при реконструкции предприятия 
 
Достоинства данного метода – объемы резервирования запасов про-
дукции могут быть значительно сокращены, так как их размер определяет-
ся продолжительностью демонтажно-монтажных работ. 
Недостатки: 
– наличие резервных производственных площадей; 
– необходимость осуществления дополнительных демонтажно-
монтажных работ, что приводит к удорожанию процесса реконструкции 
предприятия; 
– необходимость частых организационных перерывов в проведе-
нии СМР. 
Производство строительных работ в условиях действующего пред-
приятия невозможно без глубокого и всестороннего анализа конкретных 
условий реконструкции, принимаемых проектных решений, методов и по-
следовательности их выполнения. Эти задачи решаются в ПОС, разраба-
тываемом одновременно с основной ПСД. 
При разработке ПОС для реконструкции особенно тщательно изуча-
ются вопросы: 
– определения объемов разборочных, демонтажных и специаль-
ных работ; 
– выбора метода производства работ в условиях действующего 
производства с учетом специфики данного предприятия; 
– организации промежуточных складов и выделения на территории 
реконструируемого предприятия монтажных площадок для сборки; 
– сроков остановки агрегатов и станков, отключения инженерных 
коммуникаций, а также графиков поставки оборудования. 
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Если проведение СМР планируется без остановки основного произ-
водства, то очень тщательно прорабатывают вопросы техники безопасно-
сти и охраны труда. 
В ПОС приводится краткая характеристика реконструируемого пред-
приятия, его наименование, год постройки, общие сведения о предстоящей 
реконструкции. Здесь же приводятся основные технико-экономические по-
казатели действующего предприятия до и после реконструкции. 
Общая характеристика строительной площадки должна содержать 
данные о степени и плотности застройки предприятия, насыщенности ин-
женерными коммуникациями, наличие транспортных сетей, гидрогеологи-
ческих условиях. В разделе, характеризующем объекты реконструкции, 
отражаются объемно-планировочные и конструктивные решения и функ-
циональные характеристики реконструируемых, сносимых и вновь возво-
димых объектов действующего предприятия. Также указываются: основ-
ной характер работы по их переустройству, основные технологические из-
менения размещаемых в нем производств. 
При выборе варианта организации реконструкции рассматривают и 
сравнивают общие организационно-технологические схемы реконструи-
руемого производства, выделяя основные особенности технологического 
процесса действующего производства, влияющие на очередность проведе-
ния реконструкции. А также разделение объектов реконструкции на очере-
ди и пусковые комплексы с определением последовательности проведения 
работ и выделением основных этапов реконструкции. 
Важными разделами ПОС являются материалы по увязке производ-
ственной деятельности действующего предприятия с работами по его ре-
конструкции. В этом разделе подробно изучают вопросы, связанные с 
осуществлением мероприятий, направленных на сокращение производст-
венных потерь в период реконструкции. Решение этого раздела являются 
основанием для изменения плана выпуска продукции действующего пред-
приятия в период реконструкции. Здесь производится детальная увязка по-
следовательности изменения технологического потока действующего про-
изводства по отдельным этапам реконструкции с принимаемыми реше-
ниями по реконструкции.  
При организации реконструкции предприятия поточным методом дела-
ются основные указания разработчикам ППР по разбивке зданий и сооруже-
ний на участки (с указанием последовательности выполнения работ на них). 
В ПОС должны содержатся указания по обеспечению безопасности 
работников, как строительных организаций, так и реконструируемого 
предприятия, в период проведения СМР по реконструкции. 
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Проект производства работ при реконструкции (ППРр) объектов – 
обязательный документ, без которого не допускается начало подготови-
тельных, строительно-монтажных или других работ. Особая значимость 
ППРр объясняется потенциальным уроном, который может стать следст-
вием непродуманного вмешательства строителей в функционирование 
действующего предприятия. 
ППРр реконструируемого комплекса или объекта, кроме документов, 
обусловленных СНиП 3.01.01.-85, содержит схемы перекладки инженер-
ных сетей, разборки, замены и усиления конструкций; схему демонтажа 
оборудования, а также схему совмещения работы производства с работами 
по реконструкции объекта; мероприятия по защите действующего обору-
дования и эксплуатационного персонала; способы подачи оборудования 
материалов и конструкций в зону производства работ; уборки мусора, де-
монтированного оборудования, конструкций и др. 
Рациональная организация проведения реконструкционных работ 
должна обеспечить минимальный срок остановки технологических линий 
реконструируемого объекта, а по возможности и её исключение. 
При производстве работ в максимальной мере необходимо использо-
вать существующее подъемно-транспортное, энергетическое, сварочное и 
другое оборудование. Кроме того, необходимо использовать материалы, 
получаемые от разборки зданий и сооружений. 
В условиях реконструкции организуются основные рабочие места 
для выполнения основных трудовых процессов и вспомогательные – для 
проведения укрупнительной сборки, подгонки типовых изделий под раз-
меры реальных мест установки, изготовления несложных узлов и т.д. 
Для разработки проекта производства работ по разборке здания не-
обходимо, кроме объемов работ, знать также состояние, размеры и массы 
отдельных его элементов и конструкций, способы их соединения между 
собой, характеристику площадки строительства и прилегающих к объекту 
участков. Для этого используется технический паспорт и рабочие чертежи 
здания, по которому оно строилось. 
Исходные материалы для составления ППР на разборку: 
1) утвержденный технический проект; 
2) ПОС (в части его решений по разборке зданий и сооружений); 
3) технический паспорт и рабочие чертежи объекта; 
4) ведомость обследования здания или сооружения; 
5) нормативный или директивный сроки продолжительности работ 
по реконструкции объекта; 
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6) согласованный по срокам график освобождения предприятием 
сносимого здания или его отдельных частей; 
7) справка или письмо предприятия заказчика о всех ограничениях, 
накладываемых специфическими условиями данного производства на спо-
собы выполнения СМР; 
8) действующие нормативные документы, инструкции и указания по 
производству строительных работ. 
В ППРр должны разрабатываться не только мероприятия, преду-
сматривающие безопасное выполнение работ, но и мероприятия, на-
правленные на сохранение существующих зданий, сооружений и зеле-
ных насаждений. 
Календарный план строительства в ПОС устанавливает сроки рекон-
струкции основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологи-
ческих узлов и этапов работ, пусковых комплексов с распределением ка-
питальных вложений и объемов СМР по зданиям и сооружениям и перио-
дам строительства на весь период реконструкции на основе любой органи-
зационно-технологической модели и принятой общей организационно-
технологической схемы реконструкции. 
Календарный план в составе ППРр выполняется на основе комплекс-
ного сетевого графика ПОС и является основой для вариантного проекти-
рования и экономического обоснования технологии работ на объекте. 
Целевая задача при составлении календарного плана работ по рекон-
струкции: достижение максимальной прибыли подрядчиком при выполне-
нии договорных обязательств по срокам завершения работ, качеству и вво-
ду в эксплуатацию основного производства. 
Параллельно решаются задачи равномерного использования всех ви-
дов ресурсов (особенно трудовых) и создания безопасных условий труда. 
При определении затрат труда в условиях реконструкции вводятся 
поправочные коэффициенты: обычно в эксплуатируемых зданиях – 1,1; в 
условиях стесненности рабочих мест производственным оборудованием – 
1,15: в действующих цехах с вредными условиями работы – 1,25. 
Увеличение трудоемкости работ и продолжительности их выполне-
ния может привести к срыву сроков реконструкции предприятия. Для 
своевременного ввода объектов в эксплуатацию можно применять сле-
дующее: 
– если нет ограничений по фронту работ, сокращение продолжитель-
ности выполнения маломеханизированных работ лучше всего производить 
за счет насыщения фронта работ ресурсами без повышения сменности;  
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– повышение сменности, как путь сокращения продолжительности 
выполнения маломеханизированных работ, следует применять только в 
случаях, когда размеры фронта работ не позволяют использовать все ре-
сурсы в одну смену; 
– для строительных процессов, выполняемых бригадой с ведущей 
машиной, рациональным путем сокращения продолжительности выполне-
ния работ является, как правило, повышение сменности. При этом на объ-
ект привлекаются только дополнительные трудовые ресурсы, а машины 
используются те же. 
Критериями оценки рациональности календарных планов реконст-
рукции предприятий считают два показателя: 
1) Показатель насыщенности ресурсами объекта реконструкции. 
2) Интенсивность выполнения ремонта строительных работ. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Что такое основные производственные фонды? 
2. Из скольких частей состоят основные производственные фонды? 
3. Из чего состоит основная часть основных производственных фондов? 
4. Какую часть фондов составляют инструмент и производственные приспо-
собления по созданию промышленной продукции? 
5. Что составляет пассивную часть основных производственных фондов? 
6. Какой срок морального старения оборудования? 
7. Какой срок морального старения основных производственных фондов? 
8. Сколько лет может эксплуатироваться здание? 
9. Какой нормативный срок эксплуатации зданий? 
10. От чего зависит нормативный срок эксплуатации зданий? 
11. Какой срок больше морального старения оборудования или нормативный 
срок эксплуатации здания? 
12. Сколько раз можно поменять оборудование за нормативный срок эксплуа-
тации зданий? 
13. Что необходимо делать при смене технологического оборудования? 
14. Что приводит к изменению существующих объемно-планировочных реше-
ний цехов? 
15. Что происходит с конструкциями зданий, эксплуатируемыми в условиях 
действующих производств? 
16. Почему в зданиях эксплуатируемых в условиях промышленных произ-
водств появляется необходимость восстановления несущих конструкций? 
17. Что такое ремонт? 
18. Какой вид работ включает совокупность организационных и технических ме-
роприятий, осуществляемых с целью восстановления работоспособности конструкций? 
19. Виды ремонта. 
20. На что направлен текущий ремонт? 
21. Целью какого ремонта является устранение мелких повреждений? 
22. Что такое средний ремонт? 
23. Что такое капитальный ремонт? 
24. На что направлен средний и капитальный ремонт? 
25. Что означает термин «техническое обслуживание»? 
26. Какой вид деятельности включает организационные и технические меро-
приятия, направленные на поддержание надежности и работоспособности зданий и со-
оружений? 
27. Что означает термин перевооружение? 
28. Какой вид деятельности включает комплекс мероприятий по замене, об-
новлению или приросту активной части основных фондов без расширения имеющихся 
производственных площадей действующего производства? 
29. Что означает термин реконструкция действующего предприятия? 
30. Какой вид деятельности включает комплекс мер по коренному переустрой-
ству действующих предприятий? 
31. В каких случаях производится расширение цехов, участков, замена уста-
ревшего оборудования? 
32. В каких случаях происходит внедрение новых технологических процессов? 
33. Какую цель преследует реконструкция действующего предприятия? 
34. После выполнения каких работ повышается производственная мощность 
действующего предприятия? 
 232 
35. В результате чего повышается технический уровень действующего произ-
водства или улучшаются технико-экономические показатели и условия труда? 
36. Что предусматривает реконструкция действующего предприятия? 
37. В каком случае выполняются работы, предусматривающие полное или час-
тичное переоборудование или переустройство производственной базы без строительст-
ва новых и расширения действующих цехов? 
38. В каких случаях выполняется строительство новых и расширение дейст-
вующих объектов вспомогательного и обслуживающего назначения? 
39. Какая цель технического перевооружения и реконструкции? 
40. Целью чего является обновление фондов производственных мощностей для 
увеличения производства продукции, расширения ассортимента и повышения качества? 
41. Что нужно делать для увеличения производства продукции и повышения ее 
качества на действующем предприятии? 
42. Чем является реконструкция действующего предприятия? 
43. Какой вид деятельности является специфическим видом строительного 
производства? 
44. Почему организационно-технические решения реконструкции зданий и со-
оружений отличаются от применяемых в новом строительстве? 
45. Какие особенности работ и мероприятий связаны с подготовкой к реконст-
рукции? 
46. Какие условия действующего предприятия влияют на выполнение работ по 
подготовке и проведению реконструкции действующего предприятия? 
47. Почему на реконструируемых производствах имеются конструкции раз-
личных видов? 
48. Почему на реконструируемых производствах множество объемно-плани-
ровочных решений? 
49. Почему на действующих предприятиях приходится выполнять разнород-
ные строительные работы? 
50. Что означает термин «рассредоточенность строительно-монтажных работ»? 
51. Почему строительные работы при реконструкции имеют малые объемы? 
52. Выполнение каких работ не присуще новому строительству? 
53. К какому виду строительного производства относятся работы по демонта-
жу элементов и конструкций; усилению конструкций; замене отдельных конструктив-
ных элементов? 
54. Наиболее характерная особенность производства СМР при реконструкции 
действующих предприятий? 
55. В каких случаях при выполнении СМР появляется ограниченная возмож-
ность применения средств механизации? 
56. На сколько снижается производительность механизмов при выполнении 
СМР во время проведения реконструкции действующих предприятий? 
57. Как обычно ведется производство работ при реконструкции действующих 
предприятий? 
58. В каких случаях, как правило, работы производятся на отдельных участках? 
59. В соответствии с чем заказчик освобождает участки для производства СМР 
при реконструкции действующих предприятий? 
60. Какие организации одновременно участвуют в реконструкции действую-
щих предприятий? 
61. Какую специализацию и подчиненность имеют организации, участвующие 
в реконструкции действующих предприятий? 
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62. Что усложняет вопросы координации и управления хода строительства при 
реконструкции действующих предприятий? 
63. В соответствии с чем производится классификация действующих 
предприятий? 
64. На сколько групп, при разработке организационно-технологической доку-
ментации на выполнение СМР при реконструкции, разделяются действующие пред-
приятия? 
65. По какому признаку подразделяются действующие предприятия при разра-
ботке организационно-технологической документации на их реконструкцию? 
66. Проектирование организационно-технологической документации на ре-
конструкцию каких предприятий является наиболее сложным? 
67. Чем отличаются предприятия первой группы от второй? 
68. Какие предприятия по сложности разработки организационно-
технологической документации на реконструкции относятся к первой группе? 
69. Какие предприятия по сложности разработки организационно-
технологической документации на реконструкции относятся ко второй группе? 
70. В чем принципиальное отличие с точки зрения разработки организацион-
но-технологической документации на реконструкцию предприятий, относящихся к 
первой и второй группе? 
71. На сколько видов разделяются подлежащие реконструкции предприятия по 
составу объемно-планировочных и конструктивных решений? 
72. К какому виду относятся предприятия, состоящие из большого количества 
различных зданий и сооружений, включающие помещения с нетиповыми технологиче-
скими и строительными решениями, проведение работ на которых затруднено из-за 
большого количества сложных пристроек? 
73. Каков обычно возраст предприятий относящихся к первому виду по соста-
ву объемно-планировочных и конструктивных решений? 
74. Почему выполнение работ на действующих предприятиях, отнесенных по 
составу объемно-планировочных и конструктивных решений к первому виду, связано с 
работами по усилению и замене конструкций? 
75. К какому виду по составу объемно-планировочных и конструктивных ре-
шений относятся предприятия, состоящие из нескольких (или одного) нетипового зда-
ния при повторяемости основных схем? 
76. Какие помещения включают здания второго вида? 
77. Почему здания и сооружения второго вида состоят из помещений с унифи-
цированными пролетами и относительно простыми проектными решениями? 
78. Почему при расширении или переустройстве зданий второго вида требует-
ся только замена или усиления ограждающих конструкций? 
79. Какие здания и сооружения по объемно-планировочным и конструктивным 
решениям относятся к третьему виду? 
80. Из чего состоят здания и сооружения третьего вида? 
81. К какому виду относятся здания и сооружения с простыми технологиче-
скими и строительными решениями, при наличии пристроек из унифицированных ти-
повых секций, которые требуют незначительной перепланировки? 
82. Какой возраст зданий третьего вида? 
83. Какими признаками характеризуется сложность условий реконструк-
ции объекта? 
84. На что влияют помехи при доставке строительных грузов по территории 
предприятия? 
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85. На что влияет стесненность приобъектного склада? 
86. На что влияют внутрицеховые периодические помехи? 
87. На что влияют вредные условия действующего производства? 
88. На что влияет стесненность зоны производства? 
89. Как учитывается сложность условий реконструкции при определении 
сметной стоимости реконструкции? 
90. Для чего вводятся поправочные коэффициенты к заработной плате (трудо-
емкости) и затратам на эксплуатацию машин? 
91. На что влияет степень сложности объектов реконструкции? 
92. При разработке чего учитывается степень сложности реконструкции объекта? 
93. Почему отсутствует классификация объектов по степени сложности рекон-
струкции производства? 
94. Какая организационно-технологическая документация разрабатывается для 
особо сложных объектов? 
95. Для каких объектов разрабатывается укрупненный проект организации ре-
конструкции предприятия в целом (УПОСр) проект организации реконструкции от-
дельных очередей, пусковых комплексов или производств (ПОСр) и проекты производ-
ства работ на отдельные объекты? 
96. Какая организационно-технологическая документация разрабатывается на 
объекты средней сложности? 
97. Для каких объектов реконструкции разрабатывается ПОСр на предприятие 
производство и ППР на отдельные объекты? 
98. Какая организационно-технологическая документация разрабатывается на 
несложные объекты реконструкции? 
99. Для каких объектов реконструкции ПОСр ППРр составляется в сокращен-
ном объеме? 
100. На основе каких критериев устанавливается степень сложности объекта ре-
конструкции? 
101. Когда устанавливается степень сложности реконструкции объекта? 
102. Кто устанавливает степень сложности реконструкции объекта? 
103. С кем согласуется уровень сложности реконструкции объекта? 
104. Почему с генподрядной организацией согласовывается отнесение объекта 
реконструкции к конкретному виду сложности? 
105. Что приобретает особое значение при реконструкции и расширении про-
мышленных предприятий? 
106. Что должно по возможности учитывать все специфические особенности 
строительного производства, которые могут иметь место при переустройстве производ-
ственных зданий и сооружений? 
107. Что учитывает инженерная подготовка производства при подготовке к ре-
конструкции действующего промышленного предприятия? 
108. С чего начинается выбор наиболее рациональных организационных реше-
ний осуществления реконструкции промышленного предприятия? 
109. Кто участвует в выборе наиболее рациональных решений осуществления 
реконструкции промышленных предприятий? 
110. Что позволяет решить участие в выборе наиболее рациональных решений 
реконструкции предприятия представителей проектного института, подрядной органи-
зации и заказчика? 
111. Какие важнейшие вопросы реконструкции действующего предприятия со-
вместно решают проектный институт, подрядная организация и заказчик? 
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112. Когда производится определение объемов работ по реконструкции предпри-
ятия с разрешением всех противоречий между заказчиком и подрядной организацией? 
113. Когда и кто намечает методы производства работ для реконструкции пред-
приятия? 
114. Когда и кто устанавливает сроки начала и окончания работ по реконструк-
ции предприятия? 
115. Что позволяет сократить трудоемкость предстоящих работ и принять по 
многим вопросам оптимальное решение? 
116. С чем связана реконструкция действующих предприятий? 
117. Что приходится совмещать при реконструкции действующего предприятия? 
118. По какому принципу классифицируются методы реконструкции предприятий? 
119. Когда цеха и производства могут реконструироваться с полной остановкой 
производства? 
120. В каком случае в реконструкции предприятия необходима частичная оста-
новка производства? 
121. Как производится частичная остановка производства во время реконструк-
ции предприятия? 
122. Какие предприятия обычно реконструируют с частичной остановкой про-
изводства? 
123. Что реконструируется без остановки основного производства? 
124. Требует ли остановка основного производства возведение новых цехов на 
существующей территории? 
125. Как, по возможности, должна проводиться реконструкция предприятия? 
126. Какой метод реконструкции предприятия наиболее распространен на практике? 
127. На какие этапы делится производство работ на отдельных участках рекон-
струируемого предприятия? 
128. Какие работы должны выполняться в доостановочный период? 
129. В какой период выполняются работы, которые можно осуществить без ос-
тановки основного промышленного производства? 
130. С каким периодом совмещаются работы по технологической подготовке 
производства СМР? 
131. Какие работы производятся в остановочный период? 
132. В какой период производится основная масса СМР и работ по монтажу и 
пуску-наладке оборудования? 
133. Как можно сократить продолжительность остановочного периода? 
134. Что означает рациональное насыщение фронта работ ресурсами? 
135. В какой период реконструкции предприятия организуется многосменное 
производство работ? 
136. В какой период реконструкции следует максимально совмещать работы? 
137. Какие работы выполняются на послеостановочном периоде реконструкции 
предприятия? 
138. В какой период должны выполняться работы, которые можно совместить с 
работой реконструируемого производства после его запуска? 
139. Чему должно соответствовать завершение послеостановочного периода? 
140. С чем должно совпадать завершение послеостановочного периода? 
141. Что является основным фактором, определяющим отнесение объемов ра-
бот к тому или иному периоду реконструкции предприятия? 
142. На что влияет величина экономических потерь реконструируемого про-
изводства? 
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143. За счет какого периода можно сократить экономические потери реконст-
руируемого производства? 
144. В чем состоит задача оптимизационных расчетов по обоснованию рацио-
нальной продолжительности остановки производства? 
145. Что служит критерием оптимальности при выборе продолжительности ос-
тановок производства? 
146. От чего зависит величина критериального показателя сравнительной эко-
номической эффективности? 
147. Есть ли экстремальные значения критериального показателя сравнительной 
экономической эффективности? 
148. На основе какого значения критериального показателя сравнительной эко-
номической эффективности определяется рациональная продолжительность остано-
вочного периода? 
149. Почему при сокращении продолжительности остановочного периода за 
счет ресурсных фондов увеличиваются издержки строительной организации? 
150. Какая взаимосвязь экономического эффекта реконструируемого предпри-
ятия и сокращения продолжительности остановочного периода? 
151. Почему при сокращении продолжительности остановочного периода со-
кращаются потери в народнохозяйственном комплексе? 
152. Как могут быть связаны направления движения строительных потоков по 
переустройству участков, цехов, производств с направлением технологического про-
цесса реконструируемого предприятия? 
153. В зависимости от чего подразделяются методы организации строительного 
производства при реконструкции предприятий? 
154. Что предполагает параллельный метод организации строительного произ-
водства при реконструкции предприятия? 
155. Как организованно движение строительных потоков по отношению к на-
правлению выпуска продукции при параллельном методе организации строительного 
производства в период реконструкции предприятия? 
156. При каком методе организации строительного производства при реконст-
рукции предприятия промышленная продукция участка резервируется на весь период 
остановки? 
157. Достоинства параллельного метода организации строительного производ-
ства при реконструкции производства. 
158. Недостатки параллельного метода организации строительного производст-
ва реконструкции предприятия. 
159. Что предполагает метод прямой последовательности организации строи-
тельного производства при реконструкции предприятия? 
160. При каком методе организации строительного производства при реконст-
рукции предприятия работы на участках ведутся по направлению движения полуфаб-
рикатов? 
161. На какой период времени необходимо резервировать промышленную про-
дукцию при осуществлении реконструкции предприятия методом прямой последова-
тельности? 
162. Достоинства метода прямой последовательности? 
163. Недостатки метода прямой последовательности? 
164. Каким методом организации строительного производства реконструкции 
предприятия присуща частая передислокация ресурсов строительной организации? 
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165. В чем заключается метод обратной последовательности организации 
строительного производства при реконструкции предприятия? 
166. Какой метод организации строительного производства при реконструкции 
предприятия обеспечивает равномерный выпуск продукции промышленным предпри-
ятием и непрерывность проведения строительно-монтажных работ, связанных с техно-
логическим процессом основного производства? 
167. В каких случаях осуществляется челночный метод организации строитель-
ного производства при реконструкции предприятия? 
168. При каком методе организации строительного производства при реконст-
рукции предприятия производственные участки на период реконструкции переводятся 
на резервные производственные площади? 
169. При каком методе организации строительного производства при реконст-
рукции предприятия резервирование промышленной продукции производится на пери-
од производства демонтажа-монтажа работ? 
170. Достоинства челночного метода организации строительного производства 
при реконструкции предприятия. 
171. Чем определяются запасы резервируемой продукции при челночном мето-
де организации строительного производства при реконструкции предприятия? 
172. Недостатки челночного метода организации строительного производства 
при реконструкции предприятия? 
173. При каком методе организации строительного производства при реконст-
рукции предприятия необходимо наличие резервных площадей? 
174. При каком методе организации строительного производства при реконст-
рукции предприятия необходимо осуществлять дополнительные демонтажно-
монтажные работы? 
175. К чему приводит дополнительное осуществление демонтажно-
монтажных работ? 
176. В каком методе организации строительного производства при реконструк-
ции предприятия необходимы частые организационные перерывы в проведении СМР? 
177. Без чего невозможно производство строительно-монтажных работ в усло-
виях действующего предприятия? 
178. Для чего необходим глубокий и всесторонний анализ конкретных условий 
реконструкции предприятия, принимаемых проектных решений, методов и последова-
тельности их выполнения? 
179. Какие задачи решаются в ПОС на реконструкцию? 
180. Одновременно с чем разрабатывается ПОС на реконструкцию? 
181. Какие вопросы тщательно изучаются при разработке ПОС на реконструк-
цию предприятия? 
182. При разработке каких документов определяются объемы разборочных, де-
монтажных и специальных работ? 
183. Когда и при разработке каких документов выбираются методы производст-
ва работ в условиях действующего предприятия? 
184. С учетом чего выбираются методы производства работ в условиях дейст-
вующего предприятия? 
185. На что влияет специфика работ действующего производства? 
186. В каком документе решаются вопросы организации промежуточных скла-
дов и выделения на территории реконструируемого предприятия монтажных площадок 
для сборки? 
187. При разработке какой документации определяются сроки остановки агре-
гатов и станков, отключения инженерных коммуникаций? 
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188. Когда составляются графики поставки оборудования? 
189. Какие вопросы тщательно прорабатываются при проведении СМР без ос-
тановки основного производства? 
190. В каком случае необходимо тщательно проработать вопросы техники безо-
пасности и охраны труда? 
191. Какие характеристики реконструируемого производства проводятся в 
ПОС? 
192. В каком документе можно найти краткую характеристику реконструируе-
мого предприятия, его наименования, год постройки, общие сведения о предстоящей 
реконструкции? 
193. В каком документе приводятся основные технико-экономические показа-
тели действующего предприятия до и после реконструкции? 
194. Какие данные содержит общая характеристика строительной площадки? 
195. Где приводятся данные о степени и плотности застройки предприятия, на-
сыщенности инженерными коммуникациями, наличии транспортных сетей, гидрогео-
логических условий? 
196. Что отражается в разделе, характеризующем объект реконструкции? 
197. В каком разделе содержатся данные об объемно-планировочных и конст-
руктивных решениях, функциональных характеристиках реконструируемых, сносимых 
и вновь возводимых объектах действующего предприятия? 
198. Как производится выбор варианта организации реконструкции предприятия? 
199. Что рассматривается и сравнивается при выборе варианта организации ре-
конструкции предприятия? 
200. На каком этапе рассматривают и сравнивают общие организационно-
технологические схемы реконструируемого производства с выделением основных осо-
бенностей технологического процесса, действующего производства, влияющих на оче-
редность проведения реконструкции предприятия? 
201. На каком этапе рассматриваются вопросы разделения объектов реконст-
рукции на очереди и пусковые комплексы? 
202. Какие материалы являются важным разделом ПОС? 
203. Раздел какого документа составляют материалы по увязке производствен-
ной деятельности действующего предприятия с работами по его реконструкции? 
204. В каком разделе ПОС подробно изучены вопросы, связанные с осуществ-
лением мероприятий, направленных на сокращение производственных потерь в период 
реконструкции предприятия? 
205. Решения какого раздела являются основанием для изменения плана выпус-
ка продукции действующего предприятия в период реконструкции? 
206. В каком документе при организации реконструкции предприятия поточ-
ным методом даются основные указания разработчикам ППР по разбивке зданий и со-
оружений на участки с указанием последовательности выполнения работ на них? 
207. В каком документе должны содержаться указания по обеспечению безо-
пасности работников, как строительных организаций, так и реконструируемого пред-
приятия в период проведения СМР по реконструкции предприятия? 
208. Без какого документа не допускается начало подготовительных, строи-
тельно-монтажных и других работ? 
209. Чем объясняется особая значимость проекта производства работ при ре-
конструкции объекта (ППРр)? 
210. Какой документ предотвращает потенциальный урон, который может быть 
нанесен непродуманным вмешательством строителей в функционирование действую-
щего предприятия? 
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211. Какие документы, кроме документов указанных в СНиП 3.01.-1-85, содер-
жит ППРр? 
212. В какой документ входят схемы перекладки инженерных сетей, разборки, 
замены и усиления конструкций? 
213. В состав какого документа входят схемы демонтажа оборудования, а также 
схемы совмещения работы производства с работами по реконструкции объекта? 
214. В каком документе можно найти мероприятия по защите действующего 
оборудования и эксплуатационного периода? 
215. В каком документе разрабатываются способы подачи оборудования, мате-
риалов и конструкций в зону производства работ? 
216. В каком документе разрабатываются способы уборки мусора, демонтируе-
мого оборудования, конструкций и т. д.? 
217. Что должна обеспечить рациональная организация проведения реконст-
рукционных работ? 
218. Что обеспечивает минимальный срок остановки технологических линий 
реконструируемого объекта, а по возможности исключает их? 
219. Что необходимо в максимальной мере использовать при производстве ра-
бот по реконструкции предприятия? 
220. Как необходимо использовать существующие подъемно-транспортное, 
энергетическое, сварочное и другое оборудование? 
221. Что делают с материалами, получаемыми от разборки зданий и сооружений? 
222. Какие рабочие места организуются в условиях реконструкции предприятия? 
223. Что организуется в условиях реконструкции предприятия для выполнения 
основных и вспомогательных процессов? 
224. К каким процессам относится проведение укрупнительной сборки, подгон-
ка типовых изделий под размеры реальных мест установки, изготовление неложных 
узлов и т. д.? 
225. С чем связана необходимость подгонки типовых изделий под размеры ре-
альных мест установки? 
226. Что необходимо знать для разработки проекта производства работ по раз-
борке здания? 
227. При разработке какого документа учитываются состояние, размеры и масса 
отдельных элементов и конструкций, способы их соединения между собой, характери-
стика площадки строительства и прилежащих к объекту участков? 
228. Для чего необходим технический паспорт и рабочие чертежи здания, по 
которым оно строилось? 
229. Какие материалы являются исходными для разработки ППРр? 
230. Для разработки какого документа необходим утвержденный технический 
паспорт? 
231. При разработке какого документа необходимы материалы ПОС в части 
решений по разборке зданий? 
232. Для разработки какого документа необходимы ведомости обследования 
здания или сооружения? 
233. При разработке какого документа руководствуются нормативной или ди-
рективной продолжительностью выполнения работ по реконструкции объекта? 
234. При разработке какого документа используется согласованный по срокам 
график освобождения предприятием сносимого здания или его отдельных частей? 
235. В каком документе необходимо учитывать все ограничения, накладывае-
мые специфическими условиями реконструируемого производства на способы выпол-
нения СМР? 
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236. В каких документах содержатся сведения обо всех ограничениях, наклады-
ваемых специфическими условиями реконструируемого производства на способы вы-
полнения СМР? 
237. Какие мероприятия должны разрабатываться в ППРр кроме мероприятий 
предусматривающих безопасное выполнение работ? 
238. В каком документе разрабатываются мероприятия направленные на сохра-
нение существующих зданий, сооружений и зеленых насаждений? 
239. Что устанавливает календарный план строительства? 
240. На основе какой организационно-технологической модели разрабатывается 
календарный план строительства? 
241. При разработке какого документа необходима общая организационно-
технологическая схема реконструкции? 
242. На основе чего разрабатывается КП реконструкции в составе ППР? 
243. Основой чего является КП в составе ППРр? 
244. Что является основой вариантного проектирования и экономического 
обоснования технологии работ при реконструкции объекта? 
245. Что является целевой задачей при составлении календарного плана работ 
по реконструкции предприятия? 
246. При разработке какого документа решается задача достижения максималь-
ной прибыли подрядчиком при выполнении договорных обязательств по срокам завер-
шения работ, качеству и вводу в эксплуатацию основного производства? 
247. При помощи чего определяются затраты труда в условиях реконструкции 
действующего предприятия? 
248. Почему при определении затрат труда при проведении работ по реконст-
рукции предприятия вводятся поправочные коэффициенты? 
249. Что может привести к срыву сроков реконструкции предприятия? 
250. К чему приводит увеличение трудоемкости работ и продолжительности их 
выполнения? 
251. Каким методом можно сократить продолжительность выполнения маломе-
ханизированных работ при отсутствии ограничений по фронту работ? 
252. В каком случае для сокращения продолжительности выполнения мало-
механизированных работ нужно насыщать фронт работ ресурсами без повышения 
сменности? 
253. В каком случае для сокращения продолжительности выполнения маломе-
ханизированных работ необходимо повышать сменность? 
254. Как сократить продолжительность маломеханизированных работ в случае, 
когда размеры фронта работ не позволяют использовать все ресурсы в одну смену? 
255. Каким путем можно сократить продолжительность работ, выполняемых 
бригадой с ведущим механизмом? 
256. Какие показатели используются для оценки календарных планов реконст-
рукции предприятий? 
257. Для чего используется показатель насыщенности ресурсами объекта рекон-
струкции? 
258. Для чего используется показатель интенсивности выполнения ремонтно-
строительных работ? 
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ТЕМА 18. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. СДАЧА ЗАКОНЧЕННЫХ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
1. Формирование качества строительной продукции. 
2. Основные принципы построения системы управления качеством строительной 
продукции, условия, обеспечивающие ее нормальное функционирование. 
3. Организация системы управления качеством в строительно-монтажных орга-
низациях. 
4. Оценка качества выполнения СМР. 
5. Приемка в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений. 
 
В рыночных условиях управление качеством строительства – это ос-
новной способ создания конкурентоспособной строительной продукции на 
мировом рынке. Качество продукции имеет первостепенное значение для 
роста прибыли строительной организации. Повышение качества продук-
ции равнозначно росту ее количества, но обычно оно достигается при 
меньших затратах, чем количественное увеличение выпуска продукции. 
Под качеством продукции, в том числе и строительной в виде закон-
ченных объектов, комплексов и т.д., понимают совокупность ее свойств, 
обуславливающих пригодность для удовлетворения конкретных потребно-
стей в соответствии с ее назначением. 
 
 
            =                          +                    +                             +  
 
 
Под качеством проекта следует понимать с одной стороны техниче-
ский уровень проектных решений, соответствующий уровню научно-тех-
нического прогресса и перспективам развития соответствующей отрас-
ли, с другой стороны – степень соответствия разработанной проектно-
сметной документации проектируемого объекта нормам и правилам 
проектирования. 
Под качеством строительных материалов, изделий и конструкций 
понимается совокупность определенных свойств, которыми должны обла-
дать строительные материалы, конструкции и изделия при их использова-
нии в строительном производстве. 
Под качеством производства СМР принято понимать степень соот-
ветствия выполняемых работ установленным требованиям нормативной и 
проектной документации. 
Качество 
строитель-
ства 
 
Качество нор-
мативной до-
кументации 
Качество 
проекти-
рования 
Качество строи-
тельных мате-
риалов и изделий 
Качество 
СМР 
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Необходимо различать качество потребительское, как степень соот-
ветствия конечного продукта (квартиры, дома и т.д.) требованиям потре-
бителя и качество производственное, как соответствие продукции требова-
ниям установленных нормативов. На потребительское качество влияет 
уровень качества, заложенный в нормативных документах. Качество про-
изводственное связано с тремя сферами деятельности: проектирование, из-
готовление строительных материалов и изделий, производство СМР. 
Система управления качеством строительства (УКС) – это комплекс 
взаимосвязанных мероприятий (информационных, экономических, юриди-
ческих, организационных и социальных), направленных на повышение ка-
чества проектирования, изготовление строительных материалов, изделий, 
конструкций, оборудования, выполнения строительно-монтажных и отде-
лочных работ на стройплощадке. 
Система управления качеством строительства в РБ разработана в со-
ответствии с требованиями международных стандартов, таких как ИСО 
9000-87, ИСО 9001-87, ИСО 9002-87, ИСО 9003-87, ИСО 9004-87, отечест-
венных стандартов ГОСТ 40.9002-87, ГОСТ 40.9003-88, а также СНиП 
3.01.01-85. 
Основная цель созданной системы управления качеством строительст-
ва – это прогнозирование, планирование, разработка мероприятий и их осу-
ществление по доводке строительной продукции до мировых стандартов. 
В современных условиях главным становится принцип, в соответст-
вии с которым заказчик имеет право требовать оплаченную им строитель-
ную продукцию только надлежащего качества. А главным рычагом, позво-
ляющим достигать нужного качества, становятся экономическо-правовые 
меры, которые способствуют повышению экономической ответственности 
исполнителей на всех этапах строительного производства. 
Основные принципы построения системы управления качеством: 
1) органическая связь УКС с общей системой управления; 
2) единство управления качеством на всех уровнях – государствен-
ном, ведомственном и производственном; 
3) единство управления на всех стадиях цикла – процесс исследова-
ний, проектирования, изготовление материалов и конструкций, производ-
ство СМР и эксплуатация построенных объектов; 
4) единство осуществления всех мероприятий по установлению, 
обеспечению и поддержанию качества продукции (технических, техноло-
гических, экономических, организационных и правовых). 
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Основное условие нормального функционирования системы управле-
ния качеством – это обеспечение замкнутого цикла работы самой системы: 
выполнение работы           контроль           информация           обработ-
ка материалов информации           принятие оптимального решения  для 
конкретной ситуации          доведение решений до исполнителей         обес-
печение выполнения решений (выполнение работы). 
Подрядчик целиком и полностью несет ответственность перед госу-
дарством и заказчиком за качество построенного, реконструированного 
или отремонтированного объекта, а так же за его эксплуатационную на-
дежность. Система качества в строительно-монтажных организациях пред-
ставляет собой совокупность мероприятий, методов и средств, направлен-
ных на установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня 
качества как выполняемых СМР, так и готовой строительной продукции. 
Управление качеством строительства – неотъемлемая часть управле-
ния строительным производством. Оно осуществляется органами управле-
ния строительной организации. Подрядчик, заключающий контракт на 
строительство объекта, организует систему качества и обеспечивает ее 
действие, которые предусматривают ряд мероприятий. 
1. Создание строительной лаборатории и геодезической службы. 
Подрядчик оборудует и аттестует строительную лабораторию, обес-
печивает ее содержание в рабочем состоянии в течение всего периода 
строительства объекта, несет ответственность за лабораторное обеспечение. 
При отсутствии строительной лаборатории подрядчик предоставляет 
заказчику договор о проведении необходимых лабораторных испытаний с 
организацией, имеющей на это лицензию. 
2. Обеспечение работников необходимой нормативно-инструктив-
ной литературой. 
3. Осуществление входного, операционного и приемочного контроля. 
4. Обеспечение качества СМР при полном соответствии выполняе-
мых работ требованиям нормативной документации. 
5. Совершенствование организации и технологии. 
6. Организация сбора, обработки, хранения и использования инфор-
мации о качестве СМР. 
7. Повышение квалификации рабочих и ИТР. 
8. Усиление ответственности строительной организации и ИТР за 
недоброкачественное выполнение СМР. 
9. Организация должна разработать, документально оформить и 
поддерживать в рабочем состоянии процедуры контроля и проведение ис-
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пытаний для проверки соответствия фактического качества СМР (услуг), 
возводимых строительных объектов установленным нормативам. 
В соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85, в организации 
осуществляются следующие виды контроля качества: 
– входной; 
– операционный; 
– приемочный; 
– инспекционный. 
Их цель – выявление и предотвращение использования материалов, 
изделий и конструкций, несоответствующих требованиям проекта, техни-
ческим нормам, нормам техники безопасности и гигиены. 
Входной контроль и испытания осуществляются организацией при 
получении ею от поставщиков строительных материалов, комплектующих 
изделий, оборудования и других необходимых ресурсов, поступающих не-
посредственно на объект, приобъектный склад или любое складское хозяй-
ство организации. Организация должна проверить, соответствует ли по-
ставляемая продукция требованиям нормативно-технической документа-
ции. Испытания могут не проводиться при наличии сертификата соответ-
ствия РБ или технического свидетельства РБ на закупленную продукцию. 
Входной контроль входит в функции ОТК организации, испытания – в 
функции аттестованной испытательной лаборатории. 
Операционный контроль (ОК) осуществляется в процессе выполнения 
СМР и входит в функции исполнителя. Ответственным за выполнение опе-
рационного контроля СМР назначается линейный работник. 
Основная задача ОК – обеспечение установленного качества путем 
проверки: 
– соответствия выполняемых работ чертежам, СНиП, ТУ; 
– соблюдение заданной в ППР технологии выполнения СМП 
(строительно-монтажных процессов), полноты и правильности выполне-
ния всех производственных операций. 
Приемочный контроль качества СМР (услуг) и строительных объек-
тов осуществляется лицами, ответственными за отдельные виды и этапы 
работ, совместно с ответственными представителями технического надзора 
заказчика после завершения отдельного этапа работы в целом, а также по-
сле выполнения работ субподрядчиками. 
Цель приемочного контроля: 
– получение достоверной информации о фактическом качестве СМР; 
– выявление и устранение дефектов в выполненных СМР; 
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– выявление причин возникновения дефектов и принятие мер для 
их устранения; 
– повышение ответственности исполнителей работ, ИТР и руково-
дителей СО за качество СМР и строительной продукции. 
Инспекционный контроль и испытания осуществляются внутри ор-
ганизации (внутренний инспекционный контроль), а также техническим 
надзором заказчика, органами Государственного надзора или аккредито-
ванным органом по сертификации СК. 
Служба контроля организации должна предусматривать такие виды 
деятельности, как регистрацию данных о качестве, анализ этих данных и, в 
случае необходимости, корректирующие действия для улучшения качества. 
Важным элементом системы управления качеством строительной 
продукции является его оценка. Оценка качества выполнения СМР и спе-
циальных строительных работ необходима для: 
– определения стабильности качества СМР на объекте; 
– материального стимулирования рабочих и ИТР; 
– аттестации качества конечной строительной продукции; 
– оценки деятельности бригад, строительного участка, управле-
ния, треста; 
– сбора информации о качестве труда на строительной площадке; 
– разработки и пересмотра нормативно-технической документации 
на производство, приемку и оценку качества СМР, единых норм выработ-
ки и расценок. 
Оценке подлежат законченные и подготовленные к сдаче в эксплуа-
тацию объекты, а также выполненные отдельные виды работ по конструк-
тивным элементам и частям зданий и сооружений. 
Качество СМР в процессе их приемки от исполнителей оценивают 
мастера и производители работ, сопоставляя фактические параметры про-
дукции с требованиями нормативно-технической документации. При этом 
учитываются результаты контроля качества, осуществляемого представи-
телями технадзора заказчика, авторского надзора проектных организаций, 
госстройнадзора, госсаннадзора, госпожнадзора. 
Данные о качестве заносятся в регистрируемые документы: 
– общий журнал работ; 
– протоколы испытаний или справки о результатах контрольных 
испытаний; 
– акты и протоколы по результатам приемочных испытаний; 
– журналы лабораторного контроля качества; 
– акты и протоколы всех имеющихся проверок качества; 
– акты скрытых работ; 
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– ведомости и журналы входного, операционного и приемочного 
контроля качества; 
– исполнительные схемы; 
– акты промежуточной приемки выполненных работ; 
– акты и протоколы по результатам приемки объектов в эксплуатацию; 
– жалобы потребителей о плохом качестве; 
– рекламации заказчика о качестве; 
– финансовые данные о затратах на качество; 
– документация о выполненном техническом обслуживании; 
– лицензии и сертификаты соответствия. 
Строительная продукция (работы) по качеству делятся на два класса. 
Первый: продукция выполнена в соответствии с проектом, СНиП, 
стандартами и принятая заказчиком с первого предъявления; 
Второй: продукция выполнена с некоторыми дефектами, не влияю-
щими на прочностные характеристики здания и сооружения, и принятая за-
казчиком со второго предъявления после устранения недостатков. Строи-
тельная продукция (работы), имеющая дефекты, влияющие на безопасность 
жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, прочность и устойчи-
вость здания или отдельных его частей, является браком. 
Допускается оценивать качество продукции по больной системе, ис-
ходя из качества отдельных конструктивных элементов или видов работ. 
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где n5, n4, n3 – число элементов здания или сооружения, по которым полу-
чены соответственно оценки 5, 4, 3. 
Правила приемки в эксплуатацию строительной продукции регла-
ментируются СНБ 1.03.04-92 «Приемка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов». Приемка в эксплуатацию производится прие-
мочной комиссией при наличии положительных заключений органов госу-
дарственного надзора о соответствии объекта утвержденной проектно-
сметной документации. Не допускается приемка в эксплуатацию объектов, 
выполненных с отступлением от утвержденного проекта, не отвечающих 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм, установленных законодательством РБ. 
Многосекционные жилые дома могут приниматься в эксплуатацию 
отдельными секциями, когда это предусмотрено проектом при условии 
полного окончания монтажа конструкций и обеспечения теплотехническо-
го режима в помещениях, примыкающих секций, а также завершении бла-
гоустройства примыкающей к секции территории. 
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С согласия заказчика, жильцов и при внесении соответствующих из-
менений в проект и договор строительного подряда, жилые дома, строящие-
ся за счет внебюджетных средств и кредитов банка, могут приниматься в 
эксплуатацию без внутренней отделки стен и потолков (кроме штукатурки), 
без покрытия полов (кроме дощатых), встроенной мебели, установки двер-
ных блоков в межкомнатных перегородках, сантехнических приборов. 
Законченный строительством и подготовленный в эксплуатацию 
объект (застройщик) с участием подрядчика предъявляет к приемке прие-
мочной комиссии. 
Заказчик несет ответственность за своевременную подготовку к экс-
плуатации и выпуск готовой продукции. Проектные организации несут от-
ветственность за соответствие ТЭП, предусмотренных в проекте. СМО не-
сет ответственность за выполнение СМР в соответствии с проектом и до-
говором на капитальное строительство. 
В случае нарушения СН приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов председатель и члены комиссии привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
Приемочная комиссия назначается за 30 дней до начала приемки 
объекта в эксплуатацию. При этом заказчиком (совместно с подрядчиком) 
определяется дата начала и окончания работы приемочной комиссии с уче-
том установленного срока ввода объекта в эксплуатацию 
Приемочная комиссия создается из представителя заказчика, экс-
плуатирующей организации, генподрядчика, проектировщика, государст-
венного пожарного контроля, а при приемке объектов социальной сферы – 
представителя исполнительного комитета. 
Приемочные комиссии обязаны проверить соответствие объектов 
требованиям СНиП и другим нормативным документам. В необходимых 
случаях назначаются контрольные опробования. 
Приемка в эксплуатацию объекта оформляется актом установленной 
формы, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается организацией, назначившей комиссию. 
Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата подписания ак-
та приемочной комиссией.С момента утверждения акта приемочной ко-
миссии ее полномочия прекращаются. На принятые в эксплуатацию объ-
екты устанавливается гарантийный срок (два года), в течение которого 
подрядчик несет ответственность и обязан за свой счет устранить дефек-
ты, допущенные по его вине. Гарантия выдается подрядчиком заказчику и 
распространяется на все виды работ в соответствии с договором подряда. 
Вся документация по приемке объекта в эксплуатацию постоянно хранит-
ся у заказчика. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Какой основной способ создания конкурентоспособной строительной про-
дукции на мировом рынке? 
2. Для чего необходимо управлять качеством строительства? 
3. Что имеет первостепенное значение для роста прибыли строительной ор-
ганизации? 
4. Чему равнозначно повышение качества строительной продукции? 
5. Как без роста количества выпускаемой продукции повысить прибыль строи-
тельной организации? 
6. Что равнозначно росту количества выпускаемой продукции? 
7. На что необходимо больше затрат на повышение качества выпускаемой про-
дукции или на увеличение объема выпуска? 
8. Что понимается под качеством продукции в том числе и строительной? 
9. Что является строительной продукцией? 
10. Какой совокупностью свойств должна обладать продукция? 
11. Что обуславливает пригодность продукции для удовлетворения конкретных 
потребностей? 
12. Чем обуславливаются конкретные потребности? 
13. Что должно соответствовать назначению продукции? 
14. Из чего складывается качество строительной продукции? 
15. Что в первую очередь влияет на качество продукции строительства? 
16. Что понимается под качеством нормативной документации? 
17. Что понимается под качеством проекта? 
18. Чему должен соответствовать технический уровень проектных решений? 
19. Что должно соответствовать уровню научно-технического прогресса и пер-
спективам развития соответствующей отрасли? 
20. Как определяются перспективы развития соответствующей отрасли? 
21. Чему должна соответствовать разработанная проектно-сметная документа-
ция проектируемого объекта? 
22. Что должно соответствовать нормам и правилам проектирования? 
23. Что понимается под качеством строительных материалов, изделий и конст-
рукций? 
24. Что определяет совокупность определенных свойств, которыми должны об-
ладать строительные материалы, конструкции и изделия при их использовании в строи-
тельном производстве? 
25. Какими нормативами определяется качество строительных материалов, кон-
струкций и изделий? 
26. Что понимается под качеством производства СМР? 
27. Чему должно соответствовать производство СМР? 
28. Что должно соответствовать требованиям нормативной и проектной доку-
ментации? 
29. Что означает соответствие требованиям нормативной документации? 
30. Что означает соответствие требованиям проектной документации? 
31. Что такое потребительское качество? 
32. Какое качество определяется соответствием конечного продукта (квартиры, 
дома и т.д.) требованиям потребителя? 
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33. Что такое производственное качество? 
34. Какое качество определяется соответствием продукции требованиям уста-
новленных нормативов? 
35. Что влияет на потребительское качество? 
36. На какое качество влияет уровень качества, заложенный в нормативных 
документах? 
37. С чем связано производственное качество? 
38. На что влияет проектирование, изготовление строительных материалов, кон-
струкций и изделий, производство СМР? 
39. Есть ли противоречие между потребительским и производственным качеством? 
40. Какое качество должны обеспечивать строители? 
41. Что такое управление качеством строительства? 
42. Что составляет комплекс взаимосвязанных мероприятий (информационных, 
экономических, юридических, организационных и социальных), направленных на по-
вышение качества проектирования, изготовления строительных материалов, конструк-
ций, изделий оборудования, выполняемых строительно-монтажных и отделочных работ 
на стройплощадке? 
43. Что охватывает система управления качеством строительства? 
44. На что влияет система управления качеством строительства? 
45. В соответствии, с чем разработана и функционирует система управления ка-
чеством строительства в РБ? 
46. Основная цель системы управления качеством строительства? 
47. Какая система строительного производства прогнозирует, планирует, разра-
батывает мероприятия и осуществляет их? 
48. Что означает прогноз уровня качества? 
49. Что означает доводка качества строительной продукции до мировых стандартов? 
50. Какое право имеет заказчик, оплатив производство строительной продукции? 
51. Может ли заказчик требовать надлежащего качества строительной продук-
ции, производство которой он оплатил? 
52. Какой главный рычаг, позволяющий достичь нужного качества строительной 
продукции? 
53. Чему способствуют экономическо-правовые меры? 
54.  Что способствует повышению экономической ответственности исполните-
лей на всех этапах строительного производства? 
55. Какие принципы положены в основу построения системы управления каче-
ством строительства? 
56. В какую систему управления входит система УКС? 
57. На каких уровнях создается единая система УКС? 
58. Сколько уровней в системе УКС? 
59. Как разделяется система УКС на всех стадиях цикла изготовления строи-
тельной продукции? 
60. Сколько циклов имеет процесс создания строительной продукции? 
61. Как работает система УКС в процессе исследований, проектирования, изго-
товления материалов и конструкций, производства СМР и эксплуатации построенных 
объектов? 
62. Почему на качество строительной продукции влияет эксплуатация построен-
ных объектов? 
63. Как осуществляются мероприятия по установлению, обеспечению и поддер-
жанию качества продукции? 
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64. Какие мероприятия осуществляются по установлению, обеспечению и под-
держанию качества продукции? 
65. Для чего необходимо осуществление технических, технологических, эконо-
мических, организационных и правовых мероприятий? 
66. Какое основное условие нормального функционирования системы УКС? 
67. Для чего необходимо обеспечивать замкнутый цикл работы системы УКС? 
68. Что означает замкнутый цикл работы системы УКС? 
69. Первое звено замкнутого цикла работы системы УКС? 
70. Что необходимо делать для обеспечения качества конечной продукции? 
71. Когда необходимо контролировать выполнение работ? 
72. Что делается во время контроля выполнения работ? 
73. Что необходимо сделать с информацией собранной во время контроля про-
изводства работ? 
74. Для чего необходимо обрабатывать материалы информации о ходе выполне-
ния работ? 
75. На основе чего принимаются оптимальные решения для конкретной ситуации? 
76. Что необходимо сделать после принятия оптимального решения? 
77. Какое решение доводится до исполнителей? 
78. После чего решение доводится до исполнителей? 
79. Что необходимо выполнить после доведения решения до исполнителей? 
80. Как обеспечить выполнение решений доведенных до исполнителей? 
81. Кто целиком и полностью несет ответственность за качество построенного, 
реконструированного или отремонтированного объекта? 
82. Перед кем подрядчик несет ответственность за качество построенного, ре-
конструированного или отремонтированного объекта? 
83. Кто отвечает за эксплуатационную надежность построенного, реконструиро-
ванного или отремонтированного объекта? 
84. Что представляет собой система качества в строительных организациях? 
85. Что складывает совокупность мероприятий, методов и средств, направлен-
ных на установление и поддержание необходимого уровня качества как выполняемых 
СМР так и готовой строительной продукции? 
86. Чем является управление качеством строительства? 
87. Что является неотъемлемой частью управления строительным производст-
вом и осуществляется органами управления строительной организации? 
88. Кто организует систему качества и обеспечивает ее действия? 
89. Что должен сделать подрядчик, заключающий контракт на строительство 
объекта? 
90. Что должен создать подрядчик, заключивший контракт на строительство 
объекта? 
91. Кто создает строительную лабораторию и геодезическую службу? 
92. Кто должен оборудовать и аттестовать строительную лабораторию и обеспе-
чить ее содержание в рабочем состоянии в течение всего периода строительства объекта? 
93. Кто несет ответственность за лабораторное обеспечение? 
94. Что должен сделать подрядчик при невозможности создать строительную 
лабораторию? 
95. В каком случае подрядчик обязан предоставить заказчику договор о проведе-
нии необходимых лабораторных испытаниях с организацией, имеющей на это лицензию? 
96. В чью обязанность входит обеспечение работников необходимой норматив-
но-инструктивной литературой? 
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97. Кто должен осуществить входной, оперативный и приемочный контроль? 
98. Кто должен обеспечить качество СМР при полном соответствии выполняе-
мых работ требованиям нормативной документации? 
99. Кто обеспечивает совершенствование организации и технологии? 
100. Кто обеспечивает сбор, обработку, хранение и использование информации 
о качестве СМР? 
101. Кто обеспечивает повышение квалификации рабочих и ИТР? 
102. Кто принимает меры к усилению ответственности строительной организа-
ции и ИТР за недоброкачественное выполнение СМР? 
103. Что должна сделать организация для обеспечения качества готовой строи-
тельной продукции? 
104. Кто оформляет и поддерживает в рабочем состоянии процедуры контроля 
и проведение испытаний для проверки соответствия фактического качества СМР (ус-
луг), возводимых строительных объектов установленным нормативам? 
105. На основе чего проверяется соответствия фактического качества СМР (ус-
луг), возводимых строительных объектов, установленным нормативам? 
106. Какие виды контроля качества в соответствии со СНиП 3.01.01-85 осуще-
ствляет строительная организация? 
107. В чью обязанность входит выполнение входного, операционного, прие-
мочного и инспекционного контроля? 
108. Цель входного, операционного, приемочного и инспекционного контроля? 
109. С помощью чего выявляется и предотвращается использование материа-
лов, изделий и конструкций, несоответствующих требованиям проекта, техническим 
нормам, техники безопасности и гигиены? 
110. Когда осуществляется входной контроль? 
111. Кем осуществляется входной контроль? 
112. Что делается при получении от поставщиков строительных материалов, 
комплектующих изделий и других необходимых ресурсов, поступающих непосредст-
венно на объект, приобъектный склад или любое складское хозяйство организации? 
113. Что проверяется в процессе выполнения входного контроля? 
114. При выполнении, какого контроля проверяется соответствие поставляемой 
продукции требованиям нормативно-технической документации? 
115. В каких случаях входные испытания не проводятся? 
116. Что может не проводиться при наличии сертификата соответствия РБ или 
технического свидетельства РБ на закупленную продукцию? 
117. В чью функцию входит входной контроль? 
118. В чью функцию входит проведение испытаний? 
119. Что проводит ОТК организации? 
120. Что проводит аттестованная испытательная лаборатория? 
121. Когда осуществляется операционный контроль? 
122. Какой контроль осуществляется в процессе выполнения СМР? 
123. В чью функцию входит операционный контроль? 
124. Что входит в функции исполнителя в процессе выполнения технологиче-
ских операций? 
125. Кто является ответственным за выполнение операционного контроля СМР? 
126. За какой вид контроля отвечают линейные работники? 
127. Что является основной задачей операционного контроля? 
128. Путем, каких проверок обеспечивается установленное качество СМР? 
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129. В ходе выполнения, какого контроля проверяется соответствие выполняе-
мых работ чертежам, СНиП, ТУ? 
130. В ходе выполнения, какого контроля проверяется соблюдение заданной в 
ППР технологии выполнения СМР? 
131. В ходе выполнения, какого контроля проверяется полнота и правильность 
выполнения всех производственных операций? 
132. Кем осуществляется приемочный контроль качества СМР (услуг) и строи-
тельных объектов? 
133. Какой вид контроля осуществляется лицами, ответственными за отдельные 
виды и этапы работ? 
134. Совместно с кем лица, ответственные за отдельные виды работ осуществ-
ляют приемочный контроль? 
135. В каком виде контроля участвуют ответственные представители техниче-
ского надзора заказчика? 
136. Когда осуществляется приемочный контроль? 
137. Какой вид контроля осуществляется после завершения отдельного этапа 
работы в целом? 
138. Какой вид контроля осуществляется после выполнения работ субподряд-
ными организациями? 
139. Какие цели преследует приемочный контроль? 
140. В ходе выполнения, какого вида контроля получается достоверная инфор-
мация о фактическом качестве СМР? 
141. В ходе выполнения какого вида контроля выявляются дефекты в выполне-
нии СМР? 
142. В ходе выполнения, какого вида контроля принимаются меры к устране-
нию дефектов в выполненных СМР? 
143. Когда определяются причины возникновения дефектов? 
144. Целью какого вида контроля является повышение ответственности испол-
нителей работ, ИТР и руководителей СО за качество СМР и строительной продукции? 
145. Кем осуществляется инспекционный контроль? 
146. Что такое внутренний инспекционный контроль? 
147. Какой вид контроля осуществляется техническим надзором заказчика? 
148. Какой вид контроля осуществляется органами Государственного надзора 
или аккредитованными органами сертификации СК? 
149. Что должна предусматривать служба контроля СО? 
150. В чью обязанность входит регистрация данных о качестве, анализ этих дан-
ных и, в случае необходимости, корректирующие действия для улучшения качества? 
151. Что является важным элементом системы управления качеством строи-
тельной организации? 
152. Для чего необходима оценка качества выполнения СМР и специальных 
строительных работ? 
153. В ходе выполнения, какой операции определяется стабильность качества 
СМР на объекте? 
154. На основе чего аттестуется качество конечной строительной продукции? 
155. На основе чего производят материальное стимулирование рабочих и ИТР? 
156. На основе каких данных производится оценка деятельности бригад, строи-
тельных участков, управления, треста? 
157. В процессе выполнения чего собирается информация о качестве труда на 
строительной площадке? 
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158. На основе чего разрабатывается и пересматривается нормативно-
техническая документация на производство, приемку и оценку качества СМР, единых 
норм выработки и расценок? 
159. Что подлежит оценке качества? 
160. Как оценивают качество СМР? 
161. Что делается на основе сопоставления фактических параметров продукции 
с требованиями нормативно-технической документации? 
162. Кто оценивает качество СМР в процессе их приемки от исполнителей? 
163. Что должны сделать мастера и производители работ при приемке работ от 
исполнителей? 
164. Какие результаты учитываются при приемке работ от исполнителей и 
оценке их качества? 
165. На что влияют результаты контроля качества, осуществляемого представи-
телями технадзора заказчика, авторского надзора проектных организаций, госнадзора, 
госсаннадзора, госпожнадзора? 
166. В каких регистрируемых документах содержатся данные о качестве? 
167. Какая информация о качестве содержится в общем журнале работ? 
168. Какая информация о качестве содержится в протоколах испытаний или 
справках о результатах контрольных испытаний? 
169. Какая информация о качестве содержится в актах и протоколах по резуль-
татам приемочных испытаний? 
170. Какая информация о качестве содержится в журнале лабораторного кон-
троля качества? 
171. Какая информация о качестве вносится в акты скрытых работ? 
172. Какая информация о качестве фиксируется в ведомостях и журналах вход-
ного, операционного и приемочного контроля качества? 
173. Какая информация о качестве содержится в исполнительных схемах? 
174. Какая информация о качестве содержится в актах промежуточной приемки 
выполненных работ? 
175. Какая информация о качестве заносится в акты и протоколы по результа-
там приемки объектов в эксплуатацию? 
176. В каких материалах можно найти данные о качестве объекта, сданного в 
эксплуатацию? 
177. На сколько классов по качеству делится строительная продукция? 
178. Какая продукция строительства относится к первому классу? 
179. К какому классу относится продукция, выполненная в соответствии с про-
ектом, СНиП и стандартами и принятая заказчиком с первого предъявления? 
180. Какая продукция строительства относится ко второму классу? 
181. К какому классу относится продукция, выполненная с некоторыми дефек-
тами, не влияющими на прочностные характеристики здания и сооружения и принятая 
заказчиком со второго предъявления после устранения дефектов? 
182. К какому классу относится продукция (работы), имеющая дефекты, 
влияющие на безопасность жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды, проч-
ность и устойчивость здания или отдельных его частей? 
183. Какая продукция является браком? 
184. Как производится бальная оценка качества строительной продукции? 
185. Какими правилами регламентируется приемка строительной продукции? 
186. Какая комиссия производит приемку здания или сооружения в эксплуатацию? 
187. При наличии, каких заключений производится приемка объекта в эксплуатацию? 
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188. Какие инстанции должны выдать заключение о соответствии объекта ут-
вержденной проектно-сметной документации? 
189. Какие объекты нельзя принимать в эксплуатацию? 
190. Подлежат ли приемке в эксплуатацию работы, выполненные с отступлени-
ем от утвержденного проекта, не отвечающие требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, установленных законодательством? 
191. Какие дома могут приниматься в эксплуатацию отдельными секциями? 
192. Когда многосекционные дома могут приниматься в эксплуатацию отдель-
ными секциями? 
193. При каком условии многосекционные дома могут приниматься в эксплуа-
тацию отдельными секциями? 
194. С чьего согласия жилые дома могут приниматься в эксплуатацию без внут-
ренней отделки? 
195. Когда необходимо внести изменения для сдачи жилого дома без внутрен-
ней отделки? 
196. За счет чего должны строиться жилые дома, чтобы их можно было сдать в 
эксплуатацию без внутренней отделки? 
197. Какие внутренние работы должны быть выполнены для сдачи жилого дома 
в эксплуатацию без внутренней отделки? 
198. В каком состоянии объект предъявляется к приемке приемочной комиссии? 
199. Кто представляет законченный строительством и подготовленный к экс-
плуатации объект к приемке? 
200. За что несет ответственность заказчик при приемке объекта в эксплуатацию? 
201. Кто несет ответственность за своевременную подготовку к эксплуатации и 
выпуск готовой продукции? 
202. За что несут ответственность проектные организации? 
203. Кто отвечает за соответствие ТЭП, предусмотренных в проекте? 
204. За что несут ответственность СМО? 
205. Кто несет ответственность за выполнение СМР в соответствии с проектом 
и договором на капитальное строительство? 
206. В каком случае председатель и члены комиссии привлекаются к ответст-
венности в соответствии с действующим законодательством? 
207. Что будет в случае нарушения СН приемки в эксплуатацию законченных 
строительством объектов? 
208. За сколько дней до начала приемки объекта в эксплуатацию назначается 
приемочная комиссия? 
209. Кто назначается за 30 дней до начала приемки объекта в эксплуатацию? 
210. Кем определяется дата начала и окончания работы приемочной комиссии? 
211. С учетом чего определяется дата начала и окончания работы приемочной 
комиссии? 
212. На что влияет установленный срок ввода объекта в эксплуатацию? 
213. Что назначает заказчик совместно с подрядчиком? 
214. Кто входит в состав приемочной комиссии? 
215. В состав какой комиссии входят представители заказчика, эксплуатирую-
щей организации, генподрядчика, государственного пожарного контроля? 
216. Кто дополнительно входит в состав приемочной комиссии при сдаче объ-
ектов социальной сферы? 
217. Что обязана сделать приемочная комиссия? 
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218. Кто должен проверить соответствие объектов требованиям СНиП и другим 
нормативным документам? 
219. В каких случаях назначаются контрольные опробования? 
220. Какие опробования назначаются в необходимых случаях? 
221. Чем оформляется приемка в эксплуатацию объекта? 
222. Что оформляется актом установленной формы при приемке объекта в экс-
плуатацию? 
223. Кем подписывается акт приемочной комиссии? 
224. Когда утверждается акт приемочной комиссии? 
225. Кем утверждается акт приемочной комиссии? 
226. Какая дата считается датой ввода объекта в эксплуатацию? 
227. Чем является дата подписания акта приемочной комиссией? 
228. Когда прекращаются полномочия приемочной комиссии? 
229. Что устанавливается на принятые в эксплуатацию объекты? 
230. На какие объекты устанавливается гарантийный срок? 
231. В течение какого срока подрядчик несет ответственность и обязан за свой 
счет устранить дефекты, допущенные по его вине? 
232. Какие дефекты обязан устранить подрядчик в течение гарантийного срока 
эксплуатации объекта? 
233. Кем выдается гарантия? 
234. Кому выдается гарантия? 
235. На что распространяется гарантия? 
236. Что распространяется на все виды работ в соответствии с договором подряда? 
237. У кого хранится документация по приемке объекта в эксплуатацию? 
238. Какая документация постоянно хранится у заказчика? 
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ТЕМА 19. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Лицензирование строительной деятельности. 
2. Маркетинг в проектировании и строительстве. 
 
Строительная деятельность представляет собой совокупность дейст-
вий государства, юридических и физических лиц в процессе разработки 
строительного проекта и возведения зданий и сооружений. 
В основу строительной деятельности положены следующие принципы: 
– соблюдение действующего законодательства; 
– выполнение требований нормативно-технической документации и 
строительных проектов; 
– обеспечение равных прав и обязанностей участников строитель-
ства независимо от форм собственности и подчиненности; 
– обеспечение безопасности сооружаемых объектов для жизни и 
здоровья людей; 
– сохранение окружающей среды. 
К строительной деятельности относятся: 
– разработка нормативно-технической документации; 
– разработка и вневедомственная государственная экспертиза 
строительных проектов; 
– строительство (реконструкция, ремонт зданий и сооружений); 
– производство строительных конструкций, деталей и материалов. 
Проектные решения и выполнение СМР определяют безопасность 
эксплуатации объектов, комфортность условий, в которых люди будут 
жить и работать. Несоблюдение нормативных требований, ошибки при 
разработке проектной документации, проведении инженерных изысканий 
и строительстве могут обернуться огромными материальными потерями и 
тяжелыми экологическими последствиями. Поэтому для осуществления 
деятельности в области проектирования и строительства необходима соот-
ветствующая лицензия, без которой разработка технической документации 
или выполнение СМР на объекте запрещены. 
Как в проектном, так и в строительном деле при выдаче лицензии 
указывается не просто вид деятельности, например «Возведение несущих и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений», но и перечисляются 
конкретные работы в составе этого вида. Т.е. устройство монолитных и 
железобетонных конструкций или монтаж металлических конструкций. 
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Лицензия выдается сроком на пять лет, по истечении которого ее 
можно продлить. Вопросы лицензирования решает специальный отдел в 
Министерстве архитектуры и строительства. 
Приостановление действия лицензии может производиться по мно-
гим причинам, например: 
– систематическое нарушение (более 2 раз) обязательных требова-
ний стандартов, СНиП, нормативно-технической и проектной документа-
ции при выполнении СМР; 
– неоднократное приостановление (более 2 раз) органом Госстройнад-
зора выполнения СМР и систематического невыполнения его предписаний; 
– систематическое нарушение (более 2 раз) нормативно-техни-
ческих требований при разработке проектно-сметной документации. 
Аннулирование лицензии производится в случае: 
– нарушения субъектом хозяйствования законодательство или дей-
ствия, в результате которых возникает опасность аварий; 
– приостановления действия лицензии более 2 раз. 
В современных условиях требуется внедрение не только новых мето-
дов организации производства, но и новых методов сбыта товаров. В основе 
маркетинга лежит идея получения доходов за счет удовлетворения нужд че-
ловека. Нужда, принявшая конкретную форму, становится потребностью. 
Мы испытывает нужду в жилье, но желание иметь именно деревянный дом 
с гаражом, это уже проявление потребности. Все что может удовлетворить 
потребности людей и предлагается на рынке, считается товаром. 
Чаще всего понятием маркетинг обозначают изучение рынка и за-
ключение сделок о продаже или приобретение товаров. Маркетингу при-
сущи свои специфические функции, основные из которых: 
1) анализ конъюнктуры рынка; 
2) распределение и сбыт товаров; 
3) реклама и стимулирование сбыта. 
Сложность процесса получения готовой технической документации 
предполагает большое разнообразие предложений на рынке проектных услуг. 
Слабые маркетинговые исследования на стадии проектирования – 
одна из главных причин несостоятельности многих инвестиционных про-
ектов. В условиях рынка важнейшим принципом выживания проектов ста-
новится принцип – производить то, что можно продать. 
Маркетинг дорогостоящее, но эффективное дело. При этом в основе 
затрат лежит правило – стоимость информации не должна превышать ее 
ценность. В зависимости от видов проектов, их целей и задач, разрабаты-
вается соответствующая концепция маркетинга, которая будет заклады-
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ваться в проектные решения: производственная (снижение уровня издер-
жек производства); продуктовая (ориентация на товары, превосходящие 
свои аналоги по техническим характеристикам и эксплуатационным каче-
ствам); торговая (интенсификация коммерческих усилий); маркетинговая 
(изучение и анализ потребностей отдельных групп потребителей). 
На сегодняшний день рынок строительных услуг очень разнообра-
зен. Чтобы закрепиться на нем, предприятия строительной отрасли долж-
ны повышать свою эффективность и конкурентоспособность, а это воз-
можно лишь при развитии маркетинговой деятельности. 
Маркетинг в строительстве более сложен, чем маркетинг в производ-
стве товаров широкого назначения и отличается: 
1) большой длительностью строительного проекта; 
2) осуществлением строительных проектов связанных с потреблени-
ем огромного перечня ресурсов;  
3) характерным, для строительного проекта, воздействием дестаби-
лизирующих факторов (колебание цен на ресурсы). 
Основная цель маркетинга строительной организации – выгодные 
сделки на инвестиционном рынке. Для этого решаются следующие задачи: 
1) изучение строительного рынка, а также рынка промышленных 
товаров; 
2) поиск заказчиков и выработка условий для заключения контракта; 
3) изучение деятельности конкурирующих организаций; 
4) заключение контрактов и контроль их выполнения; 
5) сдача объектов заказчику или продажа на строительном рынке. 
Таким образом, проектно-строительная деятельность предполагает 
глубокое и всестороннее изучение потребностей рынка (емкость рынка, 
динамику цен, потребительские свойства проектной и строительной про-
дукции, пути сбыта и т.д.). Цель изучения рынка и запросов потребите-
лей – организовать работу предприятия так, чтобы добиться успеха в кон-
курентной деятельности. 
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Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
 
1. Что представляет собой строительная деятельность? 
2. Как называется совокупность действий государства, юридических и физических 
лиц в процессе разработки строительного проекта и возведение зданий и сооружений? 
3. Какие принципы положены в основу строительной деятельности? 
4. В процессе, какой деятельности необходимо соблюдать действующее зако-
нодательство? 
5. В процессе, какой деятельности необходимо соблюдать требования норма-
тивно-технической документации? 
6. В процессе, какой деятельности необходимо соблюдать требования строи-
тельных проектов? 
7. Равны ли права и обязанности участников строительства независимо от форм 
собственности и подчиненности? 
8. В процессе, какой деятельности необходимо обеспечивать сохранность ок-
ружающей среды? 
9. Что относится к строительной деятельности? 
10. К какому виду деятельности относится разработка нормативно-технической 
документации? 
11. К какому виду деятельности относится разработка и вневедомственная госу-
дарственная экспертиза строительных проектов? 
12. К какому виду деятельности относится производство строительных конст-
рукций, деталей и материалов? 
13. Что отражает безопасность эксплуатации объектов? 
14. Что определяют проектные решения и выполнение СМР? 
15. Что определяет комфортность условий, в которых люди будут жить и работать? 
16. К чему приводит несоблюдение нормативных требований, ошибки при разра-
ботке проектной документации, проведении инженерных изысканий и строительстве? 
17. Что может обернуться огромными материальными потерями и тяжелыми 
экологическими последствиями? 
18. Почему для осуществления деятельности в области строительства необходи-
ма соответствующая лицензия? 
19. Что необходимо для осуществления деятельности в области строительства? 
20. Без чего запрещена разработка технической документации? 
21. Без чего запрещено выполнение СМР на объекте? 
22. Что указывается при выдаче лицензии? 
23. Где перечисляются конкретные работы в составе вида деятельности? 
24. На какой срок выдается лицензия? 
25. Что можно сделать при истечении срока действия лицензии? 
26. Когда продлевается лицензия? 
27. Кто решает вопросы лицензирования? 
28. Может ли приостанавливаться действие лицензии? 
29. В каких случаях приостанавливается действие лицензии? 
30. Что наступает при систематических нарушениях обязательных требований 
стандартов, СНиП, нормативно-технической и проектной документации? 
31. Какие нарушения называются систематическими? 
32. Что следует после неоднократных приостанавливаний органом Госстройнад-
зора выполнения СМР? 
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33. Что следует после систематических невыполнений предписаний Госстрой-
надзора? 
34. Как наказываются проектные организации за систематические нарушения 
нормативно-технических требований при разработке ПСД? 
35.  В каких случаях производится процедура аннулирования лицензии? 
36. Какая ответственность предусматривается за нарушения субъектом хозяйст-
вования законодательства? 
37. Какая ответственность предусматривается за действия, в результате которых 
возникает опасность аварий? 
38. Что лежит в основе маркетинга? 
39. За счет чего можно получать доходы? 
40. Во что превращается нужда, приняв конкретную форму? 
41. Что становится потребностью? 
42. Чем отличается нужда от потребности? 
43. Что считается товаром? 
44. Что чаще всего означает понятие «маркетинг»? 
45. Как называется деятельность по изучению рынка и заключению сделок о 
продаже или приобретению товара? 
46. Какие функции присущи маркетингу? 
47. В чьи функции входит анализ конъюнктуры рынка? 
48. В чьи функции входит распределение и сбыт товаров? 
49. В чьи функции входит реклама и стимулирование сбыта? 
50. К чему приводит сложность процесса получения готовой технической доку-
ментации? 
51. Из-за чего образовалось большое разнообразие предложений на рынке про-
ектных услуг? 
52. В чем основная причина несостоятельности многих инвестиционных проектов? 
53. К чему приводят слабые маркетинговые исследования на стадии проектирования? 
54. Важнейший принцип выживания проектных решений? 
55. Какие проекты нужно разрабатывать? 
56. Чего не должна превышать стоимость информации? 
57. В зависимости от чего разрабатываются концепции маркетинга? 
58. Какая концепция маркетинга предусматривает снижение уровня издержек 
производства? 
59. Что нужно делать предприятиям стройиндустрии для закрепления на рынке 
строительных услуг? 
60. Для чего предприятия стройиндустрии должны повышать свою эффектив-
ность и конкурентоспособность? 
61. Как предприятию стройиндустрии повысить свою эффективность и конку-
рентоспособность? 
62. Какой маркетинг более сложен в строительстве или в производстве товаров 
широкого назначения? 
63. Что характерно для маркетинга в строительстве? 
64. Какая основная цель маркетинга в строительной организации? 
65. Какие задачи решаются при заключении выгодных сделок на инвестицион-
ном рынке? 
66. Что предполагает проектно-строительная деятельность? 
67. Какая цель изучения рынка и запросов потребителей? 
68. Каким образом нужно организовывать работу предприятий? 
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